


**G. Bojan Rebec**  
**Tajnik Mestnega sveta**  
**Mestne občine Celje**

Mestni svetnik g. Emil Kolenc je na 29. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje, dne 26.01.2010 opozoril, da pri obravnavi Poročila o izvrševanju proračuna MOC za prvo poletje 2009, v delu, ki govori o realizaciji Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavo dne 18.09.2007 in posledično o izpadu predvidenih prihodkov iz državnega proračuna, odgovor ni bil dovolj jasn in precizen. Zato podajamo odgovor v razširjeni vsebini.



**MESTNA OBČINA CELJE**

**ODDELEK ZA OKOLJE IN  
PROSTOR TER KOMUNALO**

**Trg celjskih knezov 9**  
**3000 Celje**

**Telefon:**  
**03 42 65 600**  
**03 42 65 800**

**Fax:**  
**03 42 65 632**  
**03 42 65 802**

**E-pošta:**  
**prostor@celje.si**

**Davčna številka: 56012390**

### **Odgovor na vprašanje**

Vlada RS je na svoji 164. redni seji dne 03.04.2008 sprejela Sklep št. 41008-11/2008/8, s katerim je potrdila Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavo z dne 18. septembra 2007, (v nadaljevanju Program odprave posledic nesreče). Na osnovi tega programa je Komisija za ugotavljanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč predlagala Mestnemu svetu Mestne občine Celje, da na 17. seji Mestnega sveta, ki je bila 27. maja 2008, sprejme Program dela za leti 2008 in 2009.

Pogoji za črpanje oz. pridobitev sredstev iz državnega proračuna iz naslova odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavo dne 18.09.2007 so bili:

- evidentiranje, prijava, ocenitev nastale škode s strani občinskih komisij takoj po nastanku škode,
- pregled posredovanih ocenitev škode s strani Ministrstva za obrambo, URSZR in uvrstitev v Program odprave posledic nesreče (od takrat evidentiranih 38 objektov iz področja elementarja je bilo opremljeni z ID številko 19 objektov, kar pomeni, da so se v Program odprave posledic nesreče uvrstili le ti),
- do 31.12.2008 je bilo potrebno predati v recenzijo (ZRMK po pooblastilu MOP) vso projektno dokumentacijo (vsaj tehnične skice s predlogi sanacije in projektantskim popisom del s predračunom) za objekte predvidene za sanacijo v letu 2008, v recenzijo je bilo poslanih 11 projektov; v recenzijo ni bilo predanih 8 projektov (trije objekti so bili sanirani, dva izločena – URSZR, 1 zavrnjen s strani ZRMK, za tri pa kljub pogodbi iz leta 2007 ni bila predana dokumentacija),
- do 31.01.2009 je bilo potrebno v recenzijo predati vso preostalo projektno dokumentacijo za izvajanje Programa odprave posledic nesreče v obdobju 2008-2010, kljub temu, da so bile v letu 2008 zamujene predpisane aktivnosti, pa smo 19.03.2009 z MOP-om

podpisali pogodbo za sanacijo v letu 2008 predvidenih objektov, s katero nam Vlada RS zagotavlja sredstva proračunske rezerve za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma za obnovo občinske infrastrukture in za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari v višini 561.568,79 €.

Zgoraj navedeni datumi za predajo dokumentacije v recenzijo so bili končni in so predstavljali le del aktivnosti določenih za izvajanje Programa odprave posledic nesreče. V okviru uresničevanja Programa odprave posledic nesreče v letu 2008 ni bil saniran nobeden objekt, delno je bilo sanirano globinsko odvodnjavanje Jurkušek – Zvodno, kar pa ni bilo predmet Programa odprave posledic nesreče. Naknadno se je izkazalo, da je od 38 objektov, ki so bili vodeni s strani Komisije za elementar in predstavljeni Mestnemu svetu Mestne občine Celje, ki jih je v maju 2008 s sklepom tudi potrdil, navedenih v Programu odprave posledic nesreče dejansko ocenjenih in opremljenih z ID številko 19 objektov, kar pomeni, da so s strani Ministrstva za okolje in prostor le ti bili potrjeni in uvrščeni v Program odprave posledic nesreče.

Dejstvo je, da Zakon o graditvi objektov (Ur.l.RS, št.110/2002, 102/2004) v 3. točki 1. člena dovoljuje ukrepanje - gradnjo brez običajno predpisane dokumentacije v primerih zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice, za objekte za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah in za gradnjo vojaških inženirskih objektov, zaklonišč in drugih zaščitnih objektov med izrednim ali vojnim stanjem. Da se šteje za odpravo neposredno grozečih nevarnosti se mora sanacija pričeti takoj po nastopu nevarnosti, v nasprotnem pa si je potrebno pridobiti vso predpisano dokumentacijo z ustreznimi dokazili kot to določa 101. člen Zakona o graditvi objektov, kjer našteva posebne primere pridobitve uporabnega dovoljenja za tako zgrajene objekte in ustrezna dokazila o izpolnjevanju bistvenih zahtev. V našem primeru je bila v letu 2007 za objekte iz Programa odprave posledic naravne nesreče, naročena dokumentacija za interventno ukrepanje kot to določa 1. člen Zakona o graditvi objektov. Naknadno pa je bila naročena dokumentacija, kot to predpisuje 101. člen Zakona o graditvi objektov, za objekte iz Programa odprave posledic naravne nesreče, ki niso bili sanirani neposredno po naravni nesreči. Dodatni predvsem časovni problem predstavljajo tudi pogodbe o pridobitvi služnostne oz. stavbne pravice, predvsem v primerih ko je lastnik ali upravljavec s premoženjem država.

Strokovna služba je v mesecu januarju 2009 opravila dopolnilno cenitev škode na 16. objektih z željo, da se le ti uvrstijo v Program odprave posledic nesreče, vendar nam je URSZR v okviru Ministrstva za obrambo, dodatne ceno zavrnila z obrazložitvijo, da ob nastanku nesreče škodni primeri niso bili prijavljeni in ocenjeni kakor tudi, da so potekali vsi predpisani roki za ponovno cenitev.

Pridobitev sredstev od Ministrstva za okolje in prostor iz naslova planiranih sredstev za obnovo infrastrukturnih objektov zahteva veliko in zelo natančno pripravljenega gradiva. Predvsem v primerih ko pridobivamo soglasja oz. sklepamo pogodbe z državnimi organi so ti postopki dolgotrajnejši.

Pri naravnih nesrečah veljavna zakonodaja (ZGO, ZJN) dovoljuje takojšnje ukrepanje v cilju preprečevanja še večje nevarnosti ali škode, kar pa v našem primeru popolnoma ne velja, ker je bil program odprave škode sestavljen za tri leta. Za vse objekte, katerih sanacija škode se ni pričela takoj po naravni nesreči si je bilo potrebno pridobiti vso potrebno dokumentacijo – PGD/PZI, služnostno ali stavbno pravico, kjer smo se zopet srečevali s problemi pri pridobivanju služnosti – plombe ali z dolgotrajnimi postopki.

Razpoložljiv čas za vse te postopke okrog pridobivanja projektne dokumentacije, dovoljenj in soglasij ter hkrati fizične izvedbe – izgradnje vseh teh objektov je bil od podpisa pogodbe 19.03.2009 (še le takrat smo dobili zagotovilo, da lahko črpamo določena sredstva iz državnega proračuna) do konca julija 2009, ko je bilo potrebno posredovati višino porabljenih sredstev na MOP zaradi priprave rebalansa državnega proračuna. Pripomniti je potrebno, da v strokovni službi nismo čakali na podpis pogodbe MOP-MOC ampak smo nadaljevali zgoraj navedene aktivnosti v prepričanju, da bomo uspeli.

Prav tako je potrebno opozoriti na dejstvo, da je pridobitev sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic škode naravne nesreče, poleg zgoraj naštetih postopkov vezana tudi na postopke izvedbe javnih naročil, s točno predpisanimi roki, ki jih vsaka zahteva za revizijo javnega naročila močno podaljša.

Pripravil  
Stane Jerebic

Roman Kramer  
vodja oddelka

Datum: Celje, 09.02.2010  
Številka: 2-29/2010

V vednost:

- Arhiva, tu