

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨСЛИЙН

10-Р БАГЦЫН 3Ш 228,3м УРТТАЙ ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР

БАРИХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

*Монгол Улсын Засгийн Төрийн
Санхүүжилтийн тусгай зориулалт
Хувьцаагаар
арх.*



ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР БАРИХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

2020 оны 04 дугаар
сарын 15 -ний өдөр

№ ТХМ - АЧГ / 2020 / 008.

Улаанбаатар хот

Энэхүү төмөр бетон гүүр барих ажил гүйцэтгэх гэрээг /Цаашид "Гэрээ" гэх/-г Нэг талаас Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг "Улаанбаатар төмөр зам"-ыг төлөөлж Замын дарга Д.Жигжиднямаа (цаашид "Захиалагч" гэх).

Нөгөө талаас: Улсын бүртгэлийн 9011157005. Регистрийн 5235197 дугаартай "Ганбүрд" ХХК түүнийг төлөөлж захирал албан тушаалтай Д.Доржнямбуу (цаашид "Гүйцэтгэгч" гэх) нар хүсэл, зориг, ашиг сонирхлоо бүрэн илэрхийлж Монгол улсын Иргэний хуулийн 343-358 дүгээр зүйл заалтыг үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан бөгөөд гэрээний бүх зүйл, заалттай нэг бүрчлэн бүрэн танилцаж хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх, хүсэл зоригоо бүрэн илэрхийлсэн байх зарчимд тулгуурлагдсан болохыг 2 тал харилцан хүлээн зөвшөөрөв.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Гэрээний зорилго Дэд ажлын хэсгийн 2020 оны 04 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг үндэслэн Тавантолгой – Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төмөр бетон гүүрнүүдийн барилга, угсралтын ажлын 10-р багцын ПК340+400 дэх 57.34 м урттай гүүр, ПК340+600 дэх 38.58 м урттай гүүр, ПК347+350 дэх 132.38 м урттай гүүр нийт 228.3м 3ш төмөр бетон гүүрийг барих ажлыг батлагдсан зургийн дагуу гэрээт ажлын дүнд багтаан ажлыг гүйцэтгэх, энэхүү гэрээгээр харилцан тохиролцсон ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулахтай холбогдсон талуудын хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах, тэдгээрийн хүлээх үүрэг, эдлэх эрх болон хариуцлагыг тогтооход оршино

1.2 Гэрээт ажил: Гэрээний хугацаанд энэхүү гэрээний 1-д заасан газарт хавсралт 1-д заасан ажлыг иж бүрэн хийж гүйцэтгэнэ.

1.3 Гэрээний нийт үнийн дүн 14,480,185,715 /Арван дөрвөн тэрбум дөрвөн зуун наян сая нэг зуун наян таван мянга долоон зуун арван таван/ төгрөг байна. Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй татвар, хураамжуудыг ГЕУ-ийн 49 дэх хэсэгт заасны дагуу Гүйцэтгэгч нь хуульд заасан хэмжээгээр өөрөө хариуцан барагдуулна

1.4 Гэрээний үнийн задаргааг хавсралт №4-д заасан болно. Энэ үнэнд тоног төхөөрөмж, холбох хэрэгсэл, тэдгээрийг суурилуулах болон материалын, ажлын хөлс, тээврийн зардал багтсан бөгөөд НӨАТ багтсан болно.

1.5 Дор дурдсан гэрээ, баримт, бичиг нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байх бөгөөд эдгээрийн хамт энэхүү гэрээ нь хүчин төгөлдөр байна. Үүнд:

- 1.5.1 Гэрээ
- 1.5.2 Гэрээний ерөнхий нөхцөлүүд
- 1.5.3. Гэрээний тусгай нөхцөлүүд
- 1.5.4 Хавсралт 1 Ажлын зураг (Ажлын даалгавар)
- 1.5.5 Хавсралт 2 Техникийн шаардлага /техникийн тодорхойлолт/
- 1.5.6 Хавсралт 3 Ажлын төсөв /зардлын задаргаа/
- 1.5.7 Хавсралт 4 Гүйцэтгэл тооцох хуваарь
- 1.5.8 Хавсралт 5 Үе шатны ажлын хуваарь
- 1.5.9 Хавсралт 6 Ажлын график төлөвлөгөө
- 1.5.10 Хавсралт 7 Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, ажиллах хүчний мэдээлэл.
- 1.5.11 Хавсралт 8 Үе шатны ажлын тайлан гаргах хуваарь
- 1.5.12 Хавсралт 9 Гэрээ дуусгавар болсны дараа хүлээлгэн өгөх бичиг баримтын жагсаалт
- 1.5.14 Хавсралт 10 Гэрээг гүйцэтгэх бараа, материал тоног төхөөрөмжийн чанар, аюулгүй байдлын шаардлага, /Ажил эхлэхээс өмнө тухай бүрд нь Захиалагчид гарган өгч зөвшөөрөл авна/



1 5.15 Холбогдох бусад бичиг баримтууд /Гүйцэтгэгч компанийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, итгэмжлэл, гэрчилгээ, захирал эсвэл эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэх г.м /нотариатаар баталгаажуулсан байна

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁО

Энэхүү Гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно

2.1 "Гэрээ" гэж Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан энэхүү ажил гүйцэтгэх Гэрээг.

2.2 "Захиалагч" гэж "УБТЗ" ХНН

2.4 "Гүйцэтгэгч" гэж "Ганбүрд" ХХК-ийг;

2.5 "Гэрээний үнэ" гэж Үйлчилгээг гүйцэтгэхэд зориулан Гүйцэтгэгч энэхүү Гэрээний 1.3-д заасны дагуу баталсан төсвийн үнийн дүнг

2.6 "Гүйцэтгэх ажил" гэж Гэрээний дагуу Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэн Захиалагчид хүлээлгэн өгөх энэхүү Гэрээний Хавсралт 1-д тодорхойлсон ажлыг;

2.7 "Ажил эхлэх өдөр" гэж Гүйцэтгэгчийн ажил эхлүүлэх өдрийг тус тус хэлнэ. Энэ өдрийг ГТН-ийн 1.3 дүгээр зүйлд заах бөгөөд ажлын талбайг эзэмших өвөртэй давхцаагүй байж болно

2.8 "ГЕН" гэх товчилсон үгийг Гэрээний ерөнхий нөхцөл гэж ойлгоно.

2.9 "ГТН" гэх товчилсон үгийг Гэрээний тусгай нөхцөл гэж ойлгоно.

ГУРАВ. ЗАХИАЛАГЧИЙН ЭРХҮҮРЭГ

3.1 Захиалагч нь Гүйцэтгэгчийг гэрээний хавсралт 1-д заасан ажлыг үр дүнтэй, чанарын шаардлагын дагуу, хугацаандаа гүйцэтгэхэд хяналт тавих үүрэг хүлээнэ

3.2 Захиалагч нь Гүйцэтгэгчийн хариуцсан инженерээс ирүүлсэн гүйцэтгэлийн үнэн зөв, алдаагүй байдалд хяналт тавьж баталгаажуулна.

3.3 Ажлын хэрэгжилт, ажлын явц, тайлан мэдээтэй нөлөөтэй танилцах, газар дээр нь үнэлгээ шалгалт хийх, шаардлага тавих эрхтэй

3.4 Захиалагчийн инженерүүд нь зөвхөн гүйцэтгэсэн ажлыг хянаж харин санхүүжилтийг "МТЗ" ТӨХК хариуцна

3.5 Гүйцэтгэгч нь санхүүжилтийг зориулагчийн бусаар ашигласан төслийн хэрэгжилт ажлын гүйцэтгэлийн явцад зөрчил гаргасан тохиолдолд гүйцэтгэлийг баталгаажуулахгүй, улмаар гэрээг цуцлах эрхтэй.

3.6 Гэрээний үнийн дүнд гэрээний хавсралт 2-д заасан техникийн шаардлага, ажлын даалгаварт заасан бүх ажлыг бүрэн гүйцэтгэж хийж гүйцэтгэх бөгөөд илүү гарсан аливаа зардалд Захиалагч хариуцлага хүлээхгүй болно.

3.7 Ажлын явцад Захиалагчийн зүгээс ажлын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд үүнтэй холбоотой ямар нэг нэмэгдэл зардлыг Гүйцэтгэгчид төлөхгүй болно.

ДӨРӨВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ЭРХҮҮРЭГ

4.1 Гүйцэтгэгч нь энэхүү Гэрээний салшгүй хэсэг болох хавсралт 1-д заасан ажлыг үр дүнтэй, батлагдсан зураг төслийн дагуу техникийн болон чанар, стандартын шаардлага ханган гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх үүрэг хүлээнэ.

4.2 Гүйцэтгэгч нь энэхүү Гэрээний салшгүй хэсэг болох Хавсралт 1-д тодорхойлсон зураг төсөлд заасан ажлыг хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй.

4.3 Гүйцэтгэгч нь ГТН-ийн 1.1 дүгээр зүйлд Захиалагчаас шаардаж буй хавсралт 1-д заасан ажил үүргийг хавсралт 2-т заасан техникийн шаардлагын дагуу гэрээнд заасан хугацааны дотор хийж гүйцэтгэх мэргэжлийн дадлага туршлагатай инженер, техникийн болон бусад ажилтнууд болон тоног төхөөрөмж, техникийн эх үүсвэртэй байна. Гэрээнд заасан нөхцөл, болзлын дагуу ажлыг хийж гүйцэтгэхийг энэхүү гэрээгээр хүлээн зөвшөөрсөн байна.

4.4 Гүйцэтгэгч нь Гэрээнд заасан нөхцөл, болзолд нийцүүлэн хавсралт 1-д заасан ажлыг зохих ёсоор гүйцэтгэж, зөрчил доголдол гаргасан үед үүнийг яаралтай засах арилгах үүргийг хүлээнэ

4.5 Ажлын явцтай холбоотой мэдээ тайланг Захиалагчид гэрээний хавсралт 8-д заасан хугацааны дагуу тухай бүр хүргүүлэх үүрэгтэй

4.6 Санхүүжилт авахтай холбогдуулан хүргүүлсэн аливаа мэдээлэл, тайлан, нэхэмжлэхийн үнэн зөв байдлыг бүрэн хариуцна.

4.7 Гүйцэтгэгчийн гэрээгээр хүлээх үүргийг ГТН-ийн 5.0 дүгээр зүйлд нарийвчлан заасан болно.

4.8 Гүйцэтгэгч нь Гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу дурдлагдсан ажлыг гүйцэтгэх явц болон чанарын баталгаат хугацаанд гарсан эвдрэл гэмтлийг өөрийн зардлаар засах /сөлих/ үүрэг хүлээнэ.

4.9 ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол Гүйцэтгэгч нь гэрээ байгуулахаас өмнө гэрээт ажлыг гүйцэтгэхтэй холбоотой бүхий л шаардлагатай баримт бичиг, зөвшөөрөл, гэрчилгээг холбогдох эрх бүхий байгууллагаас авсан байх үүрэгтэй.

4.10 Дараах тохиолдолд Гүйцэтгэгч Захиалагчид санал гаргаж болно. Үүнд: Гүйцэтгэх ажил үүргийг гэрээнд заасан хугацаанаас өмнө дуусгахтай холбоотой, Гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний зардлыг багасгахтай холбоотой, Гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний үр дүнг сайжруулах тухай. ашигтай санал зэрэг болно.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1 Энэхүү гэрээнд заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүдэн гарах хариуцлагыг буруутай тал нь хариуцна.

ЗУРГАА. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

6.1 Энэхүү Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал зөрөлдөөн, маргааныг Талууд зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.

6.2 Хэрэв тохиролцоонд хүрч чадаагүй тохиолдолд талууд уг маргааныг Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ДОЛОО. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

7.1 Давагдашгүй хүчин зүйлийн талаар ГЕН-ийн 28 дугаар зүйлд зааснаар ойлгоно

НАЙМ. БУСАД

8.1 Энэхүү Гэрээ нь Талуудын эрх бүхий төлөөлөгчид гарын үсэг зурж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд Гэрээний хавсралт, нэмэлт Гэрээнүүд нь хууль зүйн хувьд ижил хүчинтэй байна.

8.2 Талууд ГЕН-ийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг зөвхөн бичгээр үйлдэх бөгөөд эрх бүхий албан тушаалтнууд гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр гэж тооцогдох ба энэхүү Гэрээний салшгүй хэсэг байна.

8.3 Гэрээнд заасан үүрэг биелэгдсэнээр ГЕН-ийн 51, 53 дахь хэсэгт заасны дагуу гэрээ дуусгавар болно.

8.4 Гэрээг 2 эх хувь үйлдэх ба хууль зүйн хувьд адил хүчин төгөлдөр байна.


8.5 Гэрээтэй холбоотой бүхий л мэдээлэл, мэдэгдэл, албан бичгийг дараах хаягаар хүргүүлнэ. Хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэ тухай бусад Талууддаа мэдэгдэх нь Талуудын үүрэг ба ийнхүү мэдээлээгүйгээс үүсэх хариуцлагыг гэдгээрийн хүргүүлсэн Тал хариуцахгүй болно

8.6 Талууд гэрээний бүх заалттай бүрэн танилцаж маргаангүй болохыг нотолж гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"УБТЗ" ХНН-ийн дарга


/Д.ЖИГЖИДНЯМАА/

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"Ганбүрд" ХХК-н захирал


/Д.ДОРЖНЯМБУУ/



ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

А. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ

1. Нэр томьёо

1.1. Энэ Гэрээнд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

“**Үе шатны ажлын хуваарь /ажлын тоо хэмжээ/**” гэж Гүйцэтгэгчээс үе шатны ажил /ажлын тоо хэмжээ/-ын үнийг тусгаж ирүүлсэн хуваарийг;

“**Гэрээнд хэрэглэх хууль**” гэж энэхүү гэрээ, түүний утга, агуулгыг тайлбарлаж буй Монгол улсын хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомж болон бусад эрх зүйн актыг хэлнэ

“**Ажил дууссан өдөр**” гэж гэрээнд заасан хугацаанд ажил дууссаныг Захиалагч баталгаажуулсан өдрийг; Баталгаажуулах хэлбэр нь талуудын албан ёсны гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг бүхий ажил хүлээлцсэн акт, протокол байна

“**Гэрээ**” гэж Захиалагч, Гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулсан энэхүү ажил гүйцэтгэх Гэрээг,

“**Захиалагч**” гэж “**Улаанбаатар Төмөр Зам**” ХНН-ийг

“**Гүйцэтгэгч**” гэж “**Ганбүрд**” ХХК-ийг;

“**Санхүүжүүлэгч**” гэж “**Монголын Төмөр Зам**” ТӨХК-ийг

“**Зөвлөх-Хяналтын баг**” гэж “**Тавантолгой Төмөр зам**” ХХК-ийг

“**Гэрээний үнэ**” гэж үндсэн гэрээний 1.3 дугаарт заасан үнийг,

“**Хоног**” гэж хуанлийн хоногийг, сар гэж хуанлийн сарыг хэлэх ба хоногийг Монгол Улсын иргэний хуульд зааснаар тооцно;

“**Зөрчил, доголдол**” гэж зураг төсөл, техникийн шаардлагыг зөрчсөн, чанарын доголдол гаргасан буюу ажлыг гэрээнд заасны дагуу хийж, гүйцэтгээгүй байхыг

“**Зөрчил, доголдол арилгасан тухай мэдэгдэл**” гэж Гүйцэтгэгч зөрчил, доголдлыг арилгасныг үндэслэн Инженерийн гаргасан баталгааг;

“**Чанарын баталгаат хугацаа**” гэж ГТН-ийн 36 дүгээр зүйлд заасан ажлын үр дүн хүлээн авсан өдрөөс эхлэн тоологдох хугацааг хэлнэ. Энэ хугацаанд илэрсэн доголдлыг Гүйцэтгэгч нь өөрийн зардлаар арилгах үүрэгтэй.

“**Зураг**” гэж батлагдсан зураг төсөл болон түүнтэй холбоотойгоор Зураг төсөл зохиогчийн гаргасан, баталсан тооцоо, бусад мэдээллийг;

“**Инженер**” гэж Захиалагчийн чиглэл хариуцсан инженер, гүүрийн инженер хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй этгээдийг

“Тоног төхөөрөмж” гэж ажил гүйцэтгэх зорилгоор ажлын талбайд түр хугацаагаар авчирсан Гүйцэтгэгчийн машин механизм, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, тээврийн хэрэгслийг;

“Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр” гэж гэрээнд Гүйцэтгэгч ажлыг дуусгахаар заасан өдрийг хэлнэ. Зөвхөн Захиалагч тал хугацаа сунгах, эсхүл хурдасгах захиалга өгснөөр ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг;

“Материал” гэж ажлын зорилгоор Гүйцэтгэгчийн ашиглах бүх төрлийн барилгын материал, түүхий эд, хийц, бүтээгдэхүүн, эд анги болон бусад зүйлсийг;

“Байгууламж” гэж ажлын механик, цахилгаан, хими, эсхүл биологийн үйл ажиллагаа бүхий (функцтэй) бүрдэл хэсгийг;

“Ажлын талбай” гэж ГТН-ийн 1.1 дугаар зүйлд тодорхойлсон газрыг;

“Ажлын талбайн судалгааны тайлан” гэж ажлын талбайн гадаргуу, хөрс, цаг уурын нөхцөл, байгаль орчны үнэлгээ зэргийн талаар бодит байдлыг дурдаж тайлбарлаж хавсаргасан тайланг;

“Техникийн шаардлага” гэрээний хавсралт 2-т заасан ажлын техникийн тодорхойлолтыг

“Технологийн карт” гэж ажил гүйцэтгэх аргачлалыг

“Түншлэл” гэж гэрээгээр хүлээх үүргийг хамтран гүйцэтгэх, холбогдох баталгаа, барьцаа, алданги, торгуулийн үүргийг түншлэлд оруулж буй хувь хэмжээгээр хамтран болон “түншлэлийн гэрээ” байгуулсан нэгээс дээш тооны хуулийн этгээдээс бүрдэх Гүйцэтгэгчийг;

“Ажил эхлэх өдөр” гэж Гүйцэтгэгчийн ажил эхлүүлэх өдрийг хэлнэ. Энэ өдрийг ГТН-ийн 1.1 дугаар зүйлд заасан бөгөөд ажлын талбайг эзэмших өдөртэй давхцаагүй байж болно.

“Гүйцэтгэгч” гэж гэрээнд тусгагдсан ажлын тодорхой хэсгийг хийхээр Захиалагчтай гэрээ байгуулсан хуулийн этгээдийг;

“Туслах ажил” гэж Гүйцэтгэгч ажлыг барьж байгуулах, суурилуулахад шаардлагатайн улмаас төлөвлөж, барьж, суурилуулж, зайлуулсан ажлыг;

“Өөрчлөлт” гэж ажилд өөрчлөлт оруулах талаар зураг төсөл зохиогчийн албан ёсоор зөвшөөрсөн өөрчлөлтийг;

“Ажил” гэж гэрээний дагуу Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэж Захиалагчид хүлээлгэн өгөх гэрээний хавсралт 1-д тодорхойлсон ажлыг;

“Ашиг сонирхлын зөрчил” гэж Захиалагч, Гүйцэтгэгч, талуудын чиглэл хариуцсан инженерийн хооронд үүсэх ашиг сонирхлын зөрчлийг;

“Авлига, хээл хахууль” Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжид тодорхойлсноор;

“Магадлашгүй ажил” гэж ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөл, техникийн бичиг баримтад тусгагдсан шийдэл ба объектын барилгын ажлын нөхцөлд нарийвчилсан дүн шинжилгээ тооцоог хийсний дүнд зайлшгүй хийгдэх нэмэлт ажлыг;

2. Тайлбар

- 2.1. Энэхүү гэрээний ерөнхий нөхцөлд ганц тоогоор илэрхийлсэн үг нь олон тоон утгыг, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоон утгыг илэрхийлж болно. Гарчигт гол ач холбогдол өгөхгүй. Онцгойлон заагаагүй бол гэрээний үгийг шууд утгаар нь хэрэглэнэ. Гэрээний нөхцөлийн талаарх тодруулга, тайлбарыг талууд чиглэл хариуцсан инженерээс гаргуулна.
- 2.2. Хэрэв гэрээний хавсралт 5,6-д заасан ажлыг үе шатаар буюу хэсэгчлэн дуусгахаар заасан бол гэрээний ерөнхий нөхцөл дэх ажил, ажил дууссан өдөр, ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр гэсэн нэр томъёонууд (бүх ажилд хамааралтай ажил дуусгах өдөр болон ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр гэсэн нэр томъёоноос бусад) нь ажлын хэсэг бүрд хамаарна.
- 2.3. ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол гэрээгээр хүлээсэн ажил үүрэг гүйцэтгэхтэй холбоотой бүхий л зөвшөөрөл, эрхийн гэрчилгээ, хориглоогүй тухай эрх бүхий албан тушаалтнаас авах зөвшөөрлийг гүйцэтгэгч гэрээ байгуулахаас өмнө авах үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч нь гэрээгээр гүйцэтгэх үүрэгт шаардлагатай бүхий л зөвшөөрлийг олж авах, татвар төлөх “үүнд зөвшөөрөл эзэмших төлбөр зэрэг мөн орно” түүнтэй холбоотой бүхий л ажиллагааны зардлыг өөрөө төлнө.
- 2.4. Зөвхөн дараах тохиолдолд л Гүйцэтгэгч Захиалагчид санал бичиж болно. Үүнд: Гүйцэтгэх ажил үүргийг хурдан дуусгахтай холбоотой, Гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний зардлыг багасгахтай холбоотой, Гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний үнэ цэнэ, үр дүнг сайжруулах тухай, Ашигтай санал зэрэг болно.
- 2.5. Хэрэв Гүйцэтгэгчээс Захиалагчид санал хүргүүлж байгаа бол дараах зүйлсийг бичсэн байна. Үүнд:
Санал болгож буй загварын мэдээлэл ашиглагдах заавар
Гүйцэтгэгчийн гэрээний үүргийг хурдан хугацаанд гүйцэтгэх тухай төлөвлөгөөнд оруулах шаардлагатай мэдээлэл,
Гүйцэтгэгчийн саналын төсөв зэрэг болно.

3. Гэрээний хэл ба хууль

- 3.1. Энэхүү Гэрээ нь монгол хэл дээр байгуулагдсан. Талууд хоорондын харилцах бичиг баримт нь монгол хэл дээр байна. ГТН-ийн 3-д өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно. Гэрээнд заагаагүй бусад асуудлыг Монгол улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

4. Гэрээ хүчин төгөлдөр болох нөхцөл

- 4.1. Энэхүү Гэрээ нь Талуудын эрх бүхий албан тушаалтан эсхүл итгэмжлэгдэн томилогдсон этгээд гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно. Гэрээнд талууд харилцан тохиролцсоны дагуу хэдийд ч нэмэлт

өөрчлөлт оруулж болно. Тэрхүү нэмэлт өөрчлөлт нь гэрээний салшгүй хэсэг болно.

- 5. Инженерийн шийдвэр** 5.1. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гэрээтэй холбогдсон аливаа асуудлыг заавал Захиалагчтай зөвшилцсөний үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.
- 6. Үүрэг, хариуцлага** 6.1. Гэрээгээр Гүйцэтгэгч нь Захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч тохиолдолд өөрийн ажил үүргээ өөр туслан гүйцэтгүүлэгчээр хийлгэх эрхгүй. Энэ тохиолдолд гэрээг цуцлах үүнээс үүдэн гарах бүх хохирлыг Гүйцэтгэгч хариуцах бөгөөд хэрэв ийм тохиолдол гаргасан бол гуравдагч этгээдийн буруутай үйл ажиллагаанаас болсон эсэхээс үл хамааран хохирол учруулсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч хариуцлагыг үл маргах журмаар хүлээнэ.
- 7. Харилцаа** 7.1. Талуудын гэрээний ерөнхий нөхцөлд холбогдох харилцаа нь зөвхөн бичгээр харилцсан тохиолдолд хүчинтэй байна. Бичгээр гаргасан мэдэгдэл нь нөгөө Тал хүлээн авснаар хүчинтэй болно.
- 8. Ажил туслан гүйцэтгүүлэх** 8.1 Гүйцэтгэгч ажлын зайлшгүй шаардлагаар захиалагчийн зөвхөн бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөр гэрээнд заасан зарим нэг ажил, үүргийг бусдад шилжүүлж болно. Ажлыг туслан гүйцэтгүүлэх нь Гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Гүйцэтгэгч нь Гүйцэтгэгчийн ажлын үр дүн болон хариуцлагыг Захиалагчийн өмнө бүрэн хариуцна.
- 8.2 Гүйцэтгэгчийн туслан гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэх нийт ажлын хэмжээ нь төсөвт өртгийн 25%-аас ихгүй байна.
- 9. Түншлэл** 9.1. Түншлэл нь хэд хэдэн хуулийн этгээдээс бүрдэж болно. Үндсэн үүрэг гүйцэтгэгч нь гэрээний нөгөө тал буюу Гүйцэтгэгч компани нь "Ганбүрд" ХХК байна.
- 9.2. Түншлэлийн гэрээнд заасан хуваарилалтаас үл хамааран түншлэлийн гишүүд нь Захиалагчийн өмнө Үндсэн үүрэг гүйцэтгэгч компани буюу гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан компани хариуцлага хүлээнэ. Үндсэн үүрэг гүйцэтгэгч компани буюу гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан компани нь бусад Компаниудтай хариуцлага тооцно.
- 9.3. Түншлэлийн гишүүдийн хооронд байгуулсан Түншлэлийн гэрээ нь хуулийн шаардлагыг зохих ёсоор хангасан байх бөгөөд Захиалагч уг гэрээг хүлээн зөвшөөрсөн байх ёстой.
- 9.4. Түншлэлийн гэрээ нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- 10. Бусад гүйцэтгэгчид** 10.1 Гүйцэтгэгч нь бусад гүйцэтгэгч, засаг захиргааны байгууллага, нийтийн үйлчилгээний газар болон Захиалагчтай гэрээний тусгай нөхцөлийн дагуу бусад гүйцэтгэгчдийн хуваарьт заасан хугацаанд ажлын талбайг хамтран ашиглаж ажиллах үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч нь тэдгээр этгээдийг уг хуваарьт заасны дагуу ажлын хэрэгсэл, үйлчилгээгээр хангана. Захиалагч нь бусад гүйцэтгэгчдийн хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд энэ тухайгаа Гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ.
- 11. Ажиллах хүчин** 11.1 Гүйцэтгэгч гэрээний хавсралт 7-д дурдсан голлох мэргэжилтний хуваарьт заасан ажил үүрэг бүхий ажиллах хүчнийг, эсхүл Захиалагчийн зөвшөөрсөн бусад ажиллах хүчнийг ажиллуулна.

Голлох мэргэжилтнийг өөрчлөх тухай Гүйцэтгэгчийн гаргасан хүсэлтийг зөвхөн санал болгож буй орлох мэргэжилтний чадвар нь дээрх хуваарьт заасан шаардлагын түвшинд, эсхүл түүнээс өндөр түвшинд байх нөхцөлд Захиалагч зөвшөөрч батална. Гүйцэтгэгч нь санал болгосон голлох мэргэжилтнийг зөвхөн энэхүү гэрээт ажилд ажиллуулах бөгөөд тогтвор суурьшилтай ажиллахад анхаарлаа хандуулна. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн ажилтантай байгуулсан гэрээг /хөдөлмөрийн гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ г.м/ зайлшгүй хавсаргасан байна.

11.2 Хэрэв Захиалагч Гүйцэтгэгчийн аль нэг ажилтныг цаашид ажиллуулахгүй талаар үндэслэл бүхий саналыг Гүйцэтгэгчид тавьсан бол Гүйцэтгэгч тухайн ажилтныг 7 хоногийн дотор ажлаас чөлөөлж, түүнийг цаашид гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажилд оролцуулахгүй.

**12 Захиалагч,
Гүйцэтгэгчийн
хүлээх эрсдэл**

12.1 Захиалагчийн хүлээх эрсдэл, Гүйцэтгэгчийн хүлээх эрсдэл гэж энэхүү гэрээнд тодорхойлогдсон эрсдэлийг тус тус хүлээнэ. Эдгээр эрсдэлийг арилгах талаар талууд өөр өөрийн хүлээсэн үүргийн хүрээнд зохих арга хэмжээг авах үүрэгтэй.

**13 Захиалагчийн
хүлээх эрсдэл**

13.1. Ажил эхлэх өдрөөс зөрчил, доголдол арилгасан тухай мэдэгдэл гарах өдөр хүртэл хугацаанд Захиалагч дор дурдсан эрсдэлийг хүлээнэ:
(а) Захиалагчийн гэм буруугаас болж ажил саатах эрсдэл

**14 Гүйцэтгэгчийн
хүлээх эрсдэл**

14.1 Ажил эхлэх өдрөөс зөрчил, доголдол арилгасан тухай мэдэгдэл гаргасан өдөр хүртэлх хугацаанд болон ажил бүрэн дуусах хүртэл хүн бэртэх, нас барах, түүнчлэн эд хөрөнгө (ажил, байгууламж, материалыг оролцуулах бөгөөд эдгээрээр хязгаарлахгүй) алдагдах, эвдэрч гэмтэхээс үүдэн гарах Захиалагч, Гүйцэтгэгч болон 3-дагч этгээдэд учрах эрсдэлийг Гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна. Зохих хуулийн дагуу Гүйцэтгэгчийн хүлээх бүх хариуцлагыг хүлээнэ.

14.2 Ажлыг хүлээлгэж өгөхөөс өмнө гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлын улмаас ажил, байгууламж, материал болон тоног төхөөрөмж гэмтэх, саатах эрсдэлийг Гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна.

14.3 Гэрээнд гарын үсэг зурснаар Гүйцэтгэгч нь гэрээний ажилд саад болж болох бүхий л эрсдэлийг тооцсон болон түүний зардлын талаар үүсэх бүх үүргийг өөрөө хариуцахаа үүгээр хүлээн зөвшөөрч байна.

15 Даатгал

15.1 Гүйцэтгэгчийн хүлээх эрсдэлд хамаарах дор дурдсан тохиолдлын даатгалыг Гүйцэтгэгч нь өөрийн зардлаар ажил эхлэх өдрөөс чанарын баталгаат хугацаа дуусах хүртэл хугацаанд ГТН-ийн 15 дугаар зүйлд заасан дүнгээр заавал даатгуулсан байна. Үүнд:

(а) ажил, байгууламж болон материал алдагдах, эвдэрч гэмтэх;

(б) тоног төхөөрөмж алдагдах, эвдэрч гэмтэх;

- (в) гэрээний хэрэгжилттэй холбогдож эд хөрөнгө (ажил, байгууламж, материал, тоног төхөөрөмжөөс бусад) алдагдах, эвдэрч гэмтэх; /Гүйцэтгэгч, захиалагч, 3-дагч этгээдийн/
 - (г) Хүн бэртэх, эсхүл нас барах. /Гүйцэтгэгч, захиалагч, 3-дагч этгээдийн/
 - (д) Гүйцэтгэгч, түүний ажилтан, Бэлтгэн нийлүүлэгч, туслан гүйцэтгэгчийн хариуцлага алдагдах.
 - (е) Гэрээний дагуу гүйцэтгээгүй үүрэг болон гүйцэтгэсэн ажлын доголдол, зөрчил, дутагдал
- 15.2 Гүйцэтгэгч нь даатгалын гэрээ, гэрчилгээг ажил эхлэх өдрөөс өмнө Захиалагчид хүргүүлнэ. Даатгалыг дээр заасан тохиолдлоос үүдэн гарсан хохирлыг арилгахад зориулна.
- 16 Ажлын талбайн судалгааны тайлан**
- 16.1 Гүйцэтгэгч ажлын талбайн судалгааны тайлан болон бусад нэмэлт мэдээллийг ашигласан байна.
- 16.2 Гүйцэтгэгч нь гэрээний ашиглалтын талбай, ойр орчмын талбай, талбайн газарзүйн болон цаг агаарын онцлог шаардлагатай аливаа үйл ажиллагааны талаар бүх мэдээлэл, эрсдэл болон ажил олгогч, үндсэн гэрээ байгуулагч, ажил олгогч, бусад Гүйцэтгэгчдийн талаар шаардлагатай мэдээлэлтэй байх ёстой.
- 16.3 Дээр заасан мэдээллийн талаар Захиалагч, Гүйцэтгэгч нар аливаа мэдээллээр хангах бөгөөд үнэн зөв оновчтой эсэхийг Гүйцэтгэгч шалгана. Энэхүү мэдээллийн хувьд Захиалагч, Гүйцэтгэгч нар аливаа нэг үүрэг, Гүйцэтгэгчийн өмнө хүлээхгүй.
- 16.4 Гүйцэтгэгч ашиглалтын талбайн талаар хангалттай мэдээлэл байхгүй болон түүнээс үүсэх аливаа шалтгаанаар ажлын хугацаа сунгагдсан тохиолдолд нэмэлт хөлс авахгүй.
- 16.5 Гүйцэтгэгч ашиглалтын талбайн эрүүл мэнд, техникийн аюулгүй ажиллагааны бүхий л нөхцөлийг хангаж ажиллах ба үүнтэй холбоотой зардлыг өөрөө хариуцна.
- 17 Гэрээний тусгай нөхцөлийн тухай асуулга**
- 17.1 Гэрээний тусгай нөхцөлийн талаар гарсан асуудлыг Захиалагч, Гүйцэтгэгчээс тодруулж, тайлбар гаргуулна.
- 18 Гүйцэтгэгч ажил гүйцэтгэх**
- 18.1 **Гүйцэтгэгч** ажлыг техникийн шаардлага болон зургийн дагуу Захиалагчийн хяналт дор хийж гүйцэтгэнэ.
- 19 Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр ажил дууссан байх**
- 19.1 **Гүйцэтгэгч** ажлыг товлосон өдөр эхлүүлж, өөрийн гаргасан ажлын графикийг Захиалагчийн баталсан, тодотгосон ажлын графикийн дагуу хийж гүйцэтгэн, ГТН 1.1-д заасан ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр дуусгана.
- 20 Захиалагч баталгаажуулах / Инженер /**
- 20.1 Гүйцэтгэгч нь санал болгож буй туслах ажлын техникийн шаардлага, зураг төсөл болон ажил гүйцэтгэх технологийн картыг боловсруулан Инженерт хүргүүлэх ба эдгээр нь ажлын техникийн шаардлага, зураг төсөлд нийцсэн тохиолдолд чиглэл хариуцсан Инженер түүнийг батална.
- 20.2 Гүйцэтгэгч нь гүйцэтгэсэн ажлынхаа үр дүнг хариуцна.

- 20.3 Инженер нь туслах ажлын зураг төсөл түүнтэй холбоотой Гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй.
- 20.4 Шаардлагатай тохиолдолд Гүйцэтгэгч туслах ажлын зураг төсөлд холбогдох байгууллагын зөвшөөрөл авна.
- 20.5 Гүйцэтгэгчийн бэлтгэсэн түр болон үндсэн ажилд ашиглах бүх зураг төслийг ажил эхлэхээс өмнө Инженер батална.

21 Аюулгүй байдал

- 21.1 Гүйцэтгэгч ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Авто замын тухай хууль, Барилгын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартуудыг мөрдөж ажиллана.
- 21.2 Барьж байгаа төмөр бетон гүүрийн барилгаа байгалийн болзошгүй гамшиг, гэнэтийн аюулаас хамгаалах бүх талын арга хэмжээг авч, өөрийн нь ажилтай холбогдуулж барилгын болон байгаль орчин, эрүүл ахуй, гал түймрийн хяналтын албанаас гаргасан хууль ёсны шаардлага, дүгнэлтийг хүлээн авч ёсчлон биелүүлсэн байна.
- 21.3 Гүйцэтгэгч нь ажлын талбай дээр хяналт тавьж буй өөрийн ажилтнууд болон Захиалагч болон Инженерийн ажиллах нөхцөл болон Хөдөлмөрийн болон эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг бүрэн хангана.
- 21.4 Гүйцэтгэгч гэрээнд заасан ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ хуульд заасан бүхий л шаардлагыг хангаж ажиллах үүрэгтэй. Үүнд материал, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ, үйлдвэр зэрэгт гаргасан төрийн бүхий л стандарт, журам, хууль тогтоомжийг дагаж ажиллах үүрэгтэй.

22 Олдвор

- 22.1 Ажлын талбайд санамсаргүй олж илрүүлсэн түүх дурсгалын болон бусад үнэт эд зүйлс нь Монгол улсын өмч болно¹. Гүйцэтгэгч нь олдворыг Захиалагчид нэн даруй мэдэгдэх бөгөөд Захиалагчид Соёлын өвийн тухай хуулийн дагуу холбогдох байгууллагад мэдэгдэж, энэ талаар түүний зааварчилгааг биелүүлнэ.

23 Ажлын талбайг ашиглуулах

- 23.1 Захиалагч зам, барилга барих эдэлбэр газрын болон ажлын талбайд орсон бүх төрлийн барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто болон төмөр замыг буулгах, зөөх, шилжүүлэх, хөдөлгөөнийг зогсоох зөвшөөрөл олгоно.
- 23.2 Уг барилгын цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир усан хангамж, уур, телефон, радио холбооны инженерийн шугам сүлжээнд холбох эх үүсвэрийг тодорхойлсон техникийн нөхцөл, зураг төсөл, барилгын ажил эхлэх зөвшөөрөл, улаан шугам тавьсан акт, бусад холбогдох баримт бичгийг хүлээлгэн өгч ажлын талбайн бүх хэсгийг Гүйцэтгэгчид ашиглуулна.
- 23.3 Гүйцэтгэгч нь өөрийн тоног төхөөрөмж, эд материалыг хариуцна. Монголд болон ашиглалтын талбайд авчирсан тэдгээрийн тоног төхөөрөмж нь зөвхөн гэрээний үүргийг гүйцэтгэхэд ашиглагдана.

¹Инженер нь олж илрүүлсэн түүх дурсгалын болон бусад үнэт эд зүйлсийг зохих журмын дагуу холбогдох байгууллагад шилжүүлнэ.

- 24 Ажлын талбайд нэвтрэн орох**
- 24.1 Гүйцэтгэгч нь Инженер болон түүний эрх олгосон аливаа этгээдийг ажлын талбайд болон гэрээний ажилтай холбоотой ажил явагдаж буй, эсхүл хийхээр төлөвлөж буй аливаа газарт нэвтрүүлэх үүрэгтэй. Энэ эрх нь Захиалагчид мөн адил үйлчилнэ.
- 24.2 Гүйцэтгэгч нь Захиалагчийн эрх олгосон этгээдийг ажлын талбайд болон гэрээний ажилтай холбоотой ажил явагдаж буй, эсхүл хийхээр төлөвлөж буй аливаа газарт нэвтрүүлэх, санхүү бүртгэлийн тайлан тооцоотой холбоотой шаардлагатай мэдээллийг өгөх үүрэгтэй.
- 25 Зааварчилгаа**
- 25.1 Инженерийн гаргах аливаа зааварчилгаа нь Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцсэн байх бөгөөд Гүйцэтгэгч түүнийг заавал биелүүлэх үүрэгтэй.
- 26 Маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх**
- 26.1 Маргаанаас зайлсхийх, эсхүл түүнийг цаг алдалгүй шийдвэрлэх ба Гэрээтэй холбоотой аливаа маргааныг талууд харилцан тохиролцож, эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.
- 27 Маргаан шийдвэрлэх**
- 27.1 Хэрэв маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд талууд уг маргааныг Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
- 28 Давагдашгүй хүчин зүйл**
- 28.1 Дайн, түймэр, үер, халдварт өвчин, газар хөдлөлт, хорио цээр, тээврийн хориг зэрэг нөхцөл байдал үүссэнийг гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйл гэж үзнэ.
- 28.2 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд **Гүйцэтгэгч** нь энэ нөхцөл байдал болон үүссэн шалтгааны талаар Захиалагчид нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ. Захиалагч бичгээр өөрөөр зааварлаагүй бол **Гүйцэтгэгч** Гэрээний үүргээ боломжтой хэмжээнд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан Гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит арга замыг хайна.

Б. ХУГАЦААНЫ ХЯНАЛТ

- 29 Ажлын график**
- 29.1 Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үйл ажиллагааны ерөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс дараалал, ажил гүйцэтгэх хугацаа болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан ажлын үе шатны ажлын графикийг боловсруулж, ГТН-ийн 29 дугаар зүйлд заасан хугацаанд Захиалагчид хүргүүлж батлуулна.
- 29.2 Ажлын графикийг тодотгохдоо үйл ажиллагаа бүрийн явц, үр дүн, тэдгээрийн үлдэж буй ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд үзүүлэх нөлөө болон үйл ажиллагааны дараалалд оруулсан аливаа өөрчлөлтийг тусгана.
- 29.3 Гүйцэтгэгч нь тодотгосон ажлын графикийг ГТН 29-д заасан хугацаанд Захиалагчаар батлуулахаар хүргүүлнэ. Хэрэв Гүйцэтгэгч тодотгосон ажлын графикийг энэ хугацаанд хүргүүлээгүй бол Захиалагч ГТН 29-д заасан дүнг дараагийн гүйцэтгэлийн төлбөрөөс хасаж Гүйцэтгэгч ажлын график ирүүлсний дараа хийгдэх төлбөр хүртэл саатуулна.

- 29.4 Ажлын графикийг Захиалагч батлах нь Гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Гүйцэтгэгч нь ажлын графикийг хянан засварлаад Захиалагч хуанлийн 7 хоногийн дотор хүргүүлнэ. Хянан засварласан ажлын графикт өөрчлөлт болон нөхөн төлбөр хийх нөхцөлийн нөлөөг тусгаж Санхүүжүүлэгч, Захиалагчийн саналыг авна.
- 30 Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах**
- 30.1 Хэрэв нөхөн төлбөр хийх нөхцөл үүссэн, эсхүл өөрчлөлтийн улмаас Гүйцэтгэгч нэмэлт зардал гаргалгүйгээр ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр түүнийг дуусгах боломжгүй бол Захиалагч нь Санхүүжүүлэгч, Зөвлөх-Хяналтын багтай зөвшилцөн ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгана.
- 30.2 Гүйцэтгэгч үүссэн нөхөн төлбөр хийх нөхцөл, эсхүл өөрчлөлтийн үр дагаврын талаар зохих шийдвэр гаргахыг хүсэж, үүнийг нотлох холбогдох мэдээллийг ирүүлснээс хойш 3 хоногийн дотор Захиалагч нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгах эсэх, сунгах бол ямар хугацаагаар сунгах тухай шийдвэрийг Санхүүжүүлэгчтэй зөвшилцөн гаргана. Хэрэв Гүйцэтгэгч хугацаа хоцорсныг урьдчилан анхааруулаагүй, эсхүл хугацаа хоцролтыг арилгах асуудлаар хамтран ажиллаж чадаагүй бол үүнийг ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрийг шинээр тогтооход харгалзан үзэхгүй.
- 31 Инженерийн шийдвэрээр хугацааг хойшлуулах**
- 31.1 Чиглэл хариуцсан инженер ажлын аль нэг үйл ажиллагааны эхлэл, эсхүл явцыг хойшлуулах зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгөх эрхтэй. Энэ нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацааг сунгахаар тохиолдолд энэ тухай заавал Захиалагчтай зөвшилцсөн байна.
- 31.2 Гүйцэтгэгч нь ямар ч тохиолдолд /зөвхөн Захиалагч, Санхүүжүүлэгчийн буруутай үйл ажиллагаа хамаарахгүй/ бусад, бүх тохиолдлыг энд ойлгоно/ гэрээний үүргээ ГТН 1.1-д заасан хугацаанд биелүүлж чадаагүй, хугацаа хэтрүүлсэн бол ГТН 49-д заасан хувь хэмжээгээр хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд алданги тооцож төлүүлнэ. Энэхүү төлбөрийг гүйцэтгэлийн баталгаанаас хасаж тооцож болох ба түүнчлэн захиалагч, санхүүжүүлэгчид төлөх ёстой өр хэлбэртэйгээр Гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй. Хугацаа хэтэрснээс нөхөн төлж буй төлбөр нь Гүйцэтгэгчийг үүргээ биелүүлэхээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.
- 32 Төлөөлөгч болон Ажлын уулзалт**
- 32.1 Гүйцэтгэгч ГТН 1.1-д өөрийн бүхий л үйл ажиллагааг төлөөлөх эрхтэй хүнийг сонгож нэрийг тэмдэглэнэ. Хэрэв ГТН-д өөрөөр заагаагүй бол гэрээ байгуулснаас 7 хоногийн дотор гэрээ байгуулагчид тэр хүний нэрийг илгээнэ. Тухайн этгээд нь эргүүлэн татагдсан эсхүл Гүйцэтгэгчийг төлөөлж чадахгүй гэж Захиалагч үзвэл энэ ажилд тохирох хүнийг дахин Гүйцэтгэгч төлөөлөгчөөр томилох үүрэгтэй.
- 32.2 Төлөөлөгч нь Захиалагч зохион байгуулж буй албан ёсны уулзалтад оролцож Гүйцэтгэгчийн нэрийн өмнөөс үүрэг хүлээж биелүүлэх үүрэгтэй. Гүйцэтгэгч захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр төлөөлөгчөө солих татах эрхгүй.
- 32.3 Захиалагч нь Гүйцэтгэгчтэй төлөөлөгчөөр дамжуулан харилцана. Төлөөлөгч Гүйцэтгэгчийн бүхий л эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.
- 32.4 Захиалагч, Гүйцэтгэгчийн аль аль нь ажлын уулзалтад оролцохыг нөгөө талаасаа шаардах эрхтэй. Ажлын уулзалтад үлдэж буй ажлын төлөвлөгөөг хянан үзэж, урьдчилан

анхааруулах журмын дагуу гарсан асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

- 32.5 Инженер ажлын уулзалтын тэмдэглэлийг үйлдэж, уг тэмдэглэлийн хувийг уулзалтад оролцсон хүмүүст болон Захиалагчид хүргүүлнэ. Хийгдэх арга хэмжээнд талуудын хүлээх үүрэг хариуцлагыг Инженер уг ажлын уулзалтад дээр, эсхүл түүний дараа шийдвэрлэж, энэ тухай ажлын уулзалтад оролцсон бүх этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ.
- 33 Урьдчилан анхааруулах журам**
- 33.1 Гүйцэтгэгч ажлын чанарт сөргөөр нөлөөлөх, гэрээний үнийг өсгөх, эсхүл хугацаа хоцроож болзошгүй нөхцөл байдлын талаар Инженерт аль болох урьдаас урьдчилан анхааруулах үүрэгтэй. Инженер гарч болзошгүй нөхцөл байдал нь гэрээний үнэ болон ажил дуусгахаар төлөвлөсөн хугацаанд хэрхэн нөлөөлж болох талаарх мэдээллийг Гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй. Гүйцэтгэгч уг мэдээллийг аль болох богино хугацаанд ирүүлнэ.
- 33.2 Гүйцэтгэгч эдгээр нөхцөл байдлын үр дагаврыг арилгах, эсхүл багасгах санал гаргаж инженерийн гаргасан зааварчилгааг хэрэгжүүлэхдээ түүнтэй хамтран ажиллана.
- 33.3 Гүйцэтгэгч нь дараах тохиолдолд Захиалагчид нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. Үүнд:
- 33.3.1 ажил гүйцэтгүүлэхээр Захиалагчийн баталсан материал, ажил гүйцэтгэх талаар Захиалагчийн өгсөн зааварчилгаа нь ажлын чанар, үр дүнд муугаар нөлөөлөхөөр байдал үүссэн;
- 33.3.2 ажлын чанар, үр дүнд муугаар нөлөөлөхөөр, Гүйцэтгэгчээс үл хамаарах ямар нэгэн нөхцөл байдал бий болсон;
- 33.4 Гүйцэтгэгч эдгээр нөхцөл байдлын үр дагаврыг арилгах, эсхүл багасгах санал гаргаж Инженерийн гаргасан зааварчилгааг хэрэгжүүлэхдээ түүнтэй хамтран ажиллана.
- 33.5 Инженер нь үнэ, төлөвлөсөн хугацаанд зайлшгүй өөрчлөлт орох шаардлагатай гэж үзвэл Захиалагчид урьдчилан мэдэгдэж, зааварчилгаа авна.

В. ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ

- 34 Зөрчил, доголдол илрүүлэх**
- 34.1 Инженер Гүйцэтгэгчийн ажлыг шалгаж, илэрсэн зөрчил, доголдлын талаар түүнд мэдэгдэнэ. Энэхүү шалгалт нь Гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй. Инженер зөрчил, доголдол байж болзошгүй гэж үзсэн аливаа ажилд зөрчил, доголдол хайх, уг ажлын далд хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгөх эрхтэй.
- 35 Туршилт**
- 35.1 Хэрэв Инженер аливаа ажил зөрчил, доголдолтой эсэхийг шалгах зорилгоор техникийн шаардлагад заагаагүй шалгалт туршилт явуулах зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгч, түүгээр зөрчил, доголдол илэрсэн бол Гүйцэтгэгч шалгалт туршилт явуулсан зардлыг төлнө.
- 36 Зөрчил, доголдол арилгах**
- 36.1 Инженер ГТН 36-д заасан чанарын баталгаат хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг Гүйцэтгэгчид өгнө. Чанарын баталгаат хугацааг зөрчил, доголдлыг арилгаж дуусах хүртэл сунгана.

- 36.2 Зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Гүйцэтгэгч уг зөрчил, доголдлыг Инженерийн мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтааж Гүйцэтгэгч нь өөрийн зардлаар арилгана.
- 36.3 Гэрээний дагуу Гүйцэтгэгчийн хийсэн ажил нь чанарын доголдолтой эсхүл гэрээний шаардлага, графикийн дагуу хийгдээгүй тохиолдолд мөн залруулах ёстой тодорхой хугацаанд хийж чадаагүй бол Захиалагч, Инженерийн бичгээр өгсөн мэдэгдлийн дагуу гүйцэтгэгчийн зардлаар уг асуудлыг шийдвэрлэнэ.
- 36.4 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд ашиглаж буй Гүйцэтгэгчийн материал, тоног төхөөрөмж нь техникийн тодорхойлолтод заасан чанар, стандартын шаардлага шаардлагыг хангасан байх үүрэгтэй бөгөөд энэхүү үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй бол техникийн тодорхойлолтод заасан материал тоног төхөөрөмжөөр солих, үүнтэй холбоотой зардлыг өөрөө төлж үүний улмаас төлөвлөгөөт хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хариуцлагыг гүйцэтгэгч өөрөө бүрэн хариуцна
- 37 Зөрчил, доголдол арилгахгүй байх**
- 37.1 Хэрэв Гүйцэтгэгч зөрчил, доголдлыг Инженерийн мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтааж арилгаагүй бол Инженер зөрчил, доголдол арилгахад шаардагдах зардлыг тооцож барьцаа хөрөнгөөр зөрчил доголдлыг арилгах тухай мэдэгдлийг Захиалагчид хүргүүлж Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс эсвэл барьцаа хөрөнгөөс гаргуулна.

Г. ЗАРДЛЫН ХЯНАЛТ

- 38 Үе шатны ажлын хуваарь**
- 38.1 ГТН 29-д заасан хугацаанд Инженерийн шаардсаны дагуу Гүйцэтгэгч үе шатны ажлын тодотгосон хуваарийг 3 хоногийн дотор бэлтгэж ирүүлнэ. Үе шатны ажлын хуваарьт тусгагдсан үйл ажиллагаа нь ажлын графикт тусгагдсан үйл ажиллагаатай нийцсэн байна. Гүйцэтгэгч нь түншлэл болон оролцож байгаа тохиолдолд, үе шатны ажлын хуваарийг түншлэлийн нийт гүйцэтгэх ажлаар тооцон гаргана. Үе шатны ажлын тайлан гаргах хуваарийг Хавсралт 8-д заасан болно.
- 39 Үе шатны ажлын хуваарийг өөрчлөх**
- 39.1 Захиалагчийн шийдвэрээр ажлын аргачлал, эсхүл ажлын графикт гарсан өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор Гүйцэтгэгч үе шатны ажлын хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт хийж болно. Энэ тохиолдолд Захиалагчид заавал бичгээр хүргүүлж зөвшилцсөн байна. Гэхдээ үндсэн хугацаа өөрчлөгдөхгүй. Өөрчлөлт хийхдээ үе шатны ажлын хуваарь дахь үнийг өөрчлөхгүй.
- 40 Өөрчлөлт**
- 40.1 Бүх өөрчлөлтийг Гүйцэтгэгчийн боловсруулсан тодотгосон ажлын график болон үе шатны ажлын хуваарьт тусгасан байна.
- 41 Өөрчлөлтийн улмаас хийх төлбөр**
- 41.1 Инженер шаардсан бол Гүйцэтгэгч өөрчлөлтөөр хийгдэх ажлын үнийн саналыг түүнд гаргаж өгнө. Инженер шаардсанаас хойш 3 хоногийн дотор, эсхүл Инженерийн тогтоосон үүнээс урт хугацаанд үнийн саналыг ирүүлнэ. Инженер үнийн саналыг хянаж, Захиалагчтай зөвшилцсөний дараа өөрчлөлт хийх зөвшөөрөл өгнө.

- 41.2 Хэрэв Инженер, Захиалагч нь Гүйцэтгэгчийн гаргасан үнийн саналыг үндэслэлгүй гэж үзвэл Инженер нь Гүйцэтгэгчийн зардалд уг өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлөх талаарх өөрийн тооцоонд үндэслэн, гэрээний үнийг өөрчлөх тухай саналыг Захиалагчид гарган шийдвэрлүүлнэ.
- 41.3 Хэрэв Инженер ажилд яаралтай өөрчлөлт оруулах, ажлыг хугацаа хоцроолгүй гүйцэтгэх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд Гүйцэтгэгчээс үнийн санал авахгүй. Энэ өөрчлөлтийг нөхөн төлбөр хийх нөхцөл гэж үзнэ.
- 41.4 Гүйцэтгэгч урьдчилан анхааруулснаар гаргахгүй байх боломжтой байсан зардалд нэмэлт төлбөр нэхэмжлэх эрхгүй.
- 42 Бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоо**
- 42.1 Гүйцэтгэгч ажлын графикийг, эсхүл үе шатны ажлын хуваарийг тодотгосон тохиолдолд бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоог Инженерт гаргаж өгнө. Бэлэн мөнгөний урсгалын урьдчилсан тооцоог гэрээнд заасан валютын төрөл, ханшаар хийнэ.
- 43 Төлбөрийн мэдэгдэл**
- 43.1 Инженер Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж, түүнд төлөх төлбөрийн дүнг тодорхойлж, холбогдох эд материал болон үйлчилгээний нэхэмжлэл зэргээр баримтжуулж батална.
Гүйцэтгэгч нь хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийн тайланг сар бүр Инженерт гаргаж өгөх бөгөөд түүнд нэхэмжилсэн дүн нь нийт гарсан зардлаас өмнө нэхэмжилсэн дүнг хассан хэмжээтэй байна.
Инженер, Зөвлөх-Хяналтын баг гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж, түүнд төлөх төлбөрийн дүнг тодорхойлж батална.
- 43.2 Гүйцэтгэсэн ажилд төлөх төлбөрийн дүнг тооцохдоо үе шатны ажлын хуваарьт заасан бүрэн хийж гүйцэтгэсэн үе шатны ажлын үнэд үндэслэнэ.
- 43.3 Өмнөх төлбөрийн мэдэгдэлд хамрагдсан зардлыг дахин нэхэмжилсэн бол Инженер түүнийг төлбөр хийх дүнгээс хасна.
- 44 Төлбөр**
- 44.1 Гэрээт ажлын төлбөрийг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх буюу эсвэл банкны баталгааг үндэслэн 30 хүртэл хувийн урьдчилгаа олгож болно.
- 44.2 Үе шатны ажлыг нягтлан шалгасны дараа тухайн төлбөрийг ажлын гүйцэтгэлээр тооцож Гүйцэтгэгчийн дансанд Санхүүжүүлэгч шилжүүлнэ.
- 44.3 Төлбөрийн нэхэмжлэлийг Инженер хүлээн авснаас хойш ГТН 43-д заасан хугацаанд холбогдох ажлын тайлан, эд материалын нэхэмжлэлээр баримтжуулж, баталгаажуулна. Үүнд Инженерийн баталгаажуулах хугацаа орно.
- 44.4 Төлбөрийг шилжүүлэхээр Санхүүжүүлэгчид мэдэгдлийг хүргүүлэхдээ холбогдох урьдчилгаа төлбөр, алданги, торгууль болон барьцаа хөрөнгийг хасаж тооцно.

- 44.5 Хэрэв сүүлд ирүүлсэн мэдэгдлээр, эсхүл шүүхийн шийдвэрийн улмаас өмнөх мэдэгдэлд заагдсан дүн нэмэгдсэн бол хугацаа хоцорсон төлбөрт ногдох торгуулийг энэ зүйлд заасны дагуу Гүйцэтгэгч төлнө. Торгуулийг нэмэгдсэн дүнг төлөх ёстой байсан өдрөөс эхэлж тооцно.
- 44.6 Нэгж болон нийт үнийг тусгаагүй ажлын нэр төрөлд Захиалагч төлбөр хийхгүй бөгөөд тэдгээрийг гэрээнд заасан бусад нэгж болон нийт үнэд орсон гэж үзнэ.
- 44.7 Гэрээний үнэ гэрээний хүчинтэй хугацааны дотор тогтмол байна.
- 44.8 ГТН 45-д өөрөөр тохиролцоогүй бол бараа материал, хүн хүчний үнийн өөрчлөлтөөс хамаарч гүйцэтгэх ажлын үнэ ханш өөрчлөгдөхгүй тогтмол байна.
- 44.9 Гэрээнд олгохоор тохиоролцсон мөнгөн дүнгээс гүйцэтгэл бага байх тохиолдолд гүйцэтгэлээр нь тооцон төлбөрийг төлнө.
- 44.10 ГТН 45-д өөрөөр тохиролцоогүй бол гүйцэтгэх ажлын үнэ, ханш, дуусгах цаг зэрэгт шинээр батлагдсан хууль, төрийн аливаа шийдвэрүүдэд нэмэлт өөрчлөлт орсон нь гэрээний үнэд өөрчлөлт орох үндэслэл болохгүй.
- 44.11 Гүйцэтгэгч нь хамгийн эхний санхүүжилтээс Захиалагчид Төсвийн удирдлага менежментийн зардлын 30%-тай тэнцэх мөнгийг “УБТЗ” ХНН-ын Голомт банкны 3405125425 тоот дансанд шилжүүлнэ.
- 44.12 Үе шатны ажлыг нягтлан шалгасны дараа тухайн төлбөрийг ажлын гүйцэтгэлээр тооцож Гүйцэтгэгчийн дансанд Санхүүжүүлэгч шилжүүлнэ.
- 44.13 Инженер төлбөр төлөх мэдэгдлийг Санхүүжүүлэгчид хүргүүлснээр төлбөртэй холбоотой Захиалагчийн үүрэг дуусгавар болно.
- 44.14 Гэрээт ажлын төлбөрийг заасан хугацааны дотор шилжүүлээгүйтэй холбоотой хариуцлагыг Санхүүжүүлэгч хариуцах бөгөөд үүнтэй холбоотой гарах хохирол алданги хариуцлагын асуудлыг Гүйцэтгэгч Санхүүжүүлэгчтэй байгуулах санхүүжилтийн гэрээгээрээ зохицуулна.
- 44.15 Гүйцэтгэгч, Санхүүжүүлэгч нар нь төлбөр төлөхтэй холбоотой ямар нэг маргаантай асуудлаас Захиалагчийг ангид байлгана.
- 44.16 Санхүүжилтээс шалтгаалан ажлын гүйцэтгэл Хавсралт №5-д заасан графикт хугацаанаас хоцорвол Захиалагч хариуцлага хүлээхгүй.

45 Татвар

- 45.1 Гүйцэтгэгч нь Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу төлбөл зохих татвар, хураамж болон төлбөрийг төлөх ёстой.
- 45.2 Энэхүү гэрээний 44.11-д заасан мөнгө нь зохих ёсоор татвар хураамж суутган тооцогдсон эцсийн дүн гэж үзнэ.

- 46 Валют 46.1 Бүх төлбөрийг ГТН-ийн 47-д заасан хэлбэрээр хийнэ.
- 47 Алданги, торгууль 47.1 Санхүүжүүлэгч, Захиалагч нь Гүйцэтгэгчийг гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд хоног тутам ГТН 49-д заасан хэмжээгээр алданги ногдуулна. Үүнд: Гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 15, 18, 19, 21, 25, 29, 33, 35, 36,50. гэрээний хавсралт 1, 2, 5, 6, 8, 9 тус тус заасан нөхцөлүүдийг биелүүлээгүй тохиолдлыг авч үзнэ.
- 47.2 Гүйцэтгэгч нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс хугацаа хоцорсон хоног тутамд ГТН 49-д заасан хувь хэмжээгээр алданги төлнө.
- 47.3 Захиалагч нь алдангийг Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс үл маргах журмаар суутган авна. Алданги төлсөн нь Гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй.
- 47.4 ГТН-ийн 6-д заасан үүргийг гүйцэтгэгч биелүүлээгүй тохиолдолд захиалагч ГТН 49-д заасан хэмжээний торгуулийг ногдуулна.
- 47.5 Гүйцэтгэгч тал ажлыг гэрээний хавсралт №5-д заасан хугацаанд Захиалагчид хүлээлгэн өгөөгүй бол хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5 хувиар алданги тооцно. /нийт ажлын гүйцэтгэл 70 хувиас дээш тохиолдолд уг заалтыг мөрдөнө/
- 47.6 Хавсралт №9-д заасан бичиг баримтыг дутуу өгсөн тохиолдолд 10,0 сая төгрөгийн торгууль тооцно.
- 48 Урьдчилгаа төлбөр 48.1 Гэрээт ажлын төлбөрийг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх буюу эсвэл банкны баталгааг үндэслэн 30 хүртэл хувийн урьдчилгаа төлбөр олгож болно.
- 48.2 Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийг зөвхөн гэрээг гүйцэтгэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, байгууламж, материал болон ажил эхлүүлэхтэй холбогдсон зардалд зарцуулна. Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийг энэ зорилгод ашигласныг нотлохын тулд нэхэмжлэх болон бусад баримтын хувийг Захиалагч болон Санхүүжүүлэгчид ирүүлнэ. Урьдчилгаа төлбөрийг энэ зориулалтаас өөрөөр ашиглахыг хатуу хориглоно.
- 48.3 Урьдчилгаа төлбөр нь хийгдсэн үе шатны ажлын дагуу Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрийн хэмжээнээс холбогдох дүнг суутгах замаар эргэж төлөгдөнө. Хийгдсэн ажлын үнэ, өөрчлөлт, үнийн тохируулга, нөхөн төлбөр, урамшуулал болон алдангийн дүнг тооцохдоо урьдчилгаа төлбөр, эсхүл түүний эргэж төлөгдсөн байдлыг харгалзахгүй.
- 49 Чанарын Баталгаа 49.1 Чанарын баталгаат хугацааны дотор гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5 хувийг суутган тооцож, баталгаат 3 жилийн хугацаа дуусгавар болсны дараа гүйцэтгэгчийн дансанд шилжүүлнэ. Чанарын баталгаат хугацаа гэж ажлыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн Улсын комисс хүлээн авч Гүйцэтгэгч Захиалагч гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэж албан ёсоор баталгаажсан тухайн өдрөөс тооцно.
- 50 Засварын зардал 50.1 Ажил эхэлсэн өдрөөс чанарын баталгаат хугацаа дуусах хүртэл хугацаанд Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанаас, эсхүл дутуу орхисноос үүдэн гарсан гэрээний ажилтай холбоотой материал болон ажилд үүссэн алдагдал, дутагдал, доголдол, эвдрэл, гэмтлийг Гүйцэтгэгч өөрийн зардлаар засварлана.

51 Нөхөн төлбөр

51.1 Доорх үйл ажиллагаанаас үүсэх **Гүйцэтгэгчийн** буруутай үйл ажиллагаанаас хамааран гарсан аливаа зардал, төлбөр, алдагдал, хураамж зэргийг гүйцэтгэгч хариуцан арилгана. Үүнд: Гүйцэтгэгчийн гэрээт ажилтнууд болон захиалагч, 3-дагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирол, Захиалагч болон бусад 3-дагч этгээдийн эд хөрөнгөнд учирсан аливаа хохирол, Гэрээний дагуу гүйцэтгээгүй үүрэг болон гүйцэтгэсэн ажлын доголдол, зөрчил, дутагдал, **Гүйцэтгэгчийн** гэм буруутай үйл ажиллагааны улмаас үүдэн гарсан бусад хохирол, зардал,

51.2 Гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх явцад аливаа нэг хохирол болон алдагдал хүлээсэн тохиолдолд түүний буруутай эсэхээс үл хамааран хохирлыг өөрөө барагдуулна. Үүнтэй холбоотой аливаа нэг төлбөр, маргаанаас Захиалагчийг ангид байлгах аа үүрэг баталж байгаа болно.

Д. ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛӨХ

52 Ажил дуусгах

52.1 Гүйцэтгэгч нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах хүсэлтийг Инженерт тавих бөгөөд Инженер ажил дууссан гэж үзвэл уг мэдэгдлийг гаргана. Гүйцэтгэгч гадна тохижилтын ажлыг бүрэн дуусгаж, явган хүний зам талбай, ус зайлуулах хоолой г.м, ажлын явцад гудамж, зам, талбай сэтэлж, мод, цэцэрлэгжүүлэлтийг түр зайлуулсан бол эдгээрийг бүрэн хэмжээгээр сэргээсэн байна.

53 Хүлээж авах

53.1 Инженер нь ажил дууссан тухай мэдэгдэл гаргах аас өмнө холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар тухайн ажлын техник ашиглалтын түвшинг тогтоолгосон байна.

53.2 Гүйцэтгэгч нь Улсын комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврыг өөрийн зардлаар биелүүлж, биелэлтийг хуанлийн 14 хоногийн дотор Улсын комисст хүргүүлнэ.

53.3 Улсын комиссоос өгсөн үүрэг даалгавар бүрэн биелснээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор Захиалагч ажлын талбай болон ажлын үр дүнг хүлээж авна.

53.4 Гүйцэтгэгч нь техникийн комисс болон Улсын комисст хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагаатай холбогдон гарах зардлыг шууд хариуцна.

53.5 Санхүүжүүлэгч болон Захиалагч тал нь техникийн комисс болон Улсын комисст хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг хариуцна.

54 Эцсийн тооцоо

54.1 Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу төлөгдөх ёстой гэж үзэж буй нийт төлбөрийн нарийвчилсан тооцоог гаргаж, чанарын баталгаат хугацаа дуусахаас өмнө Инженерт хүргүүлнэ. Инженер зөрчил, доголдол арилгасан тухай мэдэгдэл гаргаж, хэрэв Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тооцоо бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бол уг тооцоог хүлээн авснаас хойш 28 хоногийн дотор Гүйцэтгэгчид төлөх эцсийн төлбөрийг тодорхойлно. Хэрэв тооцоо буруу байвал шаардлагатай залруулга, нэмэлт өөрчлөлтийн талаар тайлбарыг 28 хоногийн дотор гаргаж Гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ. Хэрэв засвар хийж дахин ирүүлсэн эцсийн тооцоо нь шаардлага

хангаагүй бол Инженер Гүйцэтгэгчид төлөх дүнг шийдвэрлэж төлбөрийн мэдэгдэл гаргана.

55 Ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлага

55.1 Гүйцэтгэгч ажлын гүйцэтгэлийн зураг, далдлагдсан ажил, Инженерийн шугам сүлжээ, технологийн тоног төхөөрөмжийг туршиж тохируулсан акт болон Захиалагч шаардсан бол ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлагыг ГТН-ийн 55 дугаар зүйлд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгнө. Захиалагчид хүлээлгэн өгөх баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт 9-д заасан болно.

55.2 Хэрэв Гүйцэтгэгч 55.1-д заасан материалыг ГТН-ийн 55 дугаар зүйлд заасан хугацаанд ирүүлээгүй, эсхүл шаардлага хангаагүйн улмаас тэдгээрийг Инженер батлаагүй бол Гүйцэтгэгчид төлөх ёстой төлбөрөөс Инженер ГТН-ийн 55 дугаар зүйлд заасан үнийн дүнг суутган төлбөрийн мэдэгдэл бичнэ.

56 Гэрээг цуцлах

56.1 Захиалагч нь **Гүйцэтгэгчийг** гэрээгээр хүлээсэн үүргээ ноцтой зөрчсөн гэж үзвэл гэрээг цуцлах эрхтэй. Захиалагч бичгээр мэдэгдсэн албан бичигт заасан хугацаанд эсхүл мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 14 хоногийн дараа Гэрээ цуцлагдсанд тооцно.

56.2 Дор дурдсан нөхцөлүүдийг гэрээний ноцтой зөрчил гэж үзнэ:

(а) Ажлын графикт ажил зогсоох тухай заагаагүй, түүнчлэн ажил зогсоох тухай шийдвэрийг Инженер батлаагүй байхад Гүйцэтгэгч ажлыг 3 буюу түүнээс дээш хоногийн хугацаагаар зогсоосон;

(б) Гүйцэтгэгч төлбөрийн чадваргүй болсон, эсхүл дампуурсан, эсхүл албадан журмын дагуу татан буугдаж байгаа;

(в) Гэрээгээр хүлээсэн ажил үүргийг гүйцэтгэхэд нэн шаардлагатай эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрлийн хугацаа дууссан цаашид сунгагдах боломжгүй болсон, хүчингүй болгосон,

(г) Тодорхой зөрчил, доголдлыг арилгаж чадаагүй нь гэрээний ноцтой зөрчил болохыг Инженер Гүйцэтгэгчид мэдэгдсэн бөгөөд Гүйцэтгэгч нь уг зөрчил, доголдлыг заасан хугацаанд нь багтаан арилгаж чадаагүй;

(д) Гүйцэтгэгч Захиалагчийн шаардсан баталгааг хангаагүй;

(е) Гүйцэтгэгч ажлын гүйцэтгэлийг ГТН-ийн 49 дугаар зүйлд заасан алдангийн дээд хэмжээ төлөх хугацаагаар хоцроосон.

(ж) Энэхүү гэрээний ажлыг гүйцэтгэхтэй холбоотой аливаа үйл ажиллагаанд авлига, хээл хахууль, залилан хийсэн нь холбогдох эрх бүхий байгууллагаар тогтоогдвол

(з) Гүйцэтгэгчийн тухайн батлагдсан ажлын хуваарийн биелэлт нь 60%-аас бага бол гэрээ цуцлагдах үндэслэл болно.

(и) Гүйцэтгэгч нь олгосон санхүүжилтийг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу ашиглаагүй тохиолдолд гэрээ цуцлагдах үндэслэл болно.

56.3 Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч ажлыг нэн даруй зогсоож, ажлын талбайн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг хангаж, түүнийг аль болох түргэн хугацаанд чөлөөлнө.

57 Гэрээг цуцалсан үед хийх төлбөр

57.1 Гүйцэтгэгч гэрээг ноцтой зөрчсөний улмаас гэрээ цуцлагдсан бол Инженер зохих ёсоор хийж гүйцэтгэсэн ажлын болон захиалсан материалын үнэлгээг нотолсон мэдэгдэл гаргана. Ингэхдээ мэдэгдэл олгосон өдөр хүртэл төлөгдсөн урьдчилгаа төлбөр болон дуусаагүй ажлын хэмжээг дээрх үнэлгээнээс хасна. Хэрэв Санхүүжүүлэгчид төлөх төлбөрийн нийт дүн Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс хэтэрвэл, хэтэрсэн дүн нь Гүйцэтгэгчээс Санхүүжүүлэгчид төлөх ёстой өр болно.

57.2 Гэрээг цуцалсан үед хийх төлбөр нь Захиалагчийн хүлээх хариуцлага болохгүй бөгөөд ГТН-д заасан байдлаар төлбөрийг хийнэ.

57.3 Гүйцэтгэгчийн дампуурал, татан буугдсанаас бусад үйл ажиллагаанаас шалтгаалан гэрээ хугацаанаас өмнө цуцлагдсан тохиолдолд гэрээ цуцлагдсанаас үүсэх аливаа хохирлыг гүйцэтгэгч хариуцна. Цаашид гэрээт ажил авах эрхийг тодорхой болон тодорхойгүй хугацаагаар түдгэлзүүлнэ.

58 Өмч

58.1 Гүйцэтгэгчийн буруугаас шалтгаалж гэрээ цуцлагдсан бол ажлын талбай дээрх Санхүүжүүлэгчээс үнийг нь төлсөн бүх материал, байгууламж, тоног төхөөрөмж, туслах ажил болон ажлыг Санхүүжүүлэгчийн өмч гэж үзэн Санхүүжүүлэгчийн барьцаа хөрөнгө болгоно.

58.2 Гэрээний дагуу олж авсан гүйцэтгэгчийн оюуны өмч нь бүхэлдээ Санхүүжүүлэгчийн өмч байна.

58.3 **Гүйцэтгэгч** нь Санхүүжүүлэгчийг оюуны өмчийн маргаанаас хамгаалах мөн түүнээс гарсан аливаа зардал, нөхөн төлбөрийг өөрөө барагдуулах үүрэгтэй.

59 Гүйцэтгэлээс чөлөөлөх

59.1 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний нөхцөл байдлын улмаас гэрээг гүйцэтгэх боломжгүй болсон бол Инженер үүнийг гэрчилнэ. Гүйцэтгэгч нь энэхүү мэдэгдлийг хүлээн авсны дараа ажлын талбайн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, ажлыг аль болох богино хугацаанд зогсооно. Захиалагч нь уг мэдэгдэл гарахаас өмнө хийгдсэн ажил болон түүний дараа захиалгаар гүйцэтгэсэн ажлын хөлсийг /Санхүүжүүлэгч/ улсын төсвөөс төлнө.

Е. БУСАД ЗААЛТ

60 Ашиг сонирхлын зөрчил

61.1 Гэрээгээр зохицуулах харилцаанд оролцогч талууд нь ашиг сонирхлын зөрчилгүй байна. Гэрээний ажлыг гүйцэтгэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээр бол талууд ажлаас түдгэлзэх эрхтэй.

61 Авлига, хээл хахууль

61.1 Авлига, хээл хахуулийн талаар зохицуулсан Монгол Улсын хууль дүрмийг дагаж мөрдөх бөгөөд хууль зөрчсөн тохиолдолд гэрээг цуцална.

61.2 Гүйцэтгэгчийн авлига өгөх, авах, залилан мэхлэх, үгсэн хуйвалдах, эсвэл дарамт шахалт үзүүлэх үйлдэлд шууд эсхүл төлөөлөгчөөр дамжуулан холбогдсон тухай хангалттай нотолгоо бусад талуудад байгаа тохиолдолд гэрээг түдгэлзүүлж, холбогдох эрх бүхий байгууллагаар шалгуулна.

62. Гэрээний нууцлал

62.1 Гүйцэтгэгч нь Санхүүжүүлэгч, Захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүхий л бичиг баримт, тоо мэдээлэл, олж авсан болон цуглуулсан мэдээллээ ямар нэг байдлаар гэрээний үүргийг биелүүлэхээс бусад тохиолдолд олшруулах, нийтэд тараах, нийтлэх, задруулах эрхгүй.

62.2 Энэхүү үүргээ биелүүлээгүйгээс Захиалагчид ямар нэг хохирол учирсан тохиолдолд хохирлыг үл маргах журмаар төлж барагдуулна.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“УБТЗ” ХХК-ийн дарга



14/11

Д.ХИГЖИДНЯМАА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбурд” ХХК-н захирал



Д.ДОРЖНЯМБУУ

ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

Дор дурдсан бичиг баримт нь гэрээний салшгүй хэсэг болно:

Үндсэн Гэрээний 1.4-т заасан хавсралтууд нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно.

Гэрээний мэдээлэл

- 1.1 Захиалагч: “УБТЗ” ХНН
Д.Жигжиднямаа
Хариуцан ажиллах хүний нэр хаягийг тодорхой бичих
Утас:
Факс:
Майл хаяг: tusul.ubtz@gmail.com
- 1.1 Гүйцэтгэгч: “Ганбүрд” ХХК
Д.Доржнямбуу
Хариуцан ажиллах хүний нэр хаягийг тодорхой бичих /энэ хүн байхгүй байгаа тохиолдолд орлохоор өөр хүний нэр давхар бичих/
Утас: 88110779
Факс: 976-88107691
Хаяг: ЧД, 4-р хороо, Самбуугийн гудамж Глобал бизнес центр 403 тоот
Майл хаяг: info@ganburd.mn
- 1.1 Ажил эхлэх өдөр 2020.04.15
- 1.1 Ажил дуусах өдөр 2020.09.01
- 1.1 Ажлын талбай нь 10-р багцын ПК340+400 дэх 57.34 м урттай гүүр, ПК340+600 дэх 38,58 м урттай гүүр, ПК347+350 дэх 132,38 м урттай гүүр нийт 228,3м 3ш төмөр бетон гүүр, зураг хавсралт 1-д зааснаар тодорхойлогдсон болно.
- 1.1 Гүйцэтгэгч нь гэрээний хавсралт №7 санал болгосон машин механизм тоног төхөөрөмжийг зөвхөн энэхүү гэрээт ажилд ашиглана. Ажлын талбайд аваачсан тоног төхөөрөмж, машин механизмыг Захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр авч явахыг хориглоно.
- 1.1 Гүйцэтгэгч нь гэрээт ажилд зөвхөн захиалагчийн хүлээн зөвшөөрсөн материал, бүтээгдэхүүнийг /техникийн шаардлага, тодорхойлолтод нарийвчлан заасан/ хэрэглэнэ. Барилгын материал, бүтээгдэхүүн нь Барилгын тухай хууль, Авто замын тухай хууль тогтоомжид заасан чанар, техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
- 1.1 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай инженер, техникийн болон бусад ажилтны жагсаалтыг гэрээнд хавсаргах ба энэ гэрээний салшгүй хэсэг байна.
- 3.0 Гэрээ Монгол хэл дээр 2 хувь байгуулагдсан.
- 4.0 Гэрээг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн хүрээнд байгуулсан бөгөөд түүнд заасны дагуу ойлгож, тайлбарлагдана. Гэрээнд заагаагүй бусад асуудлыг Монгол улсын хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.
- Гүйцэтгэгчийн хүлээх үүрэг:
 - 6.0 6.1 Ажлыг гэрээнд заасан хугацаа, нөхцөлөөр, өөрийн хөрөнгө, багаж, техник хэрэгсэл, ажиллах хүчийг ашиглан, чанарын өндөр түвшинд, алдаа дутагдал, доголдолгүй хийж гүйцэтгэн Захиалагчид болон Улсын комисст ажлын гүйцэтгэлийг актын дагуу хүлээлгэн өгөх.
 - 6.2 Захиалагч, түүний төлөөлөгч Инженер, бусад эрх бүхий этгээдээс ажлын гүйцэтгэлтэй холбогдуулан гаргасан санал, заавар, шаардлага, дүгнэлтийг хүлээн авах, биелүүлэх, ажилдаа тусгах, алдаа дутагдлаа залруулах,

- 6.3 Ажлын гүйцэтгэлийн үед эсвэл гомдлын шаардлага гаргах хугацаанд гүйцэтгэсэн ажил нь гологдол, дутагдалтай, Захиалагчийн шаардлагад нийцэхгүй, Гэрээнд заасан зорилгоор ашиглах боломжгүй буюу тээвэрлэлтийн техникийн шаардлага аюулгүй ажиллагааг хангахгүй байна гэж Захиалагч үзвэл Гүйцэтгэгч түүний тогтосон хугацаанд өөрийн зардлаар засах буюу гэрээнд заасан зориулалтаар ашиглагдах нөхцөлийг хангах,
- 6.4 Ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн чанар, стандартын шаардлага, аюулгүй байдал, доголдолгүй, бүрэн гүйцэт байдлыг Захиалагч болон аливаа гуравдагч этгээдийн өмнө бүрэн хариуцах,
- 6.5 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ /түншлэлийн компанид хамаарахгүй/ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхгүй байх,
- 6.6 Ажлыг гүйцэтгэх явцад зам, барилга, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, замын хөдөлгөөний дүрэм, журам, өргөх зөөх машин механизмын норм, стандарт, шаардлагыг бүрэн биелүүлж Захиалагчийн болон бусад эрх бүхий байгууллагын ажилтнуудын заавар, зөвлөмжийг мөрдөж ажиллах бөгөөд эдгээр шаардлагыг хангаагүйгээс ажлын гүйцэтгэл саатсан, эрх бүхий этгээд ажлыг зогсоосон бол үүнээс шалтгаалан Захиалагч болон бусдад учирсан бүх хохирол зардлыг хариуцах,
- 6.7 Ажил гүйцэтгэх явцад аюулгүй ажиллагааг хангаагүй, гүйцэтгэж буй ажилдаа болгоомжгүй, хайнга хандсан, ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн, холбогдох стандарт, дүрэм, журмыг мөрдөөгүй, санаатай болон санамсар болгоомжгүйгээс өөрийн ажилтнууд, захиалагч болон 3-дагч этгээдийн бие махбод болон эд хөрөнгөнд ямар нэг хохирол учруулсан тохиолдолд хохирлыг бүрэн хариуцах бөгөөд энэ асуудал дээр Захиалагч ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй болно.
- 6.8 Ажлыг гүйцэтгэх үедээ ашигласан зам, талбай, байгууламж, ажлын тайлбай, тэдгээрийн ойр орчимд чулуу, шороо, барилгын материалын үлдэгдэл зэрэг хог хаягдал хаяхгүй, асгахгүйгээр цэвэр цэмцгэр хийж гүйцэтгэх, орчин тойрныг бохирдуулахгүй байх, хог хаягдлыг өөрийн зардлаар тээвэрлэж холдуулах
- 6.9 Ажил гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор талбай чөлөөлөх, бусдын ашиглалтад байгаа инженерийн шугам сүлжээ, зам, талбай, барилга байгууламж, ургамал, тарьцыг зайлуулах сэтлэх, холболт хийх үедээ бусад этгээдийн ашиг сонирхол хохирол учруулахаас сэргийлэх, шугам сүлжээ, зам талбай, барилга байгууламж, ургамал тарьцыг урьд байсан нөхцөлийг муутгахгүйгээр цэвэр, өнгө үзэмжтэй байдалд нь сэргээж өгөх,
- 6.10 Ажлыг гүйцэтгэхдээ ашиглаж буй түүхий эд, материал, тоног төхөөрөмж нь гэрээний хавсралт 2-т заасан техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан байх,
- 6.11 Ажил гүйцэтгэхдээ галын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан материалыг ашиглах,
- 6.12 Насанд хүрээгүй хүүхэд ажлын талбарт нэвтрүүлэхгүй, ажиллуулахгүй байх,
- 6.13 Болзошгүй, гэнэтийн аюул, байгалийн гамшиг, осол аваарын үед ажиллах, эрсдэлээс сэргийлэх, ажлын явцыг түргэн шуурхай сэргээх тусгай төлөвлөгөө баталж, байнгын бэлэн байдлыг хангаж ажиллах,
- 6.14 Гүүрийн барилгын ажилтай холбоотой аюул, осол, байгалийн гамшиг зэрэг онцгой нөхцөл байдлын үед Захиалагч болон холбогдох бусад этгээдтэй хамтран ажиллаж, шаардлагатай туслалцаа, дэмжлэгээр хангаж, тэдний зааварчилгааг, төлөвлөгөөг мөрдөж ажиллах,
- 6.15 Ажлын гүйцэтгэлд ашиглаж буй машин механизм, техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн, аюулгүй, хэвийн ажиллагааг байнга хангах,
- 6.16 Гүйцэтгэгч ажлын хуваарьт хугацаандаа багтаагүйгээс эсвэл өөрсдийн хүсэлтээр хяналт хийлгэх тохиолдолд Захиалагчийн Инженерийн хөлсийг бүрэн хариуцах,
- 6.17 Гэрээний дагуу бэлтгэх, танилцуулах ёстой ажлын төлөвлөгөө, ажил гүйцэтгэх аргачлал, байгаль орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тайлан, зардалтай холбоотой бичиг баримтууд, мэдээлэл болон Захиалагчаас шаардсан зүйлийг цаг хугацаанд гаргаж өгөх,

- 6.18 Ажлын талбай дээрх бүх аюулгүй ажиллагааг бүрэн хариуцах бөгөөд аюулгүй ажиллагааг хангаагүйгээс үүдэн гарсан аливаа асуудлыг бүрэн хариуцна.
- 6.19 Гүүрийн барилгын ажлын ойр орчмын хаалт, хамгаалалт, байгууламжуудыг эвдэж гэмтээхгүй байх, тэмдэг тэмдэглэгээ, схем зураг, санамжийг дагаж мөрдөх, анхаарал болгоомжтой хандах,
- 6.20 Гүүрийн барилгын аюултай хүчин зүйлүүд тохиолдож болзошгүй бүсийг урьдчилан сэргийлэх болон дохио, санамж, анхааруулга, аюулгүйн тэмдэг бүхий хаалт хамгаалалтаар хашиж тусгаарласан байх;
- 6.21 Хэрэв шөнийн цагаар ажил гүйцэтгэх тохиолдолд барилга угсралтын ажлын талбай гэрэлтүүлэг нь ажиллагсдын ажиллах нөхцөлийг бүрэн хангахуйц бүх талбайг жигд, нүд гялбахгүйгээр тод гэрэлтүүлж байх;
- 6.22 Монгол улсын хууль тогтоомж болон ёс заншлыг дагаж мөрдөх,
- 6.23 Энэхүү үүргийн 6.22-ийг ноцтой зөрчсөн ажилтныг тухайн гэрээт ажил дээр ажиллуулахгүй байх арга хэмжээг нэн даруй авах,

8. Гүйцэтгэгч: “Ганбүрд” ХХК

9.1 Түншлэл:

1. “**А тал**” Улсын бүртгэлийн 9011157005, Регистрийн 5235197 дугаартай “Ганбүрд” ХХК түүнийг төлөөлж захирал албан тушаалтай Д.Доржнямбуу;
“**Б тал**” Улсын бүртгэлийн 1111010141, Регистрийн 3628892 дугаартай “Дулаанбаянговь” ХХК түүнийг төлөөлж захирал албан тушаалтай Ч.Баянтөр;
“**В тал**” Улсын бүртгэлийн 9011227052, Регистрийн 5362946 дугаартай “International drilling Mongolia” ХХК түүнийг төлөөлж захирал албан тушаалтай Ц.Банзрагч;
“**Г тал**” Улсын бүртгэлийн 9011025108, Регистрийн 5024714 дугаартай “БСМ” ХХК түүнийг төлөөлж захирал албан тушаалтай П.Жавхлантөгс;
2. “**А тал**” Улсын бүртгэлийн 9011157005, Регистрийн 5235197 дугаартай “Ганбүрд” ХХК түүнийг төлөөлж захирал албан тушаалтай Д.Доржнямбуу;
“**Б тал**” Улсын бүртгэлийн 9011011078, Регистрийн 2549336 дугаартай “Мотор сервис” ХХК түүнийг төлөөлж захирал албан тушаалтай Д.Доржбат;

11.0 Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажиллах хүчний жагсаалтыг гэрээнд хавсаргах ба энэ нь гэрээний салшгүй хэсэг байна.

15.0 Даатгалыг ГЕН-ийн 15-ийн 15.1-д заасан нөхцөлүүдээр даатгагдсан байна.

18.0 Техникийн стандарт: Монгол Улсад мөрдөгдөж буй холбогдох стандартуудыг энэ төслийн зураг төсөл болон барилгын ажлын гүйцэтгэлд дагаж мөрдөнө. Монгол Улсын стандартад байхгүй тохиолдолд Улаанбаатар хотын ижил төстэй уур амьсгалтай бүс нутгийн стандартыг авч хэрэглэнэ.

19. Ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдөр: 2020.09.01

21.1 Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэх хугацаандаа санаатай болон санамсар болгоомжгүйгээс өөрийн ажилтнууд, Инженер, Захиалагчийн нэрийн өмнөөс хяналт тавьж буй ажилтнууд болон 3-дагч этгээдийн бие махбод болон эд хөрөнгөнд ямар нэг хохирол учруулсан тохиолдолд хохирлыг бүрэн хариуцах бөгөөд энэ асуудал дээр Захиалагч ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй болно. Өөрөөр хэлбэл Гүйцэтгэгч нь Захиалагчийг шүүх, хууль хяналтын маргаантай холбоотой асуудлаас ангид байлгах үүргийг хүлээж байгаа гэдгээ үүгээр баталгаажуулж байгаа болно.

23.0 Ажлын талбайг ашиглуулж эхлэх өдөр: 2020.04.15

Газар чөлөөлөх: Захиалагч нь зам барилгын ажил гүйцэтгэх талбайг бэлэн болгох тухайн талбай дээр байгаа байшин барилга, байгууламжуудыг чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх, хамгаалах асуудлуудыг хариуцна.

Гүйцэтгэгч нь газар доорх инженерийн шугам сүлжээг чөлөөлөх, шилжүүлэх, хамгаалах ажлыг хариуцна. Үүнд: цахилгаан, холбоо, дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, борооны ус зайлуулах байгууламж, троллейбус болон гэрэлтүүлэг багтана. Энэ ажилтай холбоотой гарах бүх зардлуудыг гүйцэтгэгч хариуцна.

- 29.0 Гүйцэтгэгч гэрээ байгуулснаас хойш 7 хоногийн дотор тодотгосон ажлын графикийг гаргана.
- 29.0 Шаардлагатай тохиолдолд ажлын графикийг 30 хоног тутамд тодотгоно.
- 29.0 Тодотгосон ажлын графикийг хугацаанд нь ирүүлээгүй тохиолдолд суутгах үнийн дүн нь 10,0 сая (Арван сая төгрөг) байна.
- 36.0 Чанарын баталгаат хугацаа 3 жил байна. /Улсын комисс хүлээн авсны дараа гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлсэн гэж үзэн Гүйцэтгэгч, Захиалагч гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэж албан ёсоор баталгаажуулсан өдрөөс хойш/
- 43.0 Санхүүжүүлэгч гэрээний хавсралт 4-т заасан хуваарийн дагуу хавсралт 6-д заасан ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулан төлбөрийг төлнө. Дээрх төлбөрийн хэмжээ Гэрээний хэрэгжилтийн хугацаанд тогтмол байх ёстой.

Гүйцэтгэгчийн хүргүүлсэн эцсийн тайлан болон сүүлчийн төлбөрийн мэдэгдлийг Захиалагч хүлээн зөвшөөрч хангалттай гэж дүгнэсний дараагаар Санхүүжүүлэгч эцсийн төлбөр тооцоо хийнэ. Хэрэв тооцоо буруу байвал шаардлагатай залруулга, нэмэлт өөрчлөлтийн талаар тайлбарыг 10 хоногийн дотор гаргаж Гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ. Хэрэв засвар хийж дахин ирүүлсэн эцсийн тооцоо нь шаардлага хангаагүй бол Санхүүжүүлэгч, Захиалагч төлөх дүнг шийдвэрлэж төлбөрийн мэдэгдэл гаргана.

Төлбөр хийх хугацаа нь төлбөрийн мэдэгдэл гаргасан өдрөөс хойш дараах хугацааны дотор байна. Үүнд:

- 43.4 Инженер Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн нэхэмжлэхийг хүлээн аваад холбогдох ажлын тайлан эд материалын нэхэмжлэлээр баталгаажуулан 14 хоногийн дотор Санхүүжүүлэгчид хүргүүлнэ.
- 43.5 Санхүүжүүлэгч, Захиалагч нь төлбөрийн мэдэгдлийг холбогдох баримт материалын хамтаар хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 14 хоногт багтаан хянан батлах ёстой.
- 43.6 Санхүүжүүлэгч нь үүний дараа ажлын хоногт төлбөрийг гүйцэтгэнэ. Төлбөр хийхдээ зайлшгүй дагалдах ёстой санхүүгийн болон бусад баримт бичгийг хавсаргаагүй хэсгийн төлбөрийг хийхийг түдгэлзүүлж болно.
- 44.0 Санхүүжүүлэгч нь төлбөрийг Гүйцэтгэгчийн Ааан банкны 5023074425 тоот дансанд шилжүүлнэ.
- 45.0 Гэрээний үнэ гэрээний хүчинтэй хугацааны дотор тогтмол байна. Үнэ ямар нэг байдлаар өөрчлөгдөхгүй. Гэрээний гүйцэтгэл нь нийт төсөвт өртгөөс бага байх тохиолдолд төлбөрийг гүйцэтгэлээр нь олгоно.
- 47.0 Төлбөрийг төгрөгөөр гүйцэтгэнэ.
- 48.0 Чанарын баталгаат хугацаанд гарсан доголдол, зөрчлийг арилгуулахтай холбоотой зардал гэж гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5 хувийг чанарын баталгаат хугацаа дуусах хүртэлх хугацаанд Гүйцэтгэгч баталгаа хөрөнгө болгон үлдээнэ.

- 49.0 Алданги ногдуулах хэмжээ хоногт гэрээний үнийн дүнгийн 0,5 хувь байна.
- 49.0 Нийт ажилд ногдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний нийт үнийн дүнгийн 10 хувь байна.
- 49.0 Торгууль ногдуулах хэмжээ гэрээний нийт үнийн дүнгийн 2 хувь байна.
- 50.0 Урьдчилгаа төлбөрийг банкны баталгааг үндэслэн гэрээний нийт дүнгийн 30 хувиас хэтрүүлэхгүйгээр олгоно. Урьдчилгаа төлбөр нь зөвхөн дизель түлш, цемент, арматур, хэв хашмал, тоног төхөөрөмж худалдаж авах, түрээслэх болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн зардалд зориулж олгоно. Урьдчилгаа төлбөрийг энэхүү зориулалтаас өөрөөр ашиглахыг хориглоно.
- 51.0 Гүйцэтгэлийн баталгаа байхгүй
- 53.0 Доорх үйл ажиллагаанаас үүсэх Гүйцэтгэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас хамааран гарсан аливаа зардал, төлбөр, алдагдал, хураамж зэргийг гүйцэтгэгч хариуцан арилгана. Үүнд:
Гүйцэтгэгчийн гэрээт ажилтнууд болон захиалагч 3-дагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирол
Захиалагч болон бусад 3-дагч этгээдийн эд хөрөнгөнд учирсан аливаа хохирол
Гэрээний дагуу гүйцэтгээгүй үүрэг болон гүйцэтгэсэн ажлын доголдол, зөрчил, дутагдал
Гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх явцад аливаа нэг хохирол болон алдагдал хүлээсэн тохиолдолд түүний буруутай эсэхээс үл хамааран хохирлыг заасан хэмжээгээр өөрөө барагдуулна.
Гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ заасан хугацааны дотор гүйцэтгээгүйгээс шалтгаалан ханшны өөрчлөлтийн улмаас бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл, шатах, тослох материал г.м-ийн үнэ өсөх зэрэг захиалагчид гарах энэхүү нэмэлт зардлыг бүрэн хариуцна.
- 54.0 ГЕН-ийн 54-т заасан төлбөрийг шилжүүлснээр гэрээ дуусгавар болно.
- 55.0 Гүйцэтгэлийн зураг, далдлагдсан ажил, Инженерийн шугам сүлжээ, технологийн тоног төхөөрөмжийг туршиж тохируулсан актыг Ажил дууссан тухай мэдэгдлийн хамт 5 хоногийн дотор гаргаж өгнө.
- 55.0 Дээрх материалыг хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй тохиолдолд суутгах төлбөрийн хэмжээ **10,0 сая төгрөг** байна.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН
БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"УБТЗ" ХН-ийн дарга



14/12
/Д.ЖИГЖИДНЯМАА/

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

"Ганбүрд" ХХК-н захирал



/Д.ДОРЖНЯМБУУ/

ГЭРЭЭНИЙ ХАВСРАЛТУУД

ХАВСРАЛТ 1

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Гэрээнд оролцогч 2 тал харилцан тохиролцож гарын үсэг зурж баталгаажуулж бэлэн болсон өдрөөс хойш ажлыг эхлүүлж, батлагдсан зураг төслийн дагуу зураг төсөлд заагдсан ажлын хүрээнд ажлыг бүрэн, чанартай гүйцэтгэнэ.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН
БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:


“УБТЗ” ХНД



Д. ЖИГЖИДНЯМАА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбүрд” ХХК-н захирал



Д. ДОРЖНЯМБУУ

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

Батлагдсан зураг төслийг үндэслэн хийгдсэн техникийн шаардлагыг баримтлан бетон гүүрийн барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. /Техникийн шаардлагыг хавсаргав/

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН
БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“УБТЗ” ХХК-ийн захирал

Д.ЖИГЖИДНЯМАА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбүрд” ХХК-н захирал

Д.ДОРЖНЯМБУУ

АЖЛЫН ТӨСӨВ

Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бетон гүүрийн барилга угсралтын мэргэшсэн хөндлөнгийн төсөвчний 10-р багцын ПК340+400 дэх 57,34 м урттай гүүр, ПК340+600 дэх 38,58 м урттай гүүр, ПК347+350 дэх 132,38 м урттай гүүр нийт 228,3м 3ш төмөр бетон гүүр, 14,480,185,715 төгрөгний ажлын төсвийг хавсаргав. /Хавсралтийг хуудас/

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:


“УБТЗ”



Д. ДОРЖНЯМБУУ

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбүрд” ХХК-н захирал



Д. ДОРЖНЯМБУУ

ТӨЛБӨРИЙН ХУВААРЬ

№	Ажлын нэр	Төлбөрийн дүн /төгрөг/	Төлбөрийн хэмжээ	Төлбөрийн агуулга
1	Бэлтгэл ажил, Өрөмдмөл баганат суурь байгуулах	4,344,055,714.5	30%	Гүйцэтгэлээр
2	Гүүрийн захын болон завсрын тулгуурууд, суурь байгуулах	4,344,055,714.5	30%	Гүйцэтгэлээр
3	Алгасалын бүтэц байрлуулах ба байгуулах	4,344,055,714.5	30%	Гүйцэтгэлээр
4	2 талын зам болон ус залах байгууламж бусад ажлууд	724,009,285.75	5%	Үлдэгдэл төлбөрийг Ажил дууссаны дараа Актаар хүлээн аваад олгоно.
5	Чанарын баталгаат хугацаа	724,009,285.75	5 хувь	Улсын комисс хүлээн явсны дараа гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлсэн гэж үзэн Гүйцэтгэгч, Захиалагч гэрээ дүгнэсэн акт үйлдэж албан ёсоор баталгаажуулсан өдрөөс хойш чанарын баталгаат хугацаа дууссаны дараа олгох

Жич: * Тухайн гүйцэтгэл тус бүрээс чанарын баталгаа болгож 5%-г суутгана.

** Гэрээний нийт төлбөр болох 14,480,185,715 төгрөгөөс уг хавсралтад заасны дагуу Захиалагч актаар ажлыг хүлээн аваад ажлын гүйцэтгэлийн баталгаа болгож чанарын баталгаат хугацааны төлбөр болох 5%, магадлашгүй ажлын зардлыг, дундын санхүүжилт олгосон төлбөрүүдийг /хэрэв Гүйцэтгэгч Санхүүжүүлэгчээс урьдчилгаа төлбөр авсан бол нийт хийх ёстой ажлын 60 хувийг бүрэн гүйцэтгэж байж дараагийн гүйцэтгэлийг тооцуулж санхүүжилт авах эрх үүснэ/ тус тус суутган авч үлдэгдэл төлбөрийг ажил дууссаны дараа Захиалагч Гүйцэтгэгчээс ажлыг актаар хүлээн аваад тооцсоны дагуу Санхүүжүүлэгч төлнө.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“УБТЗ”



ЖИГЖИДНЯМАА/

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбүрд” ХХК-н захирал



Д.ДОРЖНЯМБУУ/

АЖЛЫН ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ХУВААРЬ /ГРАФИК/

/57.34 м гүүр /				
№	Ажилбар	Үргэлжлэх хугацаа	Ажил гүйцэтгэх хэмжээ	Тухайн үе шатны ажлын хуваарьд хамаарах ажлууд
1	Зохион байгуулалтын бэлтгэл ажил	2020.04.20 ~2020.04.26 7 хоног	1.00	Харуул манааны суурин байр байгуулах /2*2/м
			1.00	Сахиулын нүүдлийн байр байгуулах
			3.00	Ажиллагсад байрлах түр байр байрлуулах
			500.00	Машин механизмын засварын фокустай талблей байгуулах
			2.00	Дизель станц байрлуулах
			57.34	Харуул хамгаалалт, АА-н ажиллагсадын ажиллагаа
2	Барилгын талбайн бэлтгэл ажил	2020.05.01 ~2020.05.08 7 хоног	3000	Гүүр хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ
			2500	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах
			2	Мэдээллийн самбар байрлуулах
3	Түр байгууламжийн ажил	2020.05.01 ~2020.05.08 7 хоног	600.00	Модон түр байгууламжийн хэсэглэл бэлтгэх
			600.00	Модон түр байгууламж байгуулах
			600.00	Модон түр байгууламж буулгах
			100.00	Түр зам байгуулах
			140,980.00	Арматурын хэлхээс бэлтгэх /16-32мм/
4	Өрөмдмөл баганат суурь байгуулах	2020.05.18 ~2020.06.14 21 хоног	595.30	Өрөмдлөг хийх
			146.00	Шпунт суулгах
			945.00	Хашлага дотор хөрс ухах
			172.50	Ростверканы доод гадаргууг тэгшлэх
			126.00	Захын тулгуурын ростверка зутгах
			94.50	Засварын тулгуурын ростверка зутгах
5	Гүүрийн захын тулгуур суурь	2020.05.25 ~2020.06.07 14 хоног	13.79	Бетоноор тэгшлигээний үе байгуулах
			5.98	Захын тулгуурын толгой зутгах
			10.76	Ар хана зутгах
			1.28	Дэр бетон зутгах
			136.73	Захын тулгуурын далавч зутгах
			1.06	Сейсмикийн довжоо зутгах
			85.75	Цутгамал тулгуур байгуулах
			1,848.18	Наамал ус тусгаарлагч хийх 3 үе
360.68	Буцаан дүүргэлт хийх			
№	Ажилбар	Үргэлжлэх хугацаа	Ажил гүйцэтгэх хэмжээ	Тухайн үе шатны ажлын хуваарьд хамаарах ажлууд
6	Завсарын тулгуур байгуулах	2020.06.15 ~2020.06.30 14 хоног	10.52	Бетоноор тэгшлигээний үе байгуулах
			31.40	Цутгамал завсрын тулгуур байгуулах
			21.20	Цутгамал ригель байгуулах
			2.12	Сейсмикийн довжоо зутгах
			1.30	Дэр бетон зутгах
			452.52	Наамал ус тусгаарлагч хийх 3 үе
			360.68	Буцаан дүүргэлт хийх

	Дам нуруу	2020.05.18 ~2020.06.30 42 хоног	4.00	
7	Алгасалын бүтээц байрлуулах ба байгуулах	2020.06.22 ~2020.06.30 7 хоног	12.00	Ган аяган сууртай резин тулах хэсэг байрлуулах
			6.00	Т хэлбэрийн дам нуруу байрлуулах
			138.62	Т хэлбэрийн дам нуруу цутгах
			24.00	Арматур хүчитгэх 12 тросс
			3.84	Диафрагм цутгах
			215.99	Тэгшилгээ үе байгуулах
8	Зорчих хэсэг байгуулах	2020.07.01 ~2020.07.08 7 хоног	591.57	Цавуутай 2 үе түрхмэл ус тусгаарлалт хийх h=0,1м
			33.43	Явах ангийн ган тортой (сетоя рабица 40x40) бетон цутгах
9	Хэв гажилтын заадас байрлуулах	2020.07.08 ~2020.07.15 7 хоног	16.72	Заадасны ган хийц байрлуулах
			56.10	Хэлбэржүүлсэн ган лист байрлуулах
			16.72	Битумжүүлсэн резин компенатор байрлуулах
10	Үйлчилгээний зурвас зам хийх	2020.07.15 ~2020.07.31 14 хоног	114.68	Үйлчилгээний зурвас зам байрлуулах
			114.68	Үйлчилгээний зурвасын металл хайс байрлуулах
			5.97	Регилийн үзлэгийн шат байрлуулах
			24.30	Ригелийн үзлэгийн зурвас байрлуулах
			24.30	Ригелийн үзлэгийн зурвасын хайс байрлуулах
11	Тэмдэг самбарын ажил	2020.08.03 ~2020.08.09 7 хоног	8.00	Гүүрийн тэмдэг суурьлуулах
			4.00	Тулгуурын дугаар тэмдэг суурьлуулах
12	2 Талын зам болон ус залах байгууламж	2020.08.03 ~2020.08.16 14 хоног	243.56	Рисбермийн суваг гараар ухах
			2,192.08	Рисбермийн суваг механизмаар ухах
			861.74	Рисберм чулуу хийх
			25.53	Элс хайрган үе дээр тулц бетон цутгах
			6,385.73	Элс хайрган дэвсгэр үе байгуулах h=0,15м
			6,385.73	Бетон хавтангаар бэхлэх
13	Усны голидролын хэсгийг зуурмагтай чулуугаар бэхлэх h=0,45м	2020.08.10 ~2020.08.16 7 хоног	124.92	Бульдозероор ургамалын үе хуулах
			124.92	Ул хөрсийг тэгшлэх нягтруулах
			3,586.64	Зөөврөөр далан байгуулах
			132.00	Хажуу налууг чулуугаар бэхлэх
			344.70	Буцаан дүүргэлт хийх
14	Хажуу налуу дээрх шатны ажил	2020.08.10 ~2020.08.23 14 хоног	3.06	Шатны доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх
			3.68	Шатны бетон цутгах
			28.43	Металл хайс байрлуулах

Үе шатны ажлын хуваарь /38.58 м гүүр /				
№	Ажилбар	Үргэлжлэх хугацаа	Ажил гүйцэтгэх хэмжээ	Тухайн үе шатны ажлын хуваарьд хамаарах ажлууд
1	Зохион байгуулалтын бэлтгэл ажил	2020.04.20 ~2020.04.26 7 хоног	1	Харуул манааны суурин байр байгуулах /2*2/м
			1	Сахиулын нүүдлийн байр байгуулах
			3	Ажиллагсад байрлах түр байр байрлуулах

			500	Машин механизмын засварын фокустай талбай байгуулах
			2	Дизель станц байрлуулах
			38.58	Харуул хамгаалалт, АА-н ажиллагсадын ажиллагаа
2	Барилгын талбайн бэлтгэл ажил	2020.05.01 ~2020.05.08 7 хоног	3000	Гүүр хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ
			2500	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах
			2	Мэдээллийн самбар байрлуулах
3	Түр байгууламжийн ажил	2020.05.01 ~2020.05.08 7 хоног	300	Модон түр байгууламжийн хэсэглэл бэлтгэх
			300	Модон түр байгууламж байгуулах
			300	Модон түр байгууламж буулгах
			100	Түр зам байгуулах
			101870	Арматурын хэлхээс бэлтгэх /16-32мм/
4	Өрөмдмөл баганат суурь байгуулах	2020.05.01 ~2020.05.14 14 хоног	431.51	Өрөмдлөг хийх
			111	Шпунт суулгах
			760.5	Хашлага дотор хөрс ухах
			135	Ростверканы доод гадаргууг тэгшлэх
			126	Захын тулгуурын ростверка зутгах
			47.25	Засварын тулгуурын ростверка зутгах
5	Гүүрийн захын тулгуур суурь	2020.05.11 ~2020.05.24 14 хоног	13.79	Бетоноор тэгшлигээний үе байгуулах
			5.98	Захын тулгуурын толгой зутгах
			10.76	Ар хана зутгах
			1.28	Дэр бетон зутгах
			115.92	Захын тулгуурын далавч зутгах
			1.056	Сейсмикийн довжоо зутгах
			68.72	Цутгамал тулгуур байгуулах
			1554.64	Наамал ус тусгаарлагч хийх 3 үе
			389.41	Буцаан дүүргэлт хийх
6	Завсарын тулгуур байгуулах	2020.05.25 ~2020.05.31 7 хоног	5.26	Бетоноор тэгшлигээний үе байгуулах
			10.99	Цутгамал завсрын тулгуур байгуулах
			10.6	Цутгамал ригель байгуулах
			1.06	Сейсмикийн довжоо зутгах
			0.65	Дэр бетон зутгах
			226.26	Наамал ус тусгаарлагч хийх 3 үе
			194.7	Буцаан дүүргэлт хийх
№	Ажилбар	Үргэлжлэх хугацаа	Ажил гүйцэтгэх хэмжээ	Тухайн үе шатны ажлын хуваарьд хамаарах ажлууд
	Дам нуруу цутгах	2020.05.11 ~2020.06.14 35 хоног	6.0	
7	Алгасалын бүтээц байрлуулах ба байгуулах	2020.06.08 ~2020.06.14 7 хоног	8	Ган аяган сууртай резин тулах хэсэг байрлуулах
			4	T хэлбэрийн дам нуруу байрлуулах
			92.42	T хэлбэрийн дам нуруу цутгах
			16	Арматур хүчитгэх 12 тросс
			2.56	Диафрагм цутгах
			143.99	Тэгшилгээ үе байгуулах
8	Зорчих хэсэг байгуулах	2020.06.15 ~2020.06.21 7 хоног	169.02	Цавуутай 2 үе түрхмэл ус тусгаарлалт хийх h=0.1м
			9 55	Явах ангийн ган тортой (сетоя рабица 40x40) бетон цутгах
9			12.54	Заадасны ган хийц байрлуулах

	Хэв гажилтын заадас байрлуулах	2020.06.22 ~2020.06.28 7 хоног	37.4	Хэлбэржүүлсэн ган лист байрлуулах
			12.54	Битумжүүлсэн резин компенатор байрлуулах
10	Үйлчилгээний зурвас зам хийх	2020.07.06 ~2020.07.31 28 хоног	77.16	Үйлчилгээний зурвас зам байрлуулах
			77.16	Үйлчилгээний зурвасын металл хайс байрлуулах
			2.985	Регилийн үзлэгийн шат байрлуулах
			12.15	Ригелийн үзлэгийн зурвас байрлуулах
			12.15	Ригелийн үзлэгийн зурвасын хайс байрлуулах
11	Тэмдэг самбарын ажил	2020.08.03 ~2020.08.09 7 хоног	8	Гүүрийн тэмдэг суурьлуулах
			3	Тулгуурын дугаар тэмдэг суурьлуулах
12	2 Талын зам болон ус залах байгууламж	2020.08.10 ~2020.08.23 14 хоног	109	Рисбермийн суваг гараар ухах
			981.07	Рисбермийн суваг механизмаар ухах
			149.07	Рисберм чулуу хийх
			25.53	Элс хайрган үе дээр тулц бетон цутгах
			4401.4	Элс хайрган дэвсгэр үе байгуулах h=0,15м
			4401.4	Бетон хавтангаар бэхлэх
13	Усны голидролын хэсгийг зуурмагтай чулуугаар бэхлэх h=0,45м	2020.08.17 ~2020.08.23 7 хоног	112.42	Бульдозероор ургамалын үе хуулах
			112.42	Ул хөрсийг тэгшлэх нягтруулах
			2798.84	Зөөврөөр далан байгуулах
			132	Хажуу налууг чулуугаар бэхлэх
			59.63	Буцаан дүүргэлт хийх
14	Хажуу налуу дээрх шатны ажил	2020.08.17 ~2020.08.31 14 хоног	2.59	Шатны доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх
			3.09	Шатны бетон цутгах
			12.05	Металл хайс байрлуулах

Үе шатны ажлын хуваарь /132.38 м гүүр /

№	Ажилбар	Үргэлжлэх хугацаа	Ажил гүйцэтгэх хэмжээ	Тухайн үе шатны ажлын хуваарьд хамаарах ажлууд
1	Зохион байгуулалтын бэлтгэл ажил	2020.04.20 ~2020.04.26 7 хоног	1 1 3 500 2 132.38	Харуул манааны суурин байр байгуулах /2*2/м Сахиулын нүүдлийн байр байгуулах Ажиллагсад байрлах түр байр байрлуулах Машин механизмын засварын фокустай талблай байгуулах Дизель станц байрлуулах Харуул хамгаалалт, АА-н ажиллагсадын ажиллагаа
2	Барилгын талбайн бэлтгэл ажил	2020.05.01 ~2020.05.08 7 хоног	3000 2500 2	Гүүр хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах Мэдээллийн самбар байрлуулах
3	Түр байгууламжийн ажил	2020.05.01 ~2020.05.08 7 хоног	1050 1050 1050 200 245510	Модон түр байгууламжийн хэсэглэл бэлтгэх Модон түр байгууламж байгуулах Модон түр байгууламж буулгах Түр зам байгуулах Арматурын хэлхээс бэлтгэх /16-32мм/
4	Өрөмдмөл баганат суурь байгуулах	2020.06.08 ~2020.07.12 28 хоног	1213.344 286 2101.5 322.5 126 283.5	Өрөмдлөг хийх Шпунт суулгах Хашлага дотор хөрс ухах Ростверканы доод гадаргууг тэгшлэх Захын тулгуурын ростверка зутгах Засварын тулгуурын ростверка зутгах
5			13.79	Бетоноор тэгшлигээний үе байгуулах

	Гүүрийн захын тулгуур суурь	2020.07.01 ~2020.07.12 14 хоног	5.98	Захын тулгуурын толгой зутгах
			10.76	Ар хана зутгах
			1.28	Дэр бетон зутгах
			97.32	Захын тулгуурын далавч зутгах
			1.056	Сейсмикийн довжоо зутгах
			61.25	Цутгамал тулгуур байгуулах
			1436.63	Наамал ус тусгаарлагч хийх 3 үе
			142.09	Буцаан дүүргэлт хийх
6	Завсарын тулгуур байгуулах	2020.07.13 ~2020.08.16 28 хоног	31.56	Бетоноор тэгшлигээний үе байгуулах
			56.52	Цутгамал завсрын тулгуур байгуулах
			63.59	Цутгамал ригель байгуулах
			6.36	Сейсмикийн довжоо зутгах
			3.9	Дэр бетон зутгах
			1357.56	Наамал ус тусгаарлагч хийх 3 үе
			426.27	Буцаан дүүргэлт хийх
	Дам нуруу цутгах	2020.05.25 ~2020.08.16 63 хоног	14.00	
7	Алгасалын бүтээц байрлуулах ба байгуулах	2020.08.03 ~2020.08.09 7 хоног	28	Ган аяган сууртай резин тулах хэсэг байрлуулах
			14	Т хэлбэрийн дам нуруу байрлуулах
			323.45	Т хэлбэрийн дам нуруу цутгах
			56	Арматур хүчитгэх 12 тросс
			8.96	Диафрагм цутгах
	503.97	Тэгшилгээ үе байгуулах		
8	Зорчих хэсэг байгуулах	2020.08.10 ~2020.08.16 7 хоног	591.57	Цавуутай 2 үе түрхмэл ус тусгаарлалт хийх h=0,1м
			33.43	Явах ангийн ган тортой (сетоя рабица 40x40) бетон цутгах
9	Хэв гажилтын заадас байрлуулах	2020.08.17 ~2020.08.23 7 хоног	33.44	Заадасны ган хийц байрлуулах
			130.9	Хэлбэржүүлсэн ган лист байрлуулах
			33.44	Битумжүүлсэн резин компенатор байрлуулах
10	Ган тоноглол байгуулах	2020.08.17 ~2020.08.30 14 хоног	264.76	Үйлчилгээний зурвас зам байрлуулах
			264.76	Үйлчилгээний зурвасын металл хайс байрлуулах
			17.91	Регилийн үзлэгийн шат байрлуулах
			72.9	Ригелийн үзлэгийн зурвас байрлуулах
	72.9	Ригелийн үзлэгийн зурвасын хайс байрлуулах		
11	Тэмдэг самбарын ажил	2020.08.24 ~2020.08.30 7 хоног	8	Гүүрийн тэмдэг суурьлуулах
			8	Тулгуурын дугаар тэмдэг суурьлуулах
12	2 Талын зам болон ус залах байгууламж	2020.08.17 ~2020.08.30 14 хоног	520.53	Рисбермийн суваг гараар ухах
			4684.77	Рисбермийн суваг механизмаар ухах
			4838.57	Рисберм чулуу хийх
			40.86	Элс хайрган үе дээр тулц бетон цутгах
			10430.2	Элс хайрган дэвсгэр үе байгуулах h=0,15м
			10430.2	Бетон хавтангаар бэхлэх
13	Усны голидролын хэсгийг зуурмагтай чулуугаар бэхлэх h=0,45м	2020.08.24 ~2020.08.30 7 хоног	1055.22	Бульдозероор ургамалын үе хуулах
			1055.22	Ул хөрсийг тэгшлэх нягтруулах
			5977.83	Зөөврөөр далан байгуулах
			986.13	Хажуу налуу чулуугаар бэхлэх
			1487.23	Буцаан дүүргэлт хийх
14	Хажуу налуу дээрх шатны ажил	2020.08.17 ~2020.08.30 14 хоног	2.13	Шатны доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх
			2.52	Шатны бетон цутгах
			9.888	Металл хайс байрлуулах

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН
БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“УБТЗ” ХНН-ийн дарга



14/12
/Д. ДОРЖНЯМБАА/

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбүрд” ХХК-н захирал



/Д. ДОРЖНЯМБУУ/

АЖЛЫН ГРАФИК ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

“Ганбүрд” ХХК-н захирал Д.Доржнямбуу
“УБТЗ” ХНН-ын дарга Д.Жигжиднямаа нарын баталсан ажлын графикайг хавсаргав.

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН
БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“УБТЗ”



14/12
Д.ЖИГЖИДНЯМАА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбүрд” ХХК-н захирал



Д.ДОРЖНЯМБУУ

**ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ БОЛОН
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ**

НЭГ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

Ажил гүйцэтгэх тоног төхөөрөмж нь ажлын байран дээр байнгын байрлаж ажиллах шаардлагатай.

Тоног төхөөрөмж, авто машин механизмын хүчин чадал мэдээллийг хавсаргав.

№	Машин механизмын нэр, төрөл	Тодорхойлолт, хаана үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдсан хугацаа /жилээр/	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Ажиглалтын байдал /шинэ,сэйн, хуучин/ ба тоо ширхэг	Өөрийн, түрээслэх эсхүл худалдан авах /хаанаас/
"ГАНБҮРД" ХХК-Н ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ						
1	Авто шахагч /помп/	Нипо. Япон 1994/2007 он		1	сэйн	Өөрийн 11-87УБВ
2	Экскаватор /Hyundai/	Солонгос 2003/2012		1	сэйн	Өөрийн 1926УН
3	Экскаватор /DAEWOO/	Солонгос 1997/2018		1	сэйн	Өөрийн 0869УН
4	Ковш /авто ачигч/ SF	Хятад 2011/2011 он		1	сэйн	Өөрийн 32-23УБ
5	Зүтгүүр шаланз /чиргүүлтэй/	Норт бенз Хятад 2011/2011 он		1	сэйн	Өөрийн 86-31УНК
6	Бага оврын ачааны машин /портер/	БНСУ 1999/2013 он		1	сэйн	Өөрийн 54-38УНХ
7	Бага оврын ачааны машин /Hijet/	Япон 1999/2016 он		1	сэйн	Өөрийн 29-02УНД
8	Тавцант чиргүүл /Hyundai Trailer/	Солонгос 1991/2011 он		1	сэйн	Өөрийн 8073БЧ
9	Зүтгүүр /HOWO/	Хятад 2007/2008		1	сэйн	Өөрийн 7914УБЛ
10	Миксер /Hyundai /	Солонгос 2002/2014		1	сэйн	Өөрийн 7592УБИ

2. "ГАНБҮРД" ХХК-Н ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Машин механизмын нэр, төрөл	Тодорхойлолт, хаана үйлдвэрлэгдсэн, ашиглагдсан хугацаа /жилээр/	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Ажиглалтын байдал /шинэ,сэйн, хуучин/ ба тоо ширхэг	Өөрийн, түрээслэх эсхүл худалдан авах /хаанаас/
1	Зуурмаг зуурагч СБ-15 300л	Хятад 1990 он		1	сэйн	Өөрийн
2	Теодолт, Нивелир	БНСУ 2009 он		1	сэйн	Өөрийн
3	Подъемник	ОХУ 1998 он		1	Сэйн	Өөрийн

4	Бетон консан суулт хэмжигч	2007		1	сайн	Өөрийн
6	Бетон шооны хэв	2007 он		10	сайн	Өөрийн
7	Сапуд тулаас	2008 он		1200	сайн	Өөрийн
8	Мужааны иж бүрэн багаж, тоног төхөөрөмж	Англи, 2012 он, 5 жил		1	Шинэ	Өөрийн
9	Гүний вибратор	БНХАУ 2001		2	Сайн	Өөрийн
10	талбайн вибратор	2015 он, 2 жил		1	сайн	өөрийн
11	Суваг ухагч	Denyo L50, Хятад улс, 2015 он, 2 жил	37+500 квт+А	1	Шинэ	Өөрийн
12	Компрессор	Ресента, Орос улс, 2015 он, 2 жил	220А	1	Шинэ	Өөрийн
13	Хийн алх	Япон улс, 2010 он, 9 жил, /6305 УБТ/		1	Шинэ	Өөрийн
14	Нягтруулагч	Хятад улс, 2017 он, шинэ	ХН850	2	Шинэ	Өөрийн
15	Сантехникийн багажууд /отвод, матагч тайрагч таслагч/	Bosch, Герман улс, 2016 он, 1 жил	ИЭ210 3А	1	Шинэ	Өөрийн
16	Дулаан хэмжигч апарат	Кеп, Хятад улс, 2017, 1 жил		1	Шинэ	Өөрийн
17	Труба угсрагч	Солонгос улс, 2017, 1 жил		1	Шинэ	Өөрийн
18	Цахилгаан зүсэгч	Кеп, Хятад улс, 2017, 1 жил		1	Шинэ	Өөрийн
19	Өрөм батарейтэй	Кеп, Хятад улс, 2017, 1 жил		1	Шинэ	Өөрийн
20	Өрөм /цахилгаан/	Bosch, Герман улс, 2016 он, 1 жил		1	Шинэ	Өөрийн
21	Гагнуурын трансформатор	Орос улс, 2015 он, 2 жил		1	Шинэ	Өөрийн
22	Хүчдэл, гүйдэл хэмжигч	Yokogawa, Япон улс, 2017 он, 1 жил		1	Шинэ	Өөрийн
23	Холбооны багаж хэрэгсэл	Kipor, Англи улс, 2016 он, 1 жил		1	Шинэ	Өөрийн
24	Цахилгаан багаж хэрэгсэл					
25	Хөрс нягтруулагч	Hertz, Америк улс, 2015 он, 2 жил		1	Шинэ	Өөрийн
26	Хөрс нягтруулагч	Wacker WP1540, Шотланд, 2014 он, 3 жил		1	Шинэ	Өөрийн
27	Хүрз	Хятад, 1 жил		80	Шинэ	Өөрийн
28	Лоом	Орос, 1 жил		40	Шинэ	Өөрийн
29	Жоотуу	Орос, 1 жил		50	Шинэ	Өөрийн

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БОГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИААГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“УБТЗ”



Д.ЖИГЖИДНЯМАА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбурд” ХХК-н захирал



Д.ДОРЖНЯМБУУ

ХОЁР. АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Ажиллах хүчний мэдээллийг хавсаргав.

Голлох мэргэжилтэн: М.Мөнх-Амгалан, С.Наранбаатар, Б.Энх-Амгалан, П.Жавхлантагс, Э.Бат-Эрдэнэ, Д.Отгонбаяр, Х.Түмэнжаргал

Инженер: бусад бүх инженерүүд

Техник:

Бусад ажилтан гэж нарийвчлан гаргаж өгөх

/Хэд нь энэ компанийн үндсэн ажилтан байх ёстой вэ. Үүнийг нотлох баримт нь тушаал, НДТ зэрэг болно./

№	Албан тушаал	Нэр	Тухайн байгууллагат ажилласан жил /нийт/	Санал болгож буй албан тушаалтай ижил албан тушаалд ажилласан жил
1	Захирал	Д.Доржнямбуу	6 жил	6 жил
2	МУ-ын Зөвлөх инженер	Ж Даваасүрэн	6 сар	28 жил
3	Барилгын ерөнхий инженер	С.Наранбаатар	3 жил	5 жил
4	Зам гүүрийн ерөнхий инженер	П.Жавхлантагс	18 жил	18 жил
5	Зам гүүрийн инженер	Э.Бат-Эрдэнэ	1 жил	16 жил
6	Зам гүүрийн инженер	М.Мөнх-Амгалан	1 жил	16 жил
7	Талбайн инженер	Д.Отгонбаяр	2 жил	2 жил
8	ХАБЭА инженер	О.Бадамдорж	3 жил	15 жил
9	Геодизийн инженер	Э.Өлзийнаран	3 жил	8 жил
10	Талбайн инженер	Ц.Батжаргал	5 жил	17 жил
11	Талбайн инженер	Ч.Баасандорж	3 жил	3 жил
12	Талбайн инженер	Б.Энх-Амгалан	2 жил	3 жил
13	Талбайн даамал	Б.Мягмарсамдан	6 жил	8 жил
14	Барилгын инженер	О. Мөнх	4 жил	6 жил
15	Цахилгааны инженер	Д.Батсүх	3 жил	3 жил
16	Сантехникын инженер	Н.Ганзориг	2 жил	25 жил
17	Цахилгааны инженер	М.Алтанбагана	2 жил	3 жил
18	ХАБЭА – ажилтан	Л. Даваадагва	6 жил	6 жил
19	Талбайн даамал	Д.Мөнхбат	6 жил	12 жил
20	Оператор	Ц.Болорхангай	3 жил	5 жил
21	Техникч инженер	Б.Гантулга	2 жил	6 жил
22	Техникч	С.Сайнжаргал	2 жил	5 жил
23	ХАБЭА-н инженер	Э.Энхцэцэг	2 жил	4 жил
24	Миксерийн оператор	С.Базаргүр	2 жил	6 жил
25	Миксерийн оператор	Д.Түвшинбаяр	3 жил	12 жил
26	Миксерийн оператор	Т.Бат-Очир	2 жил	9 жил
27	Помп /бетон шахагч/ оператор	Г.Мөнхнасан	3 жил	7 жил
28	Помп /бетон шахагч/ оператор	Б.Энхтөр	1 жил	3 жил
29	Ковш оператор	П.Эрдэнэдаш	2 жил	5 жил

30	Захирал, Өрмийн мэргэшсэн инженер	Ц.Банзрагч	4 жил	15 жил
31	Зөвлөх, Доктор. Монгол улсын зөвлөх инженер	Л.Төвхөө	10 жил	39 жил
32	Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, өрмийн мэргэшсэн инженер	Б.Баянмонх	10 жил	15 жил
33	Өрмийн инженер	Б.Мөнх-Эрдэнэ	8 жил	13 жил
34	Өрмийн ахлах мастер	П.Баттөр	9 жил	15 жил
35	Өрмийн мастер	А.Батболд	8 жил	15 жил
36	Өрмийн мастер	Г.Баярхүү	9 жил	12 жил
37	Өрмийн мастер	Э.Гүнтэвсүрэн	9 жил	13 жил
38	Өрмийн мастер	Г.Тулга	9 жил	9 жил
39	Өрмийн мастер	А.Батзориг	9 жил	9 жил
40	Өрмийн мастер	Н.Гантулга	9 жил	9 жил
41	Өрмийн мастер	Г.Ганболд	9 жил	11 жил
42	Өрмийн мастер	Ш.Зоригтбаатар	8 жил	9 жил

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“УБТЗ”



ЖИГЖИДНЯМАА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбүрд” ХХК-н захирал



Д.ДОРЖНЯМБУУ

ХАВСРАЛТ 8

ҮЕ ШАТНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ ХУВААРЬ

Хавсралт 6-д заасан ажлын тоо хэмжээ графикт үндэслэн үе шатны тайланг гэрээ хийснээс хойш ажлын 3 хоногийн дотор гарган үндсэн гэрээнд хавсаргана.


Гүйцэтгэгч нь ажлын аргачлал эсвэл ажлын графикт гарсан өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор Үе шатны ажлын хуваарьт сар бүрийн 15-нд өөрчлөлт хийж болно.

№	Тайлант хугацаа	өдрүүд	Тайлагнах ажлууд	Тоо хэмжээ
1	2020.04.20	2020.04.13- 2020.04.20	Нүүлгэн шилжүүлэлт	Төлөвлөсөн тоног төхөөрөмж, өрмийн машин
			Кемп байгуулах	80 хүн, гэр сууц
			Түр байгууламжийн ажил	Бэлдэцийн талбай,
			Материал татан авалт	100тн арматур, бэлтгэл ажлын бетон хольц 200м3
2	2020.05.20	2020.04.20- 2020.05.20	Шонгийн арматур бэлтгэх	26
			Шон өрөмдөх	26
			Шон цутгах /ш/	26
			Дам нуруу цутгах /ш/	6
			Захын тулгуур цутгах /ш/	2
3	2020.06.15	2020.05.20- 2020.06.15	Дам нуруу цутгах /ш/	8
			Шон өрөмдөх	30
			Завсрын тулгуур /ш /	3
			Захын тулгуур цутгах /ш/	2
4	2020.07.10	2020.06.15- 2020.07.10	Дам нуруу цутгах /ш/	10
			Шон өрөмдөх	34
			Завсрын тулгуур /ш /	
			Захын тулгуур цутгах /ш/	2
			Үйлчилгээний зурвас зам хийх /м/	77,16
5	2020.08.01	2020.07.10- 2020.08.01	Завсрын тулгуур /ш /	3
			Захын тулгуур цутгах /ш/	
			Үйлчилгээний зурвас зам хийх /м/	188
			2 Талын зам болон ус залах байгууламж /ш/	2
			Хажуу налуу дээрх шатны ажил	1
6	2020.09.01	2020.08.01- 2020.09.01	Завсрын тулгуур /ш /	3
			Үйлчилгээний зурвас зам хийх /м/	40,3
			2 Талын зам болон ус залах байгууламж /ш/	2
			Хажуу налуу дээрх шатны ажил	

ЭНЭХҮҮ ГЭРЭЭНИЙ БҮХ ЗҮЙЛ ЗААЛТТАЙ БҮРЭН ТАНИЛЦАЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН
БӨГӨӨД ЯМАР НЭГЭН МАРГААНГҮЙ БОЛОХЫГ БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“УБТЗ” ХНН-ийн дарга



14/11



Г.ЖИДНЯМАА

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

“Ганбүрд” ХХК-н захирал



Д.ДОРЖНЯМБУУ