

GARE DE LYON CHAROLAIS - PLANNING A 3 SEMAINES

N° tâche	Tâche	Entreprise	Semaine 6 - 03/02							Semaine 7 - 03/02							Semaine 8 - 17/02							N° zone	
			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D		
1	Démolition du parking EALE	Occamat																							1
2	Evacuation des bétons et terre	Occamat																							1,2,5
3	Divers travaux de finitions	Occamat																							
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									

Légende :

- Travaux manuels
- Travaux mécaniques
- Travaux d'abattage
- Travaux bruyants

Plan de zonage

