EPC GROUPE OCCAMAT

Mise à jour : 26/08/19

GARE DE LYON CHAROLAIS - PLANNING A 3 SEMAINES

N° tâche	Tâche	Entreprise	Semaine 35 - 26/08							Semaine 36 - 02/09							Semaine 37 - 09/09							N° zone
			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
1	Travaux de maçonnerie / étanchéité	Les Maçonnaises																						1
2	Sciage du quai	Bloc béton																						1
3	Nettoyage chantier	Occamat																						1
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

Légende :

- Travaux manuels
- Travaux mécaniques
- Travaux d'abattage
- **Travaux bruyants**

Plan de zonage