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Migrationsstrategien

https://aws.amazon.com/de/blogs/enterprise-strategy/new-possibilities-seven-strategies-to-accelerate-your-application-migration-to-aws/
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Aktuelles System

Abhdngigkeiten
Bekannte techn. Schulden

Cloud-Readiness



Bereits getroffene Entscheidungen

Oracle durch Postgres ersetzen
Repurchase

Stammdaten bleiben OnPremises
Retain



Assess / Prioritize



Pilotkandidaten auswahlen

Mogliche Kriterien
Hohe/Geringe Compliance-Anforderungen

Hohe/Geringe Betriebsanforderungen

Delivery-Performance
Neue Anwendungen und Teams

High-Performance Teams




Determine Migration Path



6R Strategien anwenden

Dashboard

l

Replatform

Scheduler

|

Refactor

Reporting

l

Repurchase

Web-App

Refactor?

Replatform?



Perfektion

ist teuver




Re-* in mehreren Schritten

f

Re-

Hosting

-\

Re-

Platforming

Zeit

Re-
Factoring



6R Strategien anwenden

Dashboard

l

Replatform

Scheduler

|

Refactor

Reporting

l

Repurchase

Web-App

l

Replatform

l

Refactor



Migrationsplan erstellen
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Migrationsplan erstellen

Web-App
Kernapplikation mit ggf. erhbhtem Aufwand fur die Migration, durch ...

Zentrale DB ablosen

Alte Platform Neue Platform Vision
Framework update Containerisierung i Modularisierung
Stored Procedures Cl/CD umstellen i Object-Store fur
entfernen Umstellung auf Postgres E Dokumente

—>

Zeit



Migrationsplan erstellen

Zusatzliche Dokumentation
Abhdngigkeiten, die vor der Migration aufgelost werden muissen
Migrationsschritte im Detail
Mogliche Risiken, bei der Migration und danach

Erfolgsfaktoren fur die Migration



Migrationsplan erstellen

auf Postgres umgestellt

Dashboard POC Deployment autom.
. . Stored Procedures Metriken
Scheduler Jobs aus Code-Basis herausschneiden o
entfernen emitieren
Reporting POC
Framework Metriken
Web—App Stored Procedures entfernen . .I
update emitieren

—>

Zeit
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