

AVVIKLINGSPLAN PAVILJONGER

BYDEL	PROSJEKT	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Berører fri- område	Trenger permanent erstatning**
Gamle Oslo	Etterstadsletta						54	X	Nei
Grünerløkka	Lille Tøyen		72					X	Erstattes med Teglverket Mulig helårseffekt
Grünerløkka	Sinsen barnehageenhet, avd. Løren						72		Uavklart
Grünerløkka	Ola Narr (144)	144							
St. Hanshaugen	Suhms gate						72	X	Ja
Frogner	Monolitten						72	X	Nei
Frogner	Friggfeltet						108	X	Ja
Ullern	Priorveien - Tippetomten						72	X	Nei
Ullern	Blokkajordet (72)			0					
Nordre Aker	Nils Bays vei	108						X	Nei
Bjerke	Refstadsvingen			72				X	Ja
Bjerke	Utforskeren						216		Ja
Bjerke	Kilden		108						Ja***
Grorud	Grorud						144	X	Ja
Stovner	Stovnerbakken						72	X	Uavklart
Alna	Teisenparken						72	X	Ja***
Alna	Kastanjen						72		Ja
Alna	Ole Brumm						72		
Østensjø	Rønningjordet						72	X	Ja
Østensjø	Haralokka				72		72		Uavklart
Østensjø	Skullerudbakken (72)		72				0		
Nordstrand	Feltspatveien 13 (72)						72		
Nordstrand	Frierveien						72	X	Uavklart
Nordstrand	Radiobølgen				72				Ja***
Nordstrand	Nedre Bekkelaget						72		Ja
Sum ekv		252	252	72	144	0	1 458		
Sum		252	504	576	720	720	2 178		
		594	594	504	270	0			

AVVIKLING PERMANENTE BYGG

BYDEL	PROSJEKT	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	Uspesifisert privat avvikling	0	48	45	45	90	
Gamle Oslo	Innspurten		72				
Alna	Gran	54					
Alna	Haugen		54				
Østensjø	Abildsø barnehage	36					
Østensjø	Lille Langerud				54		
Diverse	Rehabavvikling	252	216	432	72		
Sum ekv		342	342	432	126	0	0