

"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЗАХИРАЛ Р.БАТСҮХ  
2020 ОНЫ ДУГААР САРЫН 11-НЫ ӨДӨР

БАТЛАВ:  
"УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ" ХНН-ИЙН ГЭР-ОРЛОГЧИЙН  
ДАРГА И.В.МИЛОСТНЫХ  
2020 ОНЫ ДУГААР САРЫН 11-НЫ ӨДӨР

"ТАВАНТОЛГОЙ - ЗҮҮНБАЯН" ЧИГЛЭЛИЙН 486.6 КМ ТӨМӨР ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д	Ажлын нэр	Хариуцагч байгууллага	Ажлын тоо хэмжээ	II сар				III сар				IV сар				V сар				VI сар				VII сар				VIII сар				IX сар				X сар				XI сар				XII сар																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
I. Төмөр замын барих				НПЕ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.1	Р65 зам төмөртэй, пандрол бэхлэгтэй төмөр бетон дэргтэй үе угсрах	"Зүүнбаян", "Салхит" Үе угсрах бааз	482.1км	2.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											







БАТЛАВ:  
"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЗАХИРАЛ Р.БАТСҮХ  
2020 ОНЫ ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДӨР

БАТЛАВ:  
"УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ" ХНН-ИЙН НЭГДҮГЭЭР ОРЛОГЧ  
ДАРГА МИЛОСТНЫХ И.В.  
2020 ОНЫ ДУГААР САРЫН 17-НЫ ӨДӨР

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН ДЭЭД БҮТЦИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН  
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ажлын нэр	2020 он										НИЙТ	
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
км, пк	411.6-406.8		406.8-402		402-397.2		397.2-392.4		392.4-387.6		387.6-382.8	411.6-382.8
Зам тавих	4800		4800		4800		4800		4800		4800	28.8
үе	192		192		192		192		192		192	1,152
зам төмөр	384		384		384		384		384		384	2,304
төмөр бетон дэр	8832		8832		8832		8832		8832		8832	52,992
щебень	9456		9456		9456		9456		9456		9456	56,736

Ажлын нэр	5 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
км, пк	382.8-378		378-373.2		373.2-368.4		368.4-363.6		363.6-358.8		358.8-354		354-349.2		349.2-344.4		344.4-339.6		339.6-334.8		334.8-330		330-325.2		325.2-320.4		320.4-315.6		315.6-310.8		310.8-306.0	382.8-306.0
Зам тавих	4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800	76.8
үе	192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192	3,072
зам төмөр	384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384	6,144
төмөр бетон дэр	8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832	141,312
щебень	9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456	151,296

Ажлын нэр	6 сар																														НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
км, пк		306-301.2		301.2-296.4		296.4-291.6		291.6-286.8		286.8-282		282-277.2		277.2-272.4		272.4-267.6		267.6-262.8		262.8-258		258-253.2		253.2-248.4		248.4-243.6		243.6-238.8		238.8-234	306.0-234.0
Зам тавих		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800		4800	72.0
үе		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192		192	2,880
зам төмөр		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384		384	5,760
төмөр бетон дэр		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832		8832	132,480
щебень		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456		9456	141,840

Ажлын нэр									7 сар																							НИЙТ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
км, пк			234-229.2			229.2-224.4			224.4-219.6								219.6-214.8			214.8-210				210-206.2			206.2-200.4			200.4-195.6		234.0-195.6	
Зам тавих			4800			4800			4800									4800			4800				4800			4800			4800		38.4
үе			192			192			192								192			192				192			192			192		1,536	
зам төмөр			384			384			384								384			384				384			384			384		3,072	
төмөр бетон дэр			8832			8832			8832								8832			8832				8832			8832			8832		70,656	
щебень			9456			9456			9456								9456			9456				9456			9456			9456		75,648	

Ажлын нэр	8 сар																															НИЙТ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
км, пк	195.6-190.8			190.8-186			186-181.2			181.2-176.4			176.4-171.6			171.6-166.8				166.8-162			162-157.2			157.2-152.4			152.4-147.6			147.6-142.8	195.6-142.8
Зам тавих	4800			4800			4800			4800			4800			4800				4800			4800			4800			4800			4800	52.8
үе	192			192			192			192			192			192				192			192			192			192			192	2,112
зам төмөр	384			384			384			384			384			384				384			384			384			384			384	4,224
төмөр бетон дэр	8832			8832			8832			8832			8832			8832				8832			8832			8832			8832			8832	97,152
шебень	9456			9456			9456			9456			9456			9456				9456			9456			9456			9456			9456	104,016

Ажлын нэр	9 сар																														НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
км, пк			142.8-138			138-133.2			133.2-128.4			128.4-123.6			123.6-118.8			118.8-114			114-109.2			109.2-104.4			104.4-99.6			99.6-94.8	142.8-94.8
Зам тавих			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800	48.0
үе			192			192			192			192			192			192			192			192			192			192	1,920
зам төмөр			384			384			384			384			384			384			384			384			384			384	3,840
төмөр бетон дэр			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832	88,320
щебень			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456	94,560

Ажлын нэр	10 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
км, пк			94.8-90			90-85.2			85.2-80.4			80.4-75.6			75.6-70.8			70.8-66			66-61.2			61.2-56.4			56.4-51.6			51.6-46.8		94.8-46.8
Зам тавих			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800		48.0
үе			192			192			192			192			192			192			192			192			192			192		1,920
зам төмөр			384			384			384			384			384			384			384			384			384			384		3,840
төмөр бетон дэр			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832		88,320
щебень			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456		94,560

Ажлын нэр	11 сар																														НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
км, пк		46.8-42			42-37.2			37.2-32.4			32.4-27.6			27.6-22.8			22.8-18			18-13?			13.2-8.4			8.4-3.6			3.6-0.00		46.8-0.0
Зам тавих		4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800			4800			3600		46.8
үе		192			192			192			192			192			192			192			192			192			144		1,872
зам төмөр		384			384			384			384			384			384			384			384			384			288		3,744
төмөр бетон дэр		8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832			8832			6624		86,112
шебень		9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456			9456			7092		92,196

	2020 ОНЫ САРУУД											НИЙТ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Зам тавих	-	-	-	28.8	76.8	72	38.4	52.8	48	48	46.8	-	411.6
үе	-	-	-	1,152	3,072	2,880	1,536	2,112	1,920	1,920	1,872	-	16,464.00
зам төмөр	-	-	-	2,304	6,144	5,760	3,072	4,224	3,840	3,840	3,744	-	32,928.00
төмөр бетон дэр	-	-	-	52,992	141,312	132,480	70,656	97,152	88,320	88,320	86,112	-	757,344.00
шебень	-	-	-	56,736	151,296	141,840	75,648	104,016	94,560	94,560	92,196	-	810,852.00

ТАНИЛЦУУЛСАН:

УБТЗ ХНН-ИЙН ТӨСӨЛ  
ХЭРЭГЖ



БАТЛАВ  
"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЗАХИРАЛ  
2020 ОНЫ ..... ДУГААР САРЫН .....-НЫ ӨДӨР  
Р.БАТСҮХ

БАТЛАВ  
"УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ" ХНН-ИЙН НЭГДҮГЭЭР ОРЛОГЧ  
ДАРГА  
2020 ОНЫ ..... ДУГААР САРЫН .....-НЫ ӨДӨР  
МИЛОСТНЫХ И.В.

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН ДЭЭД БҮТЦИЙН БАРИЛГЫН  
ҮЕ УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ажлын нэр	3 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
үе		80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	1,758
зам төмөр		160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	3,516
төмөр бетон дэр		3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	80,868

Ажлын нэр	4-р сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
үе	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	1,758	
зам төмөр	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	3,516	
төмөр бетон дэр	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	80,868	

Ажлын нэр	5 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
үе	84			84	84	84	84	84			84	84	84	84	84			84	84	84	84	84			84	84	84	84	84		1,758	
зам төмөр	167			167	167	167	167	167			167	167	167	167	167			167	167	167	167	167			167	167	167	167	167		3,516	
төмөр бетон дэр	3851			3851	3851	3851	3851	3851			3851	3851	3851	3851	3851			3851	3851	3851	3851	3851			3851	3851	3851	3851	3851		80,868	

Ажлын нэр	6 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
үе	80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	1,758	
зам төмөр	160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	3,516	
төмөр бетон дэр	3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	80,868	

Ажлын нэр	7 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
үе	88	88	88			88	88	88	88	88						88	88			88	88	88	88	88			88	88	88	88	1,758	
зам төмөр	176	176	176			176	176	176	176	176						176	176			176	176	176	176	176			176	176	176	176	3,516	
төмөр бетон дэр	4043	4043	4043			4043	4043	4043	4043	4043						4043	4043			4043	4043	4043	4043	4043			4043	4043	4043	4043	80,868	

Ажлын нэр	8 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
үе			84	84	84	84	84			84	84	84	84	84			84	84	84	84	84			84	84	84	84	84			84	1,758
зам төмөр			167	167	167	167	167			167	167	167	167	167			167	167	167	167	167			167	167	167	167	167			167	3,516
төмөр бетон дэр			3851	3851	3851	3851	3851			3851	3851	3851	3851	3851			3851	3851	3851	3851	3851			3851	3851	3851	3851	3851			3851	80,868

Ажлын нэр	9 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
үе	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	1,758	
зам төмөр	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	3,516	
төмөр бетон дэр	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	80,868	

Ажлын нэр	10 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
үе	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80			80	80	80	80	80	1,758	
зам төмөр	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160			160	160	160	160	160	3,516	
төмөр бетон дэр	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676			3676	3676	3676	3676	3676	80,868	

Ажлын нэр	11 сар																															НИЙТ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
үе		84	84	84	84	84		84	84	84	84	84	84			84	84	84	84	84			84	84	84			84			84	1,758
зам төмөр		167	167	167	167	167		167	167	167	167	167	167			167	167	167	167	167			167	167	167			167			167	3,516
төмөр бетон дэр		3851	3851	3851	3851	3851		3851	3851	3851	3851	3851	3851			3851	3851	3851	3851	3851			3851	3851	3851			3851			3851	80,868

№		ХЭМЖИХ НЭГЖ	2020 оны сарууд											ДҮН
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ЗАМ ТАВИХ	км				28.8	76.8	72	38.4	52.8	48	48	46.8	411.6
		ширхэг үе				1152	3072	2880	1536	2112	1920	1920	1872	16,464
2	ҮЕ УГСРАХ ХЭРЭГЦЭЭ	ширхэг үе	252	390	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	1758	16,464
3	ҮЕИЙН ХУРИМТЛАЛ	ширхэг үе	252	642	2400	4158	5916	7674	9432	11190	12948	14706	16464	
4	ҮЕИЙН ҮЛДЭГДЭЛ	ширхэг үе	252	642	2400	3006	1692	570	792	438	276	114	0	



БАТЛАВ:  
ТӨМӨРЗАМ, ТӨХК-  
ТӨМӨР  
ДУГАЙН САРЫН  
1117444658  
UXXM0079 521123

14800 ПОГ.М\



Тайлбар: Зам тавигч галт тэрэг нь зам тавигч КЖУ кран, 8 ш моторт платформ, 192 ш \ 4800пог.м\ тбд - тэй үе ачсан 64 УСО, 1

Цаашид КЖУ кран нь үе тавиад дууссан газраа үлдэх бөгөөд дараачийн УСО бүхий үеүүдийг араас нь зөөвөрлөж хангана.



Үе тавилт 5км – ээс их болж, ажлын талбар гарсан үед балластжуулах ажлыг 1км – р балластжуулах бөгөөд 1 – р балластжуулах ажлыг 1км – р балласт орно гэж тооцов Дэрийн төгсгөлүүдэд +10 аар

буулгана.

Балластжуулах галт тэрэг нь 1ш зүтгүүр \ M62УМ\ ЭЛБ-

Балласт буулгах галт тэрэг нь 2 ш зүтгүүр \2ТЭ116УМ, М62УМ\, 62 ХДВ, компрессор бүхий теплушка, мөн ажилчдын сууцны

2 – р балластжуулах ажлыг 1км – т 1000 м<sup>3</sup> балласт орно гэж тооцов. Сараалжийн өргөний туршид 0 – р буулгана.



Зам чигжигч ВПО-3-3000, ВПО-3000 нь тус бүр нэг нэг жижиг зүтгүүртэй \M62U\ тусдаа галт тэрэг болон ажиллана. Чигжигч, чиг татагч ВПР-02 нь өөрөө явагч

ТАНИЛЦУУЛСАН:

**ЗӨВШИЛЦСӨН:**

2020 ОНЫ ..... ДУГААР САРЫН.....-НЫ ӨДӨР

2020 ОНЫ .....ДУГААР САРЫН.....НЫ ӨДӨР

ТАНИЛЦСАН:

ИНЖЕНЕР  
Ж.ЭНХБАЯ

2020 ОНЫ ..... ДУГААР САРЫН.....-НЫ ӨДӨР

**“УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ” ХНН-ИЙН  
ЗАМЫН АЖ АХУЙН АЛБАНЫ**

ДАРГА

*[Signature]*

Ю.НЯМЖАРГАЛ

2020 ОНЫ ... ДУГААР САРЫН...-НЫ ӨДӨР