

# TÍTULO SUPERIOR DE DANZA

Instituto Superior de Danza Alicia Alonso

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE  
*Formulario*

Curso 2019-20

## FORMULARIO ACTIVIDAD DOCENTE- PERIODO LECTIVO

### 1. DATOS GENERALES

Asignatura

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS II

Teórica

Práctica

Semestral

Anual

Curso

2019-20

Semestre

II

NIVEL/GRUPO

4o CURSO Coreografía y Técnicas de Interpretación

Profesor que imparte  
la asignatura

LUIS LLERENA DÍAZ

Mail del profesor

luis.llerena@urjc.es

Mañana

Tarde

Horario

12:00

—

14:00

—

## 2. PLANIFICACIÓN DOCENTE SEMANAL

### SEMANA DEL 14 AL 17 de Abril

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
<input type="checkbox"/> Horari <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Horari <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Horari <input type="text" value="12:00 a 14:00"/>	<input type="checkbox"/> Horari <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Horari <input type="text"/>

Herramienta/Plataforma empleada para la conexión con el

mai  plataforma virtual-URJC  app  \*especifica  videoconferenci

Otros

### 3. MATERIALES/ EVALUACIÓN CONTINUA

#### 3.1 Contenidos (relacionados con la guía

##### Tema 2. Práctica con el programa MS-Project. – Continuación -

- Práctica del proyecto Gala de Danza. Recursos humanos, materiales y costos
- Práctica del proyecto Gala de Danza. Organizador del trabajo
- Práctica del proyecto Gala de Danza. Listado de Informes

#### 3.2 Material

Programa Microsoft Project Ver 2010

Programa EXCEL

### 3.3 Ejercicios teórico/prácticos

Se continua la realización del proyecto utilizando los recursos del MS-Project para la creación y seguimiento de una Gala de Danza.

### 3.4 Aspectos a

Saber usar las herramientas aprendidas y aplicar las estrategias de búsqueda.

### 3.5 Calendario evaluación

**Fecha**

16/4/20

*\* Plazo de entrega de la*

3.6



---

Fdo.

---

Fdo. Coordinador del

---

Fdo. Director del IUDAA