



**HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE
„Dolnośląskie Centrum Integracji NEET” nr FEDS.07.05-IP.02-0113/24**

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	13.03.2026	08.00-14.00 14.30-20.30	Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - indywidualne poradnictwo psychologiczne	PRACTICE & SKILLS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Inkubator ICT ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa
2	14.03.2026	09:00-13:00 13:10-17:10	Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - indywidualne poradnictwo psychologiczne	PRACTICE & SKILLS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	ul. Kolejowa 44, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
3	14.03.2026	10.00-14.00 14.30-20.30	Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - indywidualne poradnictwo psychologiczne	PRACTICE & SKILLS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Inkubator ICT ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa
4	15.03.2026	11.00-17.00	Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym - indywidualne poradnictwo psychologiczne	PRACTICE & SKILLS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Inkubator ICT ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa