



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE „Dolnośląskie Centrum Integracji NEET” nr FEDS.07.05-IP.02-0113/24

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	18.05.2026	14.30-19.30	Spotkanie z doradcą zawodowym - Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez opracowanie indywidualnych planów działań (IPD), w tym aktualizacja i podsumowanie	Dorota Binczycka DB Progress	ul. Wyspiańskiego 2f, 57-300 Kłodzko sala 17
2	19.05.2026	08.00-13.00 13:30-18.30	Spotkanie z doradcą zawodowym - Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez opracowanie indywidualnych planów działań (IPD), w tym aktualizacja i podsumowanie	Dorota Binczycka DB Progress	ul. Kolejowa 44, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki