



**HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE
„Dolnośląskie Centrum Integracji NEET” nr FEDS.07.05-IP.02-0113/24**

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1	15.06.2026 – 14.09.2026	08.00-16.00	Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - staże zawodowe spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży	Polska Grupa Edukacyjna Sp. z o.o.	Ul. Kuropatwia 1/3, 51-419 Wrocław
2	15.06.2026 – 14.09.2026	08.00-16.00	Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - staże zawodowe spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży	Polska Grupa Edukacyjna Sp. z o.o.	Ul. Kuropatwia 1/3, 51-419 Wrocław
3	15.06.2026 – 14.09.2026	08.00-16.00	Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - staże zawodowe spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży	Polska Grupa Edukacyjna Sp. z o.o.	Ul. Kuropatwia 1/3, 51-419 Wrocław
4	15.06.2026 – 14.09.2026	08.00-16.00	Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym - staże zawodowe spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży	Ruslan Moskovchenko	Kamieńskiego 229/u1, 51-126 Wrocław