



**HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE
„Dolnośląskie Centrum Integracji NEET” nr FEDS.07.05-IP.02-0113/24**

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1.	12.09.2026	08:00-12:00 12:15-16:15 16:30-18:30	Spotkanie z doradcą zawodowym - Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez opracowanie indywidualnych planów działań (IPD)	Dorota Binczycka DB Progress	Inkubator ICT ul. Piastowska 19a, 58- 260 Bielawa
2.	13.09.2026	09:00-17:00	Spotkanie z doradcą zawodowym - Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez opracowanie indywidualnych planów działań (IPD)	Dorota Binczycka DB Progress	Inkubator ICT ul. Piastowska 19a, 58- 260 Bielawa