

Projektinformation och status

Brännorp blir en del av det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Projektering pågår och så här ser vår projektstatus ut.

Undersökning av mark

I våras handlades WSP upp för att projektera och ta fram handlingar för utförande i Brännorp. WSP började med en geoteknisk utredning under våren/försommaren för att undersöka marken i området där ledningarna ska anläggas. Resultatet har sammanställts och används vidare i projektet.

Undersökning av system och lösningar

I och med avsaknaden av självfall kräver området LTA (Lätt trycksatt avlopp). Vi på Finspångs Tekniska har träffat flera olika leverantörer av LTA-pumpar för att ta beslut om vilken pump som ska användas. Vi har nu inlett ett samarbete med pumpleverantören Xylem som har de pumpar som behövs för projektet.

Preliminär placering av servis och LTA

Under oktober månad syns vi lite mer i området för att preliminärt bestämma placering av serviser och LTA-pumpar. För att göra så korrekta bedömningar som möjligt behöver vi beträda samtliga fastigheter (tomtmarker) i området. Brev om detta har skickats ut till samtliga fastighetsägare och vi hoppas att vi inte ska störa för mycket.

Kommande informationsutskick

Placering av förbindelsepunkt och LTA-pump kommer att förmedlas till varje enskild fastighetsägare vid senare tillfälle, då ges även möjlighet att lämna önskemål på korrigering av placeringen. I samband med detta kommer vi även att skicka ut mer genomgående information om vad LTA innebär, hur ansvaret fördelas och vad som ska och behöver göras framåt.

Med vänliga hälsningar
Finspångs Tekniska