

## Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie

Data opracowania/przyjęcia planu: **30.09.2020**

L.p	Działanie	Zalecenia do wykonania	Rodzaj niepełnosprawności	Stan/Termin realizacji
1	dostępność architektoniczna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym do szkoły</li> <li>- dostosowanie progu wejściowego przy wejściu głównym do szkoły (obniżenie do 2cm)</li> <li>- dostosowanie progu wejściowego przy wejściu do sali gimnastycznej (obniżenie do 2cm)</li> <li>- sanitariat (wc) przystosowany dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym szkoły na parterze</li> <li>- sanitariat (wc) przystosowany dla osób niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej na parterze</li> <li>- drzwi wewnętrzne do sal lekcyjnych –</li> </ul>	niepełnosprawność ruchowa	<p>zrealizowano</p> <p>zrealizowano</p> <p>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.06.2022)</p> <p>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.06.2022)</p> <p>zrealizowano</p> <p>zrealizowano</p>

	<p>szerokość &gt;90 cm, lekkie, widoczne na tle ścian,</p> <p>- szatnia dla osoby niepełnosprawnej ruchowo na parterze w budynku głównym szkoły</p>		<p>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.06.2022)</p>
	<p>-ciągi komunikacyjne – wolne od przeszkód w skrajni pionowej i poziomej,</p> <p>- informacja – system informacji w budynku wizualny i dotykowy lub głosowy, zróżnicowana wysokość montażu informacji wizualnej, krój czcionki, kontrast kolorystyczny</p> <p>-oświetlenie równomierne, właściwe natężenie</p>	niepełnosprawność wzrokowa	<p>zrealizowano</p> <p>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.06.2022)</p> <p>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.06.2022)</p>
	<p>- informacja – ETR (easy to read – wprowadzenie tekstu łatwego do czytania na tablicach informacyjnych w szkole, stronie internetowej szkoły),</p> <p>- organizacja przestrzeni – miejsce wyciszenia</p>	niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu	<p>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.06.2021)</p> <p>zrealizowano</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- analiza procedur - utworzenie procedur, polegających na reorganizacji pracy szkoły, zespołu klasowego w przypadku uczestniczenia w zajęciach ucznia z czasową lub trwałą niepełnosprawnością</li> <li>– zespół klasowy takiego ucznia korzysta z zajęć lekcyjnych wyłącznie na parterze budynku szkoły</li> <li>- uczeń może korzystać z nauczania zdalnego jeśli zajdzie taka potrzeba</li> </ul>	niepełnosprawność ruchowa	zrealizowano
2	dostępność cyfrowa	<p>Zalecenia do wdrożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań Uzd (ustawy o zapewnieniu dostępności)</li> <li>Usunięcie błędów na stronie internetowej szkoły.</li> </ul> <p>- Konsultacje wyników audytu cyfrowego. Podmioty biorące udział w konsultacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dyrektor szkoły</li> <li>- koordynator dostępności</li> </ul>	Wszystkie rodzaje niepełnosprawności	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.01.2021)</li> <li>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.01.2021)</li> </ul>

		- administrator strony internetowej szkoły		
3	dostępność informacyjno-komunikacyjna	<p>- informacja – stworzenie systemu informacji wizualnej w budynku- zróżnicowana wysokość montażu informacji wizualnej, czytelność wywieszanej informacji, króć czcionki, kontrast kolorystyczny, czytelność dostępnych dokumentów szkoły</p> <p>- umieszczenie oznaczeń dla osób niepełnosprawnych – wydzielone – oznakowane miejsce parkingowe, oznaczenia na drzwiach toalet dla przystosowanych dla osób niepełnosprawnych</p>	Wszystkie rodzaje niepełnosprawności	<p>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.06.2021)</p> <p>- nie zrealizowano (termin realizacji do 30.06.2022)</p>

koordynator

*Jacek Dmowski*