

Snart starter vi installasjon hos deg!



Snart starter vi med installasjon av fiber i leilighetene. Finn din installasjonstid på neste side, og forsikre deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. **Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier.**

Planlagt arbeid:

Vi legger fiberkabel fra oppgangen og videre frem til stuen der fibermodemet plasseres.

For å få fiberkabelen inn til leiligheten og frem til fibermodemet må vi borre noen små hull. Kabel føres langs list, ved gulv eller i tak.

Det er behov for strømuttak der fibermodemet plasseres.

Trådløs ruter kobles til og settes opp av montør.

Montør kan og være behjelpelig med å koble opp TV-dekoder.

Informasjon:

Husk å flytte unna møbler og annet utstyr som kan komme i veien for kabelfremføring og utstyrsmontering.

Arbeidet kan være støyende og medføre noe støv. Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeidet, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas med denne renholdsmetoden. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.

Utslagssår og skader som eventuelt oppstår ved boring sparkles.

Det kan oppstå behov for maling, og i disse tilfellene er det eiers ansvar å utbedre.

Alle montører skal bære ID-kort.

Tidspunkt passer ikke:

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen.

Stedfortreder må være myndig og kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

Gammelt utstyr:

Om ikke annen beskjed er gitt fra styret skal utstyr tilhørende tidligere leverandør ikke kastes.



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Fibber AS

Telefonnummer: 21 68 38 00 (Telefontid fra 08:00 til 16:00)

E-post: ks@fibber.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/lille-ekeberg-borettslag>



Side 1 av 2

Fibernet leilighetsinstallasjoner: Tidtabell

Tidtabell for planlagt tilgang til leiligheter				
Dato	08:00-13:00		12:00-17:00	
	Opg	Leilighet	Opg	Leilighet
mandag 6. okt. 2025	Barnehjemsveien 1	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,	Barnehjemsveien 3	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,
			Barnehjemsveien 5	H0101, H0102,
tirsdag 7. okt. 2025	Barnehjemsveien 5	H0201, H0202, H0301, H0302,	Barnehjemsveien 7	H0301, H0302,
	Barnehjemsveien 7	H0101, H0102, H0201, H0202,	Barnehjemsveien 9	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,
onsdag 8. okt. 2025	Barnehjemsveien 11	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,	Barnehjemsveien 13	H0202, H0301, H0302,
	Barnehjemsveien 13	H0101, H0102, H0201,	Barnehjemsveien 15	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,
torsdag 9. okt. 2025	Enoks vei 2	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,	Enoks vei 4	H0202, H0302,
	Enoks vei 4	H0101, H0102, H0201,	Enoks Vei 4	H0301,
			Enoks vei 6	H0101, H0102, H0202, H0301, H0302,
			Enoks Vei 6	H0201,
fredag 10. okt. 2025	Enoks vei 7	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,	Enoks vei 8	H0202, H0301, H0302,
	Enoks vei 8	H0101, H0102, H0201,	Enoks vei 9	H0101, H0102, H0202, H0301, H0302,
			Enoks Vei 9	H0201,
mandag 13. okt. 2025	Enoks vei 11	H0101, H0102, H0201, H0301, H0302,	Enoks vei 13	H0202, H0301, H0302,
	Enoks Vei 11	H0202,	Enoks vei 15	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,
	Enoks vei 13	H0101, H0102, H0201,		
tirsdag 14. okt. 2025	Enoks Vei 17	H0101,	Enoks vei 19	H0202, H0301, H0302,
	Enoks vei 17	H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,	Enoks vei 21	H0101, H0201, H0202, H0301, H0302,
	Enoks vei 19	H0101, H0102, H0201,	Enoks Vei 21	H0102,
onsdag 15. okt. 2025	Enoks vei 23	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,	Enoks vei 25	H0202, H0301, H0302,
	Enoks vei 25	H0101, H0102, H0201,	Enoks vei 27	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,
torsdag 16. okt. 2025	Enoks vei 29	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301,	Enoks vei 31	H0202, H0301, H0302,
	Enoks Vei 29	H0302,	Enoks vei 33	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,
	Enoks vei 31	H0101, H0102, H0201,		
fredag 17. okt. 2025	Enoks vei 35	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,	Enoks vei 37	H0202, H0301, H0302,
	Enoks vei 37	H0101, H0102, H0201,	Vårsvingen 1	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,
mandag 20. okt. 2025	Vårsvingen 3	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,	Vårsvingen 5	H0202, H0301, H0302,
	Vårsvingen 5	H0101, H0102, H0201,	Vårsvingen 7	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,
tirsdag 21. okt. 2025	Vårsvingen 9	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,	Vårsvingen 11	H0202, H0301,
	Vårsvingen 11	H0101, H0102, H0201,	Vårsvingen 11	H0302,
			Vårsvingen 13	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,
onsdag 22. okt. 2025	Vårsvingen 15	H0101, H0102, H0201, H0202, H0301, H0302,		



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Fibber AS

Telefonnummer: 21 68 38 00 (Telefontid fra 08:00 til 16:00)

E-post: ks@fibber.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/lille-ekeberg-borettslag>

