

Snart starter vi installasjon hos deg!



Vi bytter fibermodem og ruter i l din leilighet. Finn din installasjonstid på neste side, og forsikre deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. **Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier.**

Planlagt arbeid:

Det skal installeres nytt fibermodem der dagens modem er plassert.

Det er behov for strømuttak der fibermodemet plasseres.

Trådløs ruter kobles til og settes opp av montør.

Informasjon:

Husk å flytte unna møbler og annet utstyr som kan komme i veien for kabelfremføring og utstyrsmontering.

Arbeidet kan være støyende og medføre noe støv.

Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeidet, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas på denne måten. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.

Utslagssår og skader som eventuelt oppstår ved boring sparkles.

Det kan oppstå behov for maling, og i disse tilfellene er det eiers ansvar å utbedre.

Alle montører skal bære ID-kort.

Tidspunkt passer ikke:

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen.

Stedfortreder må kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

Gammelt utstyr:

Om ikke annen beskjed er gitt fra styret skal utstyr tilhørende tidligere leverandør ikke kastes.



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27 (hverdager 08:00-16:00)

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

www.obos.no/boligselskap/nett/info/ammerudenga-borettslag



OBOS Nett

E-post: obosnett@obos.no | www.obosopennet.no | Tlf: 21 01 61 50

Postboks 6666 St. Olavs Plass, 0129 Oslo | Org. Nr: 992 874 201

Installasjonsplan Ammerudveien 51

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.06.25 08:00-12:00	Ammerudveien 51	141 / H0101 / 54
10.06.25 08:00-12:00	Ammerudveien 51	142 / H0102 / 55
10.06.25 08:00-12:00	Ammerudveien 51	241 / H0201 / 96
10.06.25 08:00-12:00	Ammerudveien 51	242 / H0202 / 97
10.06.25 08:00-12:00	Ammerudveien 51	341 / H0301 / 138
10.06.25 08:00-12:00	Ammerudveien 51	342 / H0302 / 139



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 53

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 53	139 / H0101 / 52
10.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 53	140 / H0102 / 53
10.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 53	239 / H0201 / 94
10.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 53	240 / H0202 / 95
10.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 53	339 / H0302 / 136
10.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 53	340 / H0301 / 137



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 55

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
11.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 55	137 / H0101 / 50
11.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 55	138 / H0102 / 51
11.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 55	237 / H0201 / 92
11.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 55	238 / H0202 / 93
11.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 55	337 / H0301 / 134
11.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 55	338 / H0302 / 135



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 57

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
11.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 57	135 / H0101 / 48
11.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 57	136 / H0102 / 49
11.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 57	235 / H0201 / 90
11.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 57	236 / H0202 / 91
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 57	335 / H0301 / 132
12.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 57	336 / H0302 / 133



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 59

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
11.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 59	133 / H0101 / 46
11.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 59	134 / H0102 / 47
11.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 59	233 / H0201 / 88
11.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 59	234 / H0202 / 89
11.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 59	333 / H0301 / 130
11.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 59	334 / H0302 / 131



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 61

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 61	131 / H0101 / 44
12.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 61	132 / H0102 / 45
12.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 61	231 / H0201 / 86
12.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 61	232 / H0202 / 87
12.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 61	331 / H0301 / 128
12.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 61	332 / H0302 / 129



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 63

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 63	129 / H0101 / 42
12.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 63	130 / H0102 / 43
12.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 63	229 / H0201 / 84
12.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 63	230 / H0202 / 85
12.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 63	329 / H0301 / 126
12.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 63	330 / H0302 / 127



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 65

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 65	127 / H0101 / 40
12.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 65	128 / H0102 / 41
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
13.06.2025 08:000-12:00	Ammerudveien 65	227 / H0201 / 82
13.06.2025 08:000-12:00	Ammerudveien 65	228 / H0202 / 83
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 65	327 / H0301 / 124
16.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 65	328 / H0302 / 125



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 67

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
13.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 67	125 / H0101 / 38
13.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 67	126 / H0102 / 39
13.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 67	225 / H0201 / 80
13.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 67	226 / H0202 / 81
13.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 67	325 / H0301 / 122
13.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 67	326 / H0302 / 123



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 69

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 69	123 / H0101 / 36
16.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 69	124 / H0102 / 37
16.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 69	223 / H0201 / 78
16.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 69	224 / H0202 / 79
16.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 69	323 / H0301 / 120
16.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 69	324 / H0302 / 121



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 71

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 71	121 / H0101 / 34
16.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 71	122 / H0102 / 35
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
17.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 71	221 / H0201 / 76
17.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 71	222 / H0202 / 77
17.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 71	321 / H0301 / 118
17.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 71	322 / H0302 / 119



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 73

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
17.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 73	119 / H0101 / 33
17.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 73	120 / H0102 / 164
17.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 73	219 / H0201 / 74
17.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 73	220 / H0202 / 75
17.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 73	319 / H0301 / 116
17.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 73	320 / H0302 / 117



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 75

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
18.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 75	117 / H0101 / 31
18.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 75	118 / H0102 / 32
18.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 75	217 / H0201 / 72
18.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 75	218 / H0202 / 73
18.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 75	317 / H0301 / 114
18.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 75	318 / H0302 / 115



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 77

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
18.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 77	115 / H0101 / 29
18.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 77	116 / H0102 / 30
18.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 77	215 / H0201 / 70
18.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 77	216 / H0202 / 71
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
19.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 77	315 / H0301 / 112
19.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 77	316 / H0302 / 113



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 79

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
19.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 79	113 / H0101 / 27
19.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 79	114 / H0102 / 28
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
20.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 79	213 / H0201 / 68
20.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 79	214 / H0202 / 69
20.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 79	313 / H0301 / 110
20.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 79	314 / H0302 / 111



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 81

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
19.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 81	111 / H0101 / 25
19.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 81	112 / H0102 / 26
19.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 81	211 / H0201 / 66
19.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 81	212 / H0202 / 67
19.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 81	311 / H0301 / 108
19.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 81	312 / H0302 / 109



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 83

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
20.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 83	109 / H0102 / 23
20.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 83	110 / H0101 / 24
20.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 83	209 / H0201 / 64
20.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 83	210 / H0202 / 65
20.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 83	309 / H0301 / 106
20.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 83	310 / H0302 / 107



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 85

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
23.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 85	7 / U0101 / 13
23.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 85	8 / U0102 / 14
23.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 85	107 / H0101 / 21
23.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 85	108 / H0102 / 22
23.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 85	207 / H0202 / 62
23.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 85	208 / H0201 / 63
23.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 85	307 / H0301 / 104
23.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 85	308 / H0302 / 105



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 87

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
23.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 87	5 / U0101 / 11
23.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 87	6 / U0102 / 12
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 87	206 / H0101 / 61
24.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 87	106 / H0102 / 20
24.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 87	205 / H0201 / 60
24.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 87	105 / H0202 / 19
24.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 87	305 / H0301 / 102
24.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 87	306 / H0302 / 103
24.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 87	1005 / U0201 / 5
24.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 87	1006 / U0202 / 6



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 89

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 89	3 / U0101 / 9
24.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 89	4 / U0102 / 10
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
25.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 89	1003 / U0201 / 3
25.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 89	204 / U0202 / 59
25.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 89	103 / H0101 / 17
25.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 89	104 / H0102 / 18
25.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 89	203 / H0201 / 58
25.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 89	1004 / H0202 / 4
25.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 89	303 / H0301 / 100
25.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 89	304 / H0302 / 101



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 91

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
25.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 91	1 / U0101 / 7
25.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 91	2 / U0102 / 8
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
26.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 91	1001 / U0201 / 1
26.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 91	1002 / U0202 / 2
26.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 91	101 / H0102 / 15
26.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 91	102 / H0101 / 16
26.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 91	201 / H0201 / 56
26.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 91	202 / H0202 / 57
26.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 91	301 / H0301 / 98
26.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 91	302 / H0302 / 99



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 99

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
26.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 99	1105 / H0101 / 145
26.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 99	1106 / H0102 / 146
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
27.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 99	2205 / H0201 / 151
27.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 99	2206 / H0202 / 152
27.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 99	3305 / H0301 / 157
27.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 99	3306 / H0302 / 158
27.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 99	4405 / H0401 / 162
27.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 99	4406 / H0402 / 163



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 101

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
27.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 101	1103 / H0101 / 143
27.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 101	1104 / H0102 / 144
27.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 101	2203 / H0201 / 149
27.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 101	2204 / H0202 / 150
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
30.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 101	3303 / H0301 / 155
30.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 101	3304 / H0302 / 156
30.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 101	4403 / H0401 / 160
30.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 101	4404 / H0402 / 161



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 103

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
30.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 103	11 / U0101 / 140
30.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 103	1101 / H0101 / 141
30.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 103	1102 / H0102 / 142
30.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 103	2201 / H0201 / 147
30.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 103	2202 / H0202 / 148
30.06.2025 08:00-12:00	Ammerudveien 103	3301 / H0301 / 153
30.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 103	3302 / H0302 / 154
30.06.2025 12:00-16:00	Ammerudveien 103	4402 / H0401 / 159



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)