

Snart starter vi installasjon hos deg!



Snart starter vi med installasjon av fiber i leilighetene. Finn din installasjonstid på neste side, og forsikre deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. **Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier.**

Planlagt arbeid:

Vi benytter din eksisterende fiberkabel inn til leilighet.

Det skal installeres nytt fibermodem og ruter.

Utstyr tilhørende tidligere leverandør blir ikke samlet inn av montør.

Det er behov for strømuttak der fibermodemet plasseres.

Trådløse ruter kobles til og settes opp av montør.

Informasjon:

Husk å flytte unna møbler og annet utstyr som kan komme i veien for utstyrsmontering.

Arbeidet kan være støyende og medføre noe støv.

Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeidet, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas på denne måten. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.

Det kan oppstå behov for maling, og i disse tilfellene er det eiers ansvar å utbedre.

Alle montører skal bære ID-kort.

Tidspunkt passer ikke:

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen.

Stedfortreder må kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

Gammelt utstyr:

Om ikke annen beskjed er gitt fra styret skal utstyr tilhørende tidligere leverandør ikke kastes.

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/rastolen-park-es-4>

Installasjonsplan Uke 34

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	U0101
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0101
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0102
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0103
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0104
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0105
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0106
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0107
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0108
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0109
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0110
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0111
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0112
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0113
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0114
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0115
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0116
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0201
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0202
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0203
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0204
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0205
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0206
20/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0207

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/rastolen-park-es-4>

Installasjonsplan Uke 34

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0208
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0209
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0210
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0211
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0212
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0213
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0214
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0215
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0216
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0301
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0302
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0303
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0304
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0305
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0306
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0307
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0308
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0309
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0310
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0311
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0312
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0313
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0314
20/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0315

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/rastolen-park-es-4>

Installasjonsplan Uke 34

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0401
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0402
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0403
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0404
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0405
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0406
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0407
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0408
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0409
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0410
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0411
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0412
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0413
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0414
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0415
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0501
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0502
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0503
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0504
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0505
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0506
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0507
21/08-2025 kl 0800-1200	Steinsvikvegen 272	H0508

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/rastolen-park-es-4>

Installasjonsplan Uke 34

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0509
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0510
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0511
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0512
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0513
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0514
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0515
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0601
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0602
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0603
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0604
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0605
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0606
21/08-2025 kl 1100-1600	Steinsvikvegen 272	H0607

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/rastolen-park-es-4>