

Snart starter vi installasjon hos deg!



Snart starter vi med installasjon av fiber i leilighetene. Finn din installasjonstid på neste side, og forsikre deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. **Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier.**

Planlagt arbeid:

Det skal installeres nytt fibermodem der dagens modem er plassert.

Det er behov for strømuttak der fibermodemet plasseres.

Trådløs ruter kobles til og settes opp av montør i stuen.

Informasjon:

Husk å flytte unna møbler og annet utstyr som kan komme i veien for kabelfremføring og utstyrsmontering.

Alle montører skal bære ID-kort.

Tidspunkt passer ikke:

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen.

Stedfortreder må kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

Gammelt utstyr:

Om ikke annen beskjed er gitt fra styret skal utstyr tilhørende tidligere leverandør ikke kastes.



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27 (hverdager 08:00-16:00)

For informasjon om oppstartsdato, smittevern og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/mollers-hage>



OBOS Nett

E-post: obosnett@obos.no | www.obosopennet.no | Tlf: 21 01 61 50

Postboks 6666 St. Olavs Plass, 0129 Oslo | Org. Nr: 992 874 201

Installasjonsplan Peter Møllers vei 25

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
03.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 25	H0101 / 18
03.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 25	H0102 / 19
03.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 25	H0103 / 20
03.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 25	H0201 / 21
03.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 25	H0202 / 22
03.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 25	H0203 / 23
03.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 25	H0301 / 24
03.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 25	H0302 / 25
03.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 25	H0303 / 26
03.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 25	H0401 / 27
03.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 25	H0402 / 28
03.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 25	H0403 / 29
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
04.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 25	H0501 / 30
04.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 25	H0502 / 31
04.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 25	H0503 / 32



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Peter Møllers vei 27

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
04.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0101 / 1
04.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0102 / 2
04.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0103 / 3
04.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0201 / 4
04.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 27	H0202 / 5
04.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 27	H0203 / 6
04.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 27	H0301 / 7
04.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 27	H0302 / 8
04.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 27	H0303 / 9
04.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 27	H0401 / 10
04.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 27	H0402 / 11
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
05.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0403 / 12
05.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0501 / 13
05.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0502 / 14
05.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0503 / 15
05.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0601 / 16
05.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 27	H0602 / 17



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Peter Møllers vei 29

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
05.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 29	H0102 / 70
05.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0103 / 71
05.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0101 / 72
05.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0202 / 73
05.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0203 / 74
05.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0201 / 75
05.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0302 / 76
05.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0303 / 77
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
08.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 29	H0301 / 78
08.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 29	H0402 / 79
08.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 29	H0403 / 80
08.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 29	H0401 / 81
08.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 29	H0502 / 82
08.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 29	H0503 / 83
08.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 29	H0501 / 84
08.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0602 / 85
08.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0603 / 86
08.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0601 / 87
08.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0702 / 88
08.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0703 / 89
08.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 29	H0701 / 90



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Peter Møllers vei 31

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
08.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 31	H0102 / 51
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
09.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0103 / 52
09.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0101 / 53
09.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0202 / 54
09.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0203 / 55
09.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0201 / 56
09.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0302 / 57
09.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0303 / 58
09.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 31	H0301 / 59
09.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 31	H0402 / 60
09.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 31	H0403 / 61
09.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 31	H0401 / 62
09.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 31	H0502 / 63
09.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 31	H0503 / 64
09.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 31	H0501 / 65
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0602 / 66
10.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0603 / 67
10.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0601 / 68
10.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 31	H0701 / 69



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Peter Møllers vei 33

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0103 / 33
10.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0101 / 34
10.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0102 / 35
10.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 33	H0203 / 36
10.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 33	H0201 / 37
10.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 33	H0202 / 38
10.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 33	H0303 / 39
10.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 33	H0301 / 40
10.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 33	H0302 / 41
10.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 33	H0403 / 42
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
11.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0401 / 43
11.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0402 / 44
11.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0503 / 45
11.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0501 / 46
11.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0502 / 47
11.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0603 / 48
11.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 33	H0601 / 49
11.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 33	H0602 / 50



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Peter Møllers vei 35

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
11.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0201 / 146
11.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0202 / 147
11.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0203 / 148
11.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0301 / 149
11.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0302 / 150
11.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0303 / 151
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 35	H0401 / 152
12.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 35	H0402 / 153
12.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 35	H0403 / 154
12.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 35	H0501 / 155
12.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 35	H0502 / 156
12.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 35	H0503 / 157
12.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 35	H0601 / 158
12.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0602 / 159
12.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0603 / 160
12.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0701 / 161
12.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0702 / 162
12.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0703 / 163
12.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0801 / 164
12.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 35	H0802 / 165



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Peter Møllers vei 37

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
15.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 37	H0101 / 166

**Kontaktinformasjon installatør:**

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Peter Møllers vei 39

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
15.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0102 / 125
15.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0103 / 126
15.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0101 / 127
15.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0202 / 128
15.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0203 / 129
15.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0201 / 130
15.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 39	H0302 / 131
15.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 39	H0303 / 132
15.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 39	H0301 / 133
15.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 39	H0402 / 134
15.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 39	H0403 / 135
15.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 39	H0401 / 136
15.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 39	H0502 / 137
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0503 / 138
16.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0501 / 139
16.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0602 / 140
16.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0603 / 141
16.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0601 / 142
16.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0702 / 143
16.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 39	H0703 / 144
16.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 39	H0701 / 145



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Peter Møllers vei 41

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0103 / 91
16.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0104 / 92
16.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0101 / 93
16.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0102 / 94
16.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0204 / 95
16.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0205 / 96
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
17.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0201 / 97
17.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0202 / 98
17.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0203 / 99
17.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0304 / 100
17.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0305 / 101
17.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0301 / 102
17.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0302 / 103
17.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0303 / 104
17.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0404 / 105
17.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0405 / 106
17.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0401 / 107
17.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0402 / 108
17.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0403 / 109
17.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0504 / 110
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
18.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0505 / 111
18.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0501 / 112
18.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0502 / 113
18.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0503 / 114
18.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0604 / 115
18.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0605 / 116
18.09.2025 08:00-12:00	Peter Møllers Vei 41	H0601 / 117
18.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0602 / 118
18.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0603 / 119
18.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0704 / 120
18.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0705 / 121
18.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0701 / 122
18.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0702 / 123
18.09.2025 12:00-16:00	Peter Møllers Vei 41	H0703 / 124



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)