

Snart starter vi installasjon hos deg!



Snart starter vi med installasjon av fiber i leilighetene. Finn din installasjonstid på neste side, og forsikre deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. **Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier.**

Planlagt arbeid:

Det skal installeres nytt fibermodem der dagens modem er plassert.

Det er behov for strømuttak der fibermodemet plasseres.

Trådløs ruter kobles til og settes opp av montør.

Informasjon:

Husk å flytte unna møbler og annet utstyr som kan komme i veien for kabelfremføring og utstyrsmontering.

Arbeidet kan være støyende og medføre noe støy.

Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeidet, men det bes om forståelse for at ikke alt støy kan tas på denne måten. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.

Utslagssår og skader som eventuelt oppstår ved boring sparkles.

Det kan oppstå behov for maling, og i disse tilfellene er det eiers ansvar å utbedre.

Alle montører skal bære ID-kort.

Tidspunkt passer ikke:

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen.

Stedfortreder må kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

Gammelt utstyr:

Om ikke annen beskjed er gitt fra styret skal utstyr tilhørende tidligere leverandør ikke kastes.



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27 (hverdager 08:00-16:00)

For informasjon om oppstartsdato, smittevern og annet se:

www.obos.no/boligselskap/nett/info/starveien-borettslag



OBOS Nett

E-post: obosnett@obos.no | www.obosopennet.no | Tlf: 21 01 61 50

Postboks 6666 St. Olavs Plass, 0129 Oslo | Org. Nr: 992 874 201

Installasjonsplan Starveien 8

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
08.09.2025 08:00-12:00	Starveien 8	1019 / H0103 / 40
08.09.2025 08:00-12:00	Starveien 8	1020 / H0102 / 41
08.09.2025 08:00-12:00	Starveien 8	1021 / H0101 / 42
08.09.2025 08:00-12:00	Starveien 8	2019 / H0203 / 157
08.09.2025 08:00-12:00	Starveien 8	2020 / H0202 / 158
08.09.2025 08:00-12:00	Starveien 8	2021 / H0201 / 159



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 10 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
08.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 A	1001 / H0101 / 22
08.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 A	1002 / H0103 / 23
08.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 A	1003 / H0102 / 24
08.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 A	2001 / H0202 / 139
08.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 A	2002 / H0201 / 140
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
09.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 A	2003 / H0203 / 141
09.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 A	3001 / H0302 / 163
09.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 A	3002 / H0301 / 164
09.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 A	3003 / H0303 / 165
09.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 B	1004 / H0101 / 25
09.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 B	1005 / H0103 / 26
09.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 B	1006 / H0102 / 27
09.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 B	2004 / H0202 / 142
09.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 B	2005 / H0201 / 143
09.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 B	2006 / H0203 / 144
09.09.2025 12:00-16:00	Starveien 10 B	3004 / H0302 / 166
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 B	3005 / H0301 / 167
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 B	3006 / H0303 / 168
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 B	4004 / H0402 / 181
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 B	4005 / H0401 / 182
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 10 B	4006 / H0403 / 183



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 12

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 12	22 / U0202 / 1
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 12	23 / U0203 / 2
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 12	24 / U0201 / 3
10.09.2025 12:00-16:00	Starveien 12	122 / U0103 / 13
10.09.2025 12:00-16:00	Starveien 12	123 / U0102 / 14
10.09.2025 12:00-16:00	Starveien 12	124 / U0101 / 15
10.09.2025 12:00-16:00	Starveien 12	1022 / H0103 / 43
10.09.2025 12:00-16:00	Starveien 12	1023 / H0102 / 44
10.09.2025 12:00-16:00	Starveien 12	1024 / H0101 / 1024



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 14 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 A	1007 / H0101 / 28
10.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 A	1008 / H0103 / 29
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
11.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 A	1009 / H0102 / 30
11.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 A	2007 / H0202 / 145
11.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 A	2008 / H0201 / 148
11.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 A	2009 / H0203 / 147
11.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 A	3007 / H0302 / 169
11.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 A	3008 / H0301 / 170
11.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 A	3009 / H0303 / 171
11.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 A	4007 / H0402 / 184
11.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 A	4008 / H0401 / 185
11.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 A	4009 / H0403 / 186
11.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 B	1010 / H0101 / 31
11.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 B	1011 / H0103 / 32
11.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 B	1012 / H0102 / 33
11.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 B	2010 / H0202 / 145
11.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 B	2011 / H0201 / 148
11.09.2025 12:00-16:00	Starveien 14 B	2012 / H0203 / 150
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 B	3010 / H0302 / 174
12.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 B	3011 / H0301 / 173
12.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 B	3012 / H0303 / 174
12.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 B	4010 / H0402 / 187
12.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 B	4011 / H0401 / 188
12.09.2025 08:00-12:00	Starveien 14 B	4012 / H0403 / 189



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 16

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.09.2025 08:00-12:00	Starveien 16	25 / U0203 / 4
12.09.2025 08:00-12:00	Starveien 16	26 / U0202 / 5
12.09.2025 12:00-16:00	Starveien 16	27 / U0201 / 6
12.09.2025 12:00-16:00	Starveien 16	125 / U0103 / 16
12.09.2025 12:00-16:00	Starveien 16	126 / U0102 / 17
12.09.2025 12:00-16:00	Starveien 16	127 / U0101 / 18
12.09.2025 12:00-16:00	Starveien 16	1025 / H0103 / 45
12.09.2025 12:00-16:00	Starveien 16	1026 / H0102 / 46
12.09.2025 12:00-16:00	Starveien 16	1027 / H0101 / 47



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 18 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.09.2025 12:00-16:00	Starveien 18 A	1015 / H0102 / 36
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
15.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 A	1013 / H0101 / 34
15.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 A	1014 / H0103 / 35
15.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 A	2013 / H0202 / 151
15.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 A	2014 / H0201 / 152
15.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 A	2015 / H0203 / 153
15.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 A	3013 / H0302 / 175
15.09.2025 12:00-16:00	Starveien 18 A	3014 / H0301 / 176
15.09.2025 12:00-16:00	Starveien 18 A	3015 / H0303 / 177
15.09.2025 12:00-16:00	Starveien 18 A	4013 / H0402 / 190
15.09.2025 12:00-16:00	Starveien 18 A	4014 / H0401 / 191
15.09.2025 12:00-16:00	Starveien 18 A	4015 / H0403 / 192
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 B	1016 / H0101 / 37
16.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 B	1017 / H0103 / 38
16.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 B	1018 / H0102 / 39
16.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 B	2016 / H0202 / 154
16.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 B	2017 / H0201 / 155
16.09.2025 08:00-12:00	Starveien 18 B	2018 / H0203 / 156
16.09.2025 12:00-16:00	Starveien 18 B	3016 / H0302 / 178
16.09.2025 12:00-16:00	Starveien 18 B	3017 / H0301 / 179
16.09.2025 12:00-16:00	Starveien 18 B	3018 / H0303 / 180



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 20

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.09.2025 12:00-16:00	Starveien 20	28 / U0203 / 7
16.09.2025 12:00-16:00	Starveien 20	29 / U0202 / 8
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
17.09.2025 08:00-12:00	Starveien 20	30 / U0201 / 9
17.09.2025 08:00-12:00	Starveien 20	128 / U0103 / 19
17.09.2025 08:00-12:00	Starveien 20	129 / U0102 / 20
17.09.2025 08:00-12:00	Starveien 20	130 / U0101 / 21
17.09.2025 08:00-12:00	Starveien 20	1028 / H0103 / 48
17.09.2025 08:00-12:00	Starveien 20	1029 / H0102 / 49
17.09.2025 08:00-12:00	Starveien 20	1030 / H0101 / 50



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 22

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
17.09.2025 08:00-12:00	Starveien 22	33 / U0101 / 12
17.09.2025 12:00-16:00	Starveien 22	31 / U0103 / 10
17.09.2025 12:00-16:00	Starveien 22	32 / U0102 / 11
17.09.2025 12:00-16:00	Starveien 22	1031 / H0103 / 51
17.09.2025 12:00-16:00	Starveien 22	1032 / H0102 / 52
17.09.2025 12:00-16:00	Starveien 22	1033 / H0101 / 53
17.09.2025 12:00-16:00	Starveien 22	2031 / H0203 / 160
17.09.2025 12:00-16:00	Starveien 22	2032 / H0202 / 161
17.09.2025 12:00-16:00	Starveien 22	2033 / H0201 / 162



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 24 A-E

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
18.09.2025 08:00-12:00	Starveien 24 E	1034 / H0101 / 54
18.09.2025 08:00-12:00	Starveien 24 D	1035 / H0101 / 55
18.09.2025 08:00-12:00	Starveien 24 C	1036 / H0101 / 56
18.09.2025 08:00-12:00	Starveien 24 B	1037 / H0101 / 57
18.09.2025 08:00-12:00	Starveien 24 A	1038 / H0101 / 58



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 26 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
18.09.2025 08:00-12:00	Starveien 26 A	1054 / H0101 / 74
18.09.2025 08:00-12:00	Starveien 26 B	1055 / H0101 / 75
18.09.2025 08:00-12:00	Starveien 26 C	1056 / H0101 / 76
18.09.2025 12:00-16:00	Starveien 26 D	1057 / H0101 / 77



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 28 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
18.09.2025 12:00-16:00	Starveien 28 A	1039 / H0101 / 59
18.09.2025 12:00-16:00	Starveien 28 B	1040 / H0101 / 60
18.09.2025 12:00-16:00	Starveien 28 C	1041 / H0101 / 61
18.09.2025 12:00-16:00	Starveien 28 D	1042 / H0101 / 62



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 30 A-C

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
18.09.2025 12:00-16:00	Starveien 30 A	1043 / H0101 / 63
18.09.2025 12:00-16:00	Starveien 30 B	1044 / H0101 / 64
18.09.2025 12:00-16:00	Starveien 30 C	1045 / H0101 / 65



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 32 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 32 A	1052 / H0101 / 72
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 32 B	1053 / H0101 / 73



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 34 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 34 A	1058 / H0101 / 78
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 34 B	1059 / H0101 / 79



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 36 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 36 A	1060 / H0101 / 80
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 36 B	1061 / H0101 / 81



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 38 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 38 A	1062 / H0101 / 82
10.09.2025 08:00-12:00	Starveien 38 B	1063 / H0101 / 83



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 40 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
19.09.2025 12:00-16:00	Starveien 40 A	1050 / H0101 / 70
19.09.2025 12:00-16:00	Starveien 40 B	1051 / H0101 / 71



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 42 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
19.09.2025 12:00-16:00	Starveien 42 A	1046 / H0101 / 66
19.09.2025 12:00-16:00	Starveien 42 B	1047 / H0101 / 67
19.09.2025 12:00-16:00	Starveien 42 C	1048 / H0101 / 68
19.09.2025 12:00-16:00	Starveien 42 D	1049 / H0101 / 69



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 44 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
19.09.2025 12:00-16:00	Starveien 44 A	1066 / H0101 / 86
19.09.2025 12:00-16:00	Starveien 44 B	1067 / H0101 / 87
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
22.09.2025 08:00-12:00	Starveien 44 C	1068 / H0101 / 88
22.09.2025 08:00-12:00	Starveien 44 D	1069 / H0101 / 89



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 46 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
22.09.2025 08:00-12:00	Starveien 46 A	1064 / H0101 / 84
22.09.2025 08:00-12:00	Starveien 46 B	1065 / H0101 / 85



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 48 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
22.09.2025 08:00-12:00	Starveien 48 D	1092 / H0101 / 112
22.09.2025 08:00-12:00	Starveien 48 C	1093 / H0101 / 113
22.09.2025 12:00-16:00	Starveien 48 B	1094 / H0101 / 114
22.09.2025 12:00-16:00	Starveien 48 A	1095 / H0101 / 115



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 50 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
22.09.2025 12:00-16:00	Starveien 50 C	1089 / H0101 / 109
22.09.2025 12:00-16:00	Starveien 50 B	1090 / H0101 / 110
22.09.2025 12:00-16:00	Starveien 50 A	1091 / H0101 / 111
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
23.09.2025 08:00-12:00	Starveien 50 D	1088 / H0101 / 108



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 52 A-C

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
23.09.2025 08:00-12:00	Starveien 52 C	1085 / H0101 / 105
23.09.2025 08:00-12:00	Starveien 52 B	1086 / H0101 / 106
23.09.2025 08:00-12:00	Starveien 52 A	1087 / H0101 / 107



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 54 A-C

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
23.09.2025 08:00-12:00	Starveien 54 C	1082 / H0101 / 102
23.09.2025 08:00-12:00	Starveien 54 B	1083 / H0101 / 103
23.09.2025 12:00-16:00	Starveien 54 A	1084 / H0101 / 104



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 56 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
23.09.2025 12:00-16:00	Starveien 56 D	1078 / H0101 / 98
23.09.2025 12:00-16:00	Starveien 56 C	1079 / H0101 / 99
23.09.2025 12:00-16:00	Starveien 56 B	1080 / H0101 / 100
23.09.2025 12:00-16:00	Starveien 56 A	1081 / H0101 / 101



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 60 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.09.2025 08:00-12:00	Starveien 60 C	1073 / H0101 / 93
24.09.2025 08:00-12:00	Starveien 60 B	1074 / H0101 / 94
24.09.2025 08:00-12:00	Starveien 60 A	1075 / H0101 / 95
24.09.2025 08:00-12:00	Starveien 60 D	1072 / H0101 / 92



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 58 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.09.2025 08:00-12:00	Starveien 58 B	1076 / H0101 / 96
24.09.2025 08:00-12:00	Starveien 58 A	1077 / H0101 / 97

**Kontaktinformasjon installatør:**

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 62 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.09.2025 08:00-12:00	Starveien 62 B	1070 / H0101 / 90
24.09.2025 08:00-12:00	Starveien 62 A	1071 / H0101 / 91



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 66 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.09.2025 12:00-16:00	Starveien 66 B	1117 / H0101 / 137
24.09.2025 12:00-16:00	Starveien 66 A	1118 / H0101 / 138



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 68 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.09.2025 12:00-16:00	Starveien 68 A	1096 / H0101 / 116
24.09.2025 12:00-16:00	Starveien 68 B	1097 / H0101 / 117



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 70 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.09.2025 12:00-16:00	Starveien 70 A	1098 / H0101 / 118
24.09.2025 12:00-16:00	Starveien 70 B	1099 / H0101 / 119



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 72 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.09.2025 12:00-16:00	Starveien 72 A	1100 / H0101 / 120
24.09.2025 12:00-16:00	Starveien 72 B	1101 / H0101 / 121



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 74 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
25.09.2025 08:00-12:00	Starveien 74 D	1113 / H0101 / 133
25.09.2025 08:00-12:00	Starveien 74 C	1114 / H0101 / 134
25.09.2025 08:00-12:00	Starveien 74 B	1115 / H0101 / 135
25.09.2025 08:00-12:00	Starveien 74 A	1116 / H0101 / 136



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 76 A-D

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
25.09.2025 08:00-12:00	Starveien 76 A	1102 / H0101 / 122
25.09.2025 08:00-12:00	Starveien 76 B	1103 / H0101 / 123
25.09.2025 08:00-12:00	Starveien 76 C	1104 / H0101 / 124
25.09.2025 08:00-12:00	Starveien 76 D	1105 / H0101 / 125



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 78 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
25.09.2025 12:00-16:00	Starveien 78 A	1106 / H0101 / 126
25.09.2025 12:00-16:00	Starveien 78 B	1107 / H0101 / 127



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 80 A-C

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
25.09.2025 12:00-16:00	Starveien 80 C	1110 / H0101 / 130
25.09.2025 12:00-16:00	Starveien 80 B	1111 / H0101 / 131
25.09.2025 12:00-16:00	Starveien 80 A	1112 / H0101 / 132



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Starveien 82 A & B

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
25.09.2025 12:00-16:00	Starveien 82 B	1108 / H0101 / 128
25.09.2025 12:00-16:00	Starveien 82 A	1109 / H0101 / 129



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 98 90 44 27

(hverdager 08:00-16:00)