

Snart starter vi installasjon hos deg!



Snart starter vi med installasjon av fiber i leilighetene. Finn din installasjonstid på neste side, og forsikre deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. **Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier.**

Planlagt arbeid:

Vi benytter din eksisterende fiber-kabel inn til leilighet.

Det skal installeres nytt fiber-modem og ruter.

Utstyr tilhørende tidligere leverandør blir ikke samlet inn av montør.

Det er behov for strømuttak der fibermodemet plasseres.

Trådløse ruter kobles til og settes opp av montør.

Informasjon:

Husk å flytte unna møbler og annet utstyr som kan komme i veien for utstyrsmontering.

Arbeidet kan være støyende og medføre noe støv.

Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeidet, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas på denne måten. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.

Det kan oppstå behov for maling, og i disse tilfellene er det eiers ansvar å utbedre.

Alle montører skal bære ID-kort.

Tidspunkt passer ikke:

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen.

Stedfortreder må kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

Gammelt utstyr:

Om ikke annen beskjed er gitt fra styret skal utstyr tilhørende tidligere leverandør ikke kastes.

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

www.obos.no/boligselskap/nett/info/sandslihoeyden-sameie

Installasjonsplan Uke 39

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0101
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0102
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0103
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0104
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0105
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0106
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0201
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0202
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0203
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0204
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0205
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0301
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0302
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0303
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0304
22.09 08.00-12.00	Sandslimarka 267	H0401
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0402
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0403
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0404
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0501
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0502
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0503
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0504
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0601
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0602

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

www.obos.no/boligselskap/nett/info/sandslihoeyden-sameie

Installasjonsplan Uke 39

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0603
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0604
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0701
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0702
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0703
22.09 11.00-15.00	Sandslimarka 267	H0704
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0101
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0102
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0103
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0104
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0105
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0106
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0201
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0202
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0203
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0204
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0205
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0301
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0302
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0303
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0304
23.09 08.00-12.00	Sandslimarka 263	H0401
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0402
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0403
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0404

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

www.obos.no/boligselskap/nett/info/sandslihoeyden-sameie

Installasjonsplan Uke 39

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0501
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0502
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0503
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0504
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0601
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0602
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0603
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0604
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0701
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0702
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0703
23.09 11.00-15.00	Sandslimarka 263	H0704
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0101
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0102
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0103
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0104
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0105
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0106
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0201
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0202
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0203
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0204
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0205
24.09 08.00-12.00	Sandslimarka 265	H0301
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0302

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

www.obos.no/boligselskap/nett/info/sandslihoeyden-sameie

Installasjonsplan Uke 39

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0303
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0304
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0401
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0402
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0403
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0404
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0501
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0502
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0503
24.09 11.00-15.00	Sandslimarka 265	H0504

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

www.obos.no/boligselskap/nett/info/sandslihoeyden-sameie

Installasjonsplan Uke 39

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0101
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0102
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0103
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0104
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0105
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0106
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0201
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0202
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0203
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0204
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0205
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0301
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0302
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0303
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0304
25.09 08.00.1200	Sandslimarka 261	H0401
25.09 11.00-15.00	Sandslimarka 261	H0402
25.09 11.00-15.00	Sandslimarka 261	H0403
25.09 11.00-15.00	Sandslimarka 261	H0404
25.09 11.00-15.00	Sandslimarka 261	H0501
25.09 11.00-15.00	Sandslimarka 261	H0502
25.09 11.00-15.00	Sandslimarka 261	H0503
25.09 11.00-15.00	Sandslimarka 261	H0504
25.09 11.00-15.00	Sandslimarka 261	H0601
25.09 11.00-15.00	Sandslimarka 261	H0602

Kontaktinformasjon installatør:

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/xxxx>

Installasjonsplan Uke 39

[illegible]**Kontaktinformasjon installatør:**

Seram ikt as

Tlf 55246900

Email postmaster@seram.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

<https://www.obos.no/boligselskap/nett/info/xxxx>