

Snart starter vi installasjon hos deg!



Snart starter vi med installasjon av fiber i leilighetene. Finn din installasjonstid på neste side, og forsikre deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. **Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier.**

Planlagt arbeid:

Vi legger fiberkabel fra oppgangen og videre frem til stuen der fibermodemet plasseres.

For å få fiberkabelen inn til leiligheten og frem til fibermodemet må vi bore noen små hull. Kabel føres langs list, ved gulv eller i tak.

Det er behov for strømuttak der fibermodemet plasseres.

Trådløs ruter kobles til og settes opp av montør.

Montør kan og være behjelpelig med å koble opp TV-dekoder.

Har du flere personlige enheter du ønsker tilkoblet har dessverre ikke våre montører avsatt tid for å hjelpe med dette, og vi ber dere ordne personlige enheter selv.

Informasjon:

Husk å flytte unna møbler og annet utstyr som kan komme i veien for kabelfremføring og utstyrsmontering.

Arbeidet kan være støyende og medføre noe støv. Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeidet, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas med denne renholdsmetoden. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.

Utslagssår og skader som eventuelt oppstår ved boring sparkles.

Det kan oppstå behov for maling, og i disse tilfellene er det eiers ansvar å utbedre.

Alle montører skal bære ID-kort.

Tidspunkt passer ikke:

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen.

Stedfortreder må være myndig og kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

Gammelt utstyr:

Om ikke annen beskjed er gitt fra styret skal utstyr tilhørende tidligere leverandør ikke kastes.



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Fibber AS

Telefonnummer: 21 68 38 00 (Telefontid fra 08:00 til 16:00)

E-post: ks@fibber.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:

www.obos.no/boligselskap/nett/info/slettebok-boligsameie



Fibernetts leilighetsinstallasjoner:

Tidtabell

Tidtabell for planlagt tilgang til leiligheter				
Dato	08:00-13:00		12:00-17:00	
	Opg	Leilighet	Opg	Leilighet
onsdag 1. okt. 2025	Sletteløkka 26B	308, 311, 312, 313, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 326, 327, 328,	Sletteløkka 26A	320, 324, 325,
	Sletteløkka 26A	309, 310, 314, 315, 319,	Sletteløkka 24B	291, 292, 296, 297, 301, 302, 306, 307,
			Sletteløkka 24A	287, 288, 289, 290, 293, 294,
torsdag 2. okt. 2025	Sletteløkka 24A	295, 298, 299, 300, 303, 304, 305,	Sletteløkka 22B	271, 272, 277, 278, 283, 284,
	Sletteløkka 22C	267, 268, 273, 274, 279, 280, 285, 286,	Sletteløkka 22A	260, 261, 263, 264, 269, 270, 275, 276, 281, 282,
	Sletteløkka 22B	262, 265, 266,	Sletteløkka 20	389,
fredag 3. okt. 2025	Sletteløkka 20	390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401,	Sletteløkka 18B	415, 419, 420, 421, 425, 426, 427,
	Sletteløkka 18B	403, 407, 408, 409, 413, 414,	Sletteløkka 18A	402, 404, 405, 406, 410, 411, 412, 416, 417, 418,
mandag 6. okt. 2025	Sletteløkka 18A	422, 423, 424,	Sletteløkka 14B	447, 448, 452, 453, 454, 458, 459, 460, 464, 465, 466,
	Sletteløkka 16	428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,	Sletteløkka 14A	441, 443, 444, 445, 449, 450,
	Sletteløkka 14B	442, 446,		
tirsdag 7. okt. 2025	Sletteløkka 14A	451, 455, 456, 457, 461, 462, 463,	Sletteløkka 12	478,
	Sletteløkka 12	467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477,	Sletteløkka 10B	480, 483, 484, 487, 488, 491, 492, 495, 496,
			Sletteløkka 10A	479, 481, 482, 485, 486, 489, 490,
onsdag 8. okt. 2025	Sletteløkka 10A	493, 494,	Sletteløkka 8A	509, 510, 513, 514,
	Sletteløkka 8B	499, 500, 503, 504, 507, 508, 511, 512, 515, 516,	Sletteløkka 6B	518, 521, 522, 525, 526, 529, 530, 533, 534,
	Sletteløkka 8A	497, 498, 501, 502, 505, 506,	Sletteløkka 6A	517, 519, 520, 523,
torsdag 9. okt. 2025	Sletteløkka 6A	524, 527, 528, 531, 532,	Sletteløkka 4A	540, 543, 544, 547, 548, 551, 552,
	Sletteløkka 4B	537, 538, 541, 542, 545, 546, 549, 550, 553, 554,	Sletteløkka 2	119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
	Sletteløkka 4A	535, 536, 539,		
fredag 10. okt. 2025	Sletteløkka 2	129, 130,	Sletteløkka 3	104, 105, 106, 95, 96, 97, 98, 99,
	Sletteløkka 1	107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,	Sletteløkka 5	81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
	Sletteløkka 3	100, 101, 102, 103,		
mandag 13. okt. 2025	Sletteløkka 5	90, 91, 92, 93, 94,	Linderudsletta 1	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
	Linderudsletta 1	1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20,		
tirsdag 14. okt. 2025	Linderudsletta 3A	31, 32, 33, 37, 38, 39, 44, 45, 49, 50, 51,	Linderudsletta 3B	46, 47, 48, 52, 53, 54,
	Linderudsletta 3B	34, 35, 36, 40, 41, 42, 43,	Linderudsletta 5A	57, 58, 59, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 75, 76,
onsdag 15. okt. 2025	Linderudsletta 5A	77,	Linderudsletta 7A	136, 137, 138, 141, 142, 143, 146, 147, 148,
	Linderudsletta 5B	55, 56, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 78, 79, 80,	Linderudsletta 7B	134, 135, 139, 140, 144, 145, 149, 150,
	Linderudsletta 7A	131, 132, 133,		
torsdag 16. okt. 2025	Linderudsletta 9A	151, 152, 156, 157, 161, 162, 166, 167,	Linderudsletta 9B	169, 170,
	Linderudsletta 9B	153, 154, 155, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 168,	Linderudsletta 11A	171, 172, 173, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 186, 187, 188,

			Linderudsletta 11B	174, 175,
fredag 17. okt. 2025	Linderudsletta 11B	179, 180, 184, 185, 189, 190,	Linderudsletta 15A	213, 215,
	Linderudsletta 15A	191, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 205, 206, 207, 211, 212,	Linderudsletta 15B	192, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 214, 216,
			Linderudsletta 17A	217, 218,
mandag 20. okt. 2025	Linderudsletta 17A	219, 220, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 233, 234, 235,	Linderudsletta 17B	237,
	Linderudsletta 17B	221, 222, 226, 227, 231, 232, 236,	Linderudsletta 19A	238, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 255, 256, 257,
			Linderudsletta 19B	239, 243,
tirsdag 21. okt. 2025	Linderudsletta 19B	244, 248, 249, 253, 254, 258, 259,	Sletteløkka 21A	384, 385, 386,
	Sletteløkka 21A	366, 367, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 379, 380, 381,	Sletteløkka 21B	368, 372, 373, 377, 378, 382, 383, 387, 388,
			Sletteløkka 23A	329, 330, 334, 335,
onsdag 22. okt. 2025	Sletteløkka 23A	336, 342, 343, 344, 350, 351, 352, 358, 359, 360,	Sletteløkka 23B	353, 354, 355, 361, 362, 363,
	Sletteløkka 23B	331, 332, 337, 338, 339, 345, 346, 347,	Sletteløkka 23C	333, 340, 341, 348, 349, 356, 357, 364, 365,

Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Fibber AS

Telefonnummer: 21 68 38 00 (Telefontid fra 08:00 til 16:00)

E-post: ks@fibber.no

For informasjon om oppstartsdato og annet se:
www.obos.no/boligselskap/nett/info/slettelokka-boligsameie

