

Snart starter vi installasjon hos deg!



Snart starter vi med installasjon av fiber i leilighetene. Finn din installasjonstid på neste side, og forsikre deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. **Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier.**

Planlagt arbeid:

Vi legger fiberkabel fra oppgangen og videre frem til stuen der fibermodemet plasseres.

For å få fiberkabelen inn til leiligheten og frem til fibermodemet må vi bore noen små hull.

Kabel føres langs list, ved gulv eller i tak.

Det skal installeres nytt fibermodem der dagens modem er plassert.

Det er behov for strømuttak der fibermodemet plasseres.

Trådløse ruter kobles til og settes opp av montør.

Informasjon:

Husk å flytte unna møbler og annet utstyr som kan komme i veien for kabelfremføring og utstyrsmontering.

Arbeidet kan være støyende og medføre noe støv.

Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeidet, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas på denne måten. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.

Utslagssår og skader som eventuelt oppstår ved boring sparkles.

Det kan oppstå behov for maling, og i disse tilfellene er det eiers ansvar å utbedre.

Alle montører skal bære ID-kort.

Tidspunkt passer ikke:

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen.

Stedfortreder må kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

Gammelt utstyr:

Om ikke annen beskjed er gitt fra styret skal utstyr tilhørende tidligere leverandør ikke kastes.



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29 (hverdager 08:00-16:00)

For informasjon om oppstartsdato og annet se: <https://www.obos.no/styrearbeid/nett/info/ammerudkollen-borettslag>



OBOS Nett

E-post: obosnett@obos.no | www.obos.no | Tlf: 21 01 61 50

Postboks 6666 St. Olavs Plass, 0129 Oslo | Org. Nr: 992 874 201

Installasjonsplan Ammerudveien 50

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
09.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	101 / H0101 / 5
09.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	103 / H0103 / 6
09.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	102 / H0102 / 320
09.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	201 / H0201 / 34
09.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	202 / H0202 / 35
09.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	203 / H0203 / 36
09.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	301 / H0301 / 73
09.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	302 / H0302 / 74
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	303 / H0303 / 75
10.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	401 / H0401 / 112
10.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	402 / H0402 / 113
10.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	403 / H0403 / 114
10.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	501 / H0501 / 151
10.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	502 / H0502 / 152
10.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	503 / H0503 / 153
10.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	504 / H0504 / 154
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
11.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	601 / H0601 / 202
11.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	602 / H0602 / 203
11.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	603 / H0603 / 204
11.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	701 / H0701 / 241
11.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	702 / H0702 / 242
11.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	703 / H0703 / 243
11.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	801 / H0801 / 280
11.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 50	802 / H0802 / 281
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 50	803 / H0803 / 282



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 52

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	105 / H0101 / 7
12.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	108 / H0103 / 8
12.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	107 / H0102 / 321
12.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 52	205 / H0203 / 37
12.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 52	207 / H0202 / 38
12.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 52	208 / H0204 / 39
12.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 52	305 / H0301 / 76
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
13.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	307 / H0302 / 77
13.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	308 / H0303 / 78
13.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	405 / H0401 / 115
13.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	407 / H0402 / 116
13.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 52	408 / H0403 / 117
13.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 52	505 / H0502 / 155
13.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 52	506 / H0501 / 156
13.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 52	507 / H0503 / 157
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	508 / H0504 / 158
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	509 / H0505 / 159
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	605 / H0601 / 205
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	607 / H0602 / 206
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	608 / H0603 / 207
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	705 / H0701 / 244
16.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 52	707 / H0702 / 245
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	708 / H0703 / 246
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	805 / H0801 / 283
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	807 / H0802 / 284
16.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 52	808 / H0803 / 285



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 54

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	110 / H0101 / 9
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
17.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	113 / H0103 / 10
17.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	112 / H0102 / 322
17.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	210 / H0201 / 40
17.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	212 / H0202 / 41
17.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	213 / H0203 / 42
17.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	310 / H0301 / 79
17.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	312 / H0302 / 80
17.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	313 / H0303 / 81
17.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	410 / H0401 / 118
17.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	412 / H0404 / 119
17.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	413 / H0403 / 120
17.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	513 / H0402 / 163
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
18.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	511 / H0501 / 161
18.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	512 / H0503 / 162
18.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	510 / H0502 / 160
18.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	610 / H0601 / 208
18.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	612 / H0602 / 209
18.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 54	613 / H0603 / 210
18.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	710 / H0701 / 247
18.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	712 / H0702 / 248
18.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	713 / H0703 / 249
18.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	810 / H0801 / 286
18.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	812 / H0802 / 287
18.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 54	813 / H0803 / 288



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 56

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
19.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	114 / H0101 / 11
19.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	214 / H0201 / 43
19.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	215 / H0202 / 44
19.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	216 / H0203 / 45
19.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	314 / H0301 / 82
19.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	315 / H0302 / 83
19.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	316 / H0303 / 84
19.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	414 / H0401 / 121
19.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	415 / H0402 / 122
19.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	416 / H0403 / 123
19.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	514 / H0501 / 164
19.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	515 / H0502 / 165
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
20.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	516 / H0503 / 166
20.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	517 / H0504 / 167
20.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	614 / H0601 / 211
20.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	615 / H0602 / 212
20.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	616 / H0603 / 213
20.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 56	116 / H0604 / 319
20.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	714 / H0701 / 250
20.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	715 / H0702 / 251
20.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	716 / H0703 / 252
20.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	814 / H0801 / 289
20.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	815 / H0802 / 290
20.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 56	816 / H0803 / 291



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 58

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
23.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	118 / H0101 / 12
23.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	121 / H0102 / 13
23.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	218 / H0201 / 46
23.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	220 / H0202 / 47
23.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	221 / H0203 / 48
23.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	318 / H0301 / 85
23.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	320 / H0302 / 86
23.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	321 / H0303 / 87
23.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	418 / H0401 / 124
23.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	420 / H0402 / 125
23.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	618 / H0403 / 214
23.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	519 / H0501 / 169
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
24.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	518 / H0502 / 168
24.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	520 / H0503 / 170
24.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	521 / H0504 / 171
24.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	421 / H0601 / 126
24.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	620 / H0602 / 215
24.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 58	621 / H0603 / 216
24.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	718 / H0701 / 253
24.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	720 / H0702 / 254
24.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	721 / H0703 / 255
24.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	818 / H0801 / 292
24.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	820 / H0802 / 293
24.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 58	821 / H0803 / 294



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 60

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
25.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	122 / H0101 / 14
25.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	124 / H0103 / 15
25.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	123 / H0102 / 323
25.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	222 / H0201 / 49
25.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	223 / H0202 / 50
25.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	224 / H0203 / 51
25.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	322 / H0301 / 88
25.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	323 / H0302 / 89
25.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	324 / H0303 / 90
25.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	422 / H0401 / 127
25.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	423 / H0402 / 128
25.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	424 / H0403 / 129
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
26.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	522 / H0501 / 172
26.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	523 / H0502 / 173
26.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	524 / H0503 / 174
26.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	525 / H0504 / 175
26.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	622 / H0601 / 217
26.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	623 / H0602 / 218
26.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	624 / H0603 / 219
26.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	722 / H0701 / 256
26.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	723 / H0702 / 257
26.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	724 / H0703 / 258
26.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	822 / H0801 / 295
26.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 60	823 / H0802 / 296
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
27.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 60	824 / H0803 / 297



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 62

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
27.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	126 / H0101 / 16
27.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	129 / H0103 / 17
27.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	128 / H0102 / 324
27.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	226 / H0201 / 52
27.02.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	228 / H0202 / 53
27.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	229 / H0203 / 54
27.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	326 / H0301 / 91
27.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	328 / H0302 / 92
27.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	329 / H0303 / 93
27.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	426 / H0401 / 130
27.02.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	428 / H0402 / 131
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
02.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	429 / H0403 / 132
02.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	527 / H0501 / 177
02.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	528 / H0502 / 178
02.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	529 / H0503 / 179
02.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	626 / H0602 / 220
02.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	628 / H0601 / 221
02.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	629 / H0603 / 222
02.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	526 / H0604 / 176
02.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	726 / H0701 / 259
02.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	728 / H0702 / 260
02.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	729 / H0703 / 261
02.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 62	826 / H0801 / 298
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
03.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	828 / H0802 / 299
03.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 62	829 / H0803 / 300



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 64

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
03.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	130 / H0101 / 18
03.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	132 / H0103 / 19
03.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	131 / H0102 / 325
03.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	230 / H0201 / 55
03.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	231 / H0202 / 56
03.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	232 / H0203 / 57
03.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	330 / H0301 / 94
03.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	331 / H0302 / 95
03.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	332 / H0303 / 96
03.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	430 / H0401 / 133
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
04.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	431 / H0402 / 134
04.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	432 / H0403 / 135
04.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	533 / H0404 / 183
04.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	530 / H0501 / 180
04.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	531 / H0502 / 181
04.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	532 / H0503 / 182
04.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	630 / H0601 / 223
04.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	631 / H0602 / 224
04.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	632 / H0603 / 225
04.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	730 / H0701 / 262
04.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	731 / H0702 / 263
04.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 64	732 / H0703 / 264
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
05.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	830 / H0801 / 301
05.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	831 / H0802 / 302
05.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 64	832 / H0803 / 303



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 66

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
05.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	134 / H0101 / 20
05.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	137 / H0103 / 21
05.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	136 / H0102 / 326
05.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	234 / H0201 / 58
05.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	236 / H0202 / 59
05.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	237 / H0203 / 60
05.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	537 / H0204 / 187
05.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	334 / H0301 / 97
05.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	336 / H0302 / 98
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
06.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	337 / H0303 / 99
06.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	434 / H0401 / 136
06.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	436 / H0402 / 137
06.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	437 / H0403 / 138
06.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	534 / H0502 / 184
06.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	535 / H0501 / 185
06.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	536 / H0503 / 186
06.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	634 / H0601 / 226
06.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	636 / H0602 / 227
06.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	637 / H0603 / 228
06.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	734 / H0701 / 265
06.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 66	736 / H0702 / 266
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
09.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	737 / H0703 / 267
09.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	834 / H0801 / 304
09.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	836 / H0802 / 305
09.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 66	837 / H0803 / 306



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 68

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
09.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	38 / U0101 / 1
09.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	40 / U0103 / 2
09.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	39 / U0102 / 327
09.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	138 / H0101 / 22
09.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	139 / H0102 / 23
09.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	140 / H0103 / 24
09.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	238 / H0201 / 61
09.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	239 / H0202 / 62
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
10.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	240 / H0303 / 63
10.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	338 / H0301 / 100
10.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	339 / H0302 / 101
10.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	340 / H0303 / 102
10.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	438 / H0401 / 139
10.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	439 / H0402 / 140
10.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	440 / H0403 / 141
10.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	538 / H0501 / 188
10.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	539 / H0502 / 189
10.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	540 / H0503 / 190
10.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	638 / H0601 / 229
10.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	639 / H0602 / 230
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
11.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	640 / H0603 / 231
11.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	738 / H0701 / 268
11.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	739 / H0702 / 269
11.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	740 / H0703 / 270
11.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	541 / H0704 / 191
11.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 68	838 / H0801 / 307
11.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	839 / H0802 / 308
11.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 68	840 / H0803 / 309



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Ammerudveien 70

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
11.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	42 / U0101 / 3
11.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	45 / U0103 / 4
11.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	44 / U0102 / 328
11.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	142 / H0101 / 25
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
12.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	144 / H0102 / 26
12.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	145 / H0103 / 27
12.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	242 / H0201 / 64
12.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	244 / H0202 / 65
12.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	245 / H0203 / 66
12.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	342 / H0301 / 103
12.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	344 / H0302 / 104
12.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	345 / H0303 / 105
12.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	442 / H0401 / 142
12.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	444 / H0402 / 143
12.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	445 / H0403 / 144
12.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	542 / H0502 / 192
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
13.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	543 / H0501 / 193
13.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	545 / H0503 / 195
13.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	642 / H0601 / 232
13.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	644 / H0602 / 233
13.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	645 / H0603 / 234
13.03.2026 08:00-12:00	Ammerudveien 70	742 / H0701 / 271
13.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	744 / H0702 / 272
13.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	745 / H0703 / 273
13.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	842 / H0801 / 310
13.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	844 / H0802 / 311
13.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	845 / H0803 / 312
13.03.2026 12:00-16:00	Ammerudveien 70	544 / H0804 / 194



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Alundamveien 34

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
16.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	154 / H0103 / 31
16.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	155 / H0102 / 32
16.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	156 / H0101 / 33
16.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	254 / H0201 / 70
16.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	255 / H0202 / 71
16.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	256 / H0203 / 72
16.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	354 / H0301 / 109
16.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	355 / H0302 / 110
16.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	356 / H0303 / 111
16.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	454 / H0401 / 148
16.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	455 / H0402 / 149
16.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	456 / H0403 / 150
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
17.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	554 / H0503 / 199
17.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	555 / H0502 / 200
17.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	556 / H0501 / 201
17.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	654 / H0601 / 238
17.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	655 / H0602 / 239
17.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 34	656 / H0603 / 240
17.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	754 / H0701 / 277
17.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	755 / H0702 / 278
17.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	756 / H0703 / 279
17.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	854 / H0803 / 316
17.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	855 / H0802 / 317
17.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 34	856 / H0801 / 318



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)

Installasjonsplan Alundamveien 36

Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
18.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	151 / H0101 / 28
18.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	152 / H0102 / 29
18.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	153 / H0103 / 30
18.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	251 / H0201 / 67
18.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	252 / H0202 / 68
18.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	253 / H0203 / 69
18.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	351 / H0301 / 106
18.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	352 / H0302 / 107
18.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	353 / H0303 / 108
18.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	451 / H0401 / 145
18.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	452 / H0402 / 146
18.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	453 / H0403 / 147
Dag/dato/tid:	Adresse:	Leilighet:
19.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	551 / H0501 / 196
19.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	552 / H0502 / 197
19.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	553 / H0503 / 198
19.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	752 / H0601 / 275
19.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	652 / H0602 / 236
19.03.2026 08:00-12:00	Alundamveien 36	653 / H0603 / 237
19.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	751 / H0701 / 274
19.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	651 / H0702 / 235
19.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	753 / H0703 / 276
19.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	851 / H0801 / 313
19.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	852 / H0802 / 314
19.03.2026 12:00-16:00	Alundamveien 36	853 / H0803 / 315



Kontaktinformasjon installatør:

Selskapsnavn: Nimbus Fiber AS

Telefonnummer: 69 00 53 29

(hverdager 08:00-16:00)