

# Snart starter vi installasjon hos deg!



Snart starter vi med installasjon av fiber i leilighetene. Finn din installasjonstid på de neste sidene, og forsikre deg om at noen kan være tilstede når montøren kommer. **Det gjøres oppmerksom på at dersom vi ikke får tilgang til din boenhet, vil det kunne medføre ekstrakostnader for eier.**

## Planlagt arbeid:

Det monteres ny fiberkabel inn til boligen

Det skal installeres ny fibermodem og ruter

Utstyr tilhørende tidligere leverandør blir ikke samlet inn av montør.

Det er behov for strømuttak der fibermodemet plasseres.

Trådløse ruter kobles til og settes opp av montør.

## Informasjon:

Husk å flytte unna møbler og annet utstyr som kan komme i veien for utstyrsmontering.

Arbeidet kan være støyende og medføre noe støv.

Vi vil støvsuge/feie opp etter arbeidet, men det bes om forståelse for at ikke alt støv kan tas på denne måten. Rengjøring utover dette tas av hver enkelt beboer.

Det kan oppstå behov for maling, og i disse tilfellene er det eiers ansvar å utbedre.

## Tidspunkt passer ikke:

Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen.

Stedfortreder må kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen.

Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.

## Gammelt utstyr:

Om ikke annen beskjed er gitt fra styret skal utstyr tilhørende tidligere leverandør ikke kastes.

## Kontaktinformasjon installatør:

TeleSat

E-post: [info@telesat.no](mailto:info@telesat.no)

Tlf, SMS: 977 01 400

<https://www.obos.no/styrearbeid/nett/info/storaholtet-borettslag>



# Installasjonsplan Uke 16: 13/4-17/4

Dag/dato/tid:	Adresse:	Kommentar:
Mandag 13/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 108	
Mandag 13/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 110	
Mandag 13/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 112	
Mandag 13/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 114	
Tirsdag 14/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 116	
Tirsdag 14/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 90	
Tirsdag 14/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 92	
Tirsdag 14/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 94	
Onsdag 15/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 96	
Onsdag 15/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 98	
Onsdag 15/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 100	
Onsdag 15/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 102	
Torsdag 16/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 104	
Torsdag 16/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 74	
Torsdag 16/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 76	
Torsdag 16/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 78	
Fredag 17/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 80	
Fredag 17/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 82	
Fredag 17/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 84	
Fredag 17/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 86	

## Kontaktinformasjon installatør:

TeleSat

Tlf, SMS: 977 01 400

E-post: info@telesat.no

<https://www.obos.no/styrearbeid/nett/info/storaholtet-borettslag>

# Installasjonsplan Uke 17: 20/4-24/4

Dag/dato/tid:	Adresse:	Kommentar:
Mandag 20/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 88	
Mandag 20/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 62	
Mandag 20/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 64	
Mandag 20/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 66	
Tirsdag 21/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 68	
Tirsdag 21/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 70	
Tirsdag 21/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 72	
Tirsdag 21/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 99	
Onsdag 22/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 101	
Onsdag 22/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 103	
Onsdag 22/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 105	
Onsdag 22/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 107	
Torsdag 23/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 109	
Torsdag 23/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 111	
Torsdag 23/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 113	
Torsdag 23/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 115	
Fredag 24/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 117	
Fredag 24/4 kl. 08:00-12:00	Hetlevikåsen 71	
Fredag 24/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 69	
Fredag 24/4 kl. 12:00-16:00	Hetlevikåsen 67	

## Kontaktinformasjon installatør:

TeleSat

Tlf, SMS: 977 01 400

E-post: info@telesat.no

<https://www.obos.no/styrearbeid/nett/info/storaholtet-borettslag>

