Son bloques de tiempo con una dura-
cién maxima pre definida, que se utili-
zan para crear regularidad, consisten-

cia, y minimizar la necesidad de reunio-
nes no necesarias.

Lo optimo es que todos los eventos se
celebren al mismo tiempo y en el mismo
lugar para reducir la complejidad.
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SPRINT
PLANNING

@ Se planifica el trabajo que se realizara en
el siguiente Sprint.

4 Dura maximo 8 horas para un Sprint de
1 mes. Para Sprints mas cortos puede

€ Su propdsito es inspeccionar el progreso
hacia el Objetivo del Sprint y adaptar el

Sprint Backlog segun sea necesario.
durar menos € Esunevento de 15 minutos para los
T Developers del Scrum Team.
@ Aborda los siguientes temas:
+ ¢Por qué es valioso este Sprint?

+ ;Qué se puede hacer en este Sprint?

@ No es el unico momento en el que los
+ ;Coémo se realizara el trabajo elegido?

Developers pueden ajustar su plan.
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RETROSPECTIVE

REVIEW
@ Su propdsito es planificar estrategias para

& Su propdsito es inspeccionar el resultado
aumentar la calidad y efectividad. del Sprint y determinar posibles mejoras.
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@ Dura maximo 3 horas para un Sprint de 4 Duramaximo 4 horas para un Sprint de
1 mes. Para Sprints més cortos puede 1 mes. Para Sprints mas cortos puede
durar menos.

durar menos.
@ El Scrum Team analiza qué sali6 bien,

@ Durante el evento, el Scrum Team y los
qué problemas se identificaron y cémo mteregados revisan lo que se logro en
se resolvieron. el Sprint.
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(Ref.: Guia de Scrum 2020 de Ken Schwaber & Jeff Sutherland)
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