

AVTODOMI – akcijski načrt

Koordinatorica projekta Petra Krnc Občina Mirna, bila v Celju na sestanku tako na MOC, kakor tudi na ZPO, kjer so bili nad projektom navdušeni.

1. VKLJUČITEV V PROJEKT – Občina podpiše pristopno izjavo in pogodbo, s to pogodbo je zavezana sofinancirati promocijske aktivnosti, v tem znesku pa so tudi razne analize, kot je npr. analiza mikrolokacije postavitve postajališča. Letni strošek med 1500-3000 EUR.
2. Občina glede na prostorske akte preuči možnosti, kje bi lahko postajališče stalo, oceno lokacij se opravi v okviru projekta z analizo mikrolokacij
3. Občina, če je to potrebno, na izbrani lokaciji sprejme ustrezne prostorske akte OPPPN
4. Proračunska sredstva za izgradnjo, osnovna varianta cca. 50.000 EUR, možno je tudi sofinanciranje iz EU sredstev (npr. v okviru turizma ali parkirišč).
5. Pridobitev gradbenega dovoljenja + gradnja

Dosedanja analiza letošnjega leta:

- MOK porabil za postajališče 380.000 EUR, vendar gre za veliko postajališče z vso nadstandardno opremo, vse je elektronsko vodeno, asfaltirano, popolnoma avtomatizirano. Velik del sredstev pridobili iz EU sredstev. Od junija letos (2015) do konca novembra imeli 2000 nočitev avtodomov.
- Kočevje imelo v pol leta 700 nočitev
- Občina Mirna porabila za izgradnjo 35.000 EUR imela brez promocije 20 nočitev, kar je glede na lego občine solidno.

Predlagam:

- vključitev v projekt, podpis pogodbe in pristopne izjave,
- iskanje možnih lokacij in evalvacija le teh
- zagotovitev proračunskih sredstev za leto 2016 v višini 50.000 za pripravo projektov in sprejetje ustreznih prostorskih aktov ter priprava vsega za razpis in izvedba gradnje (projekt izgradnje bi lahko prevzel tudi ZPO) – gradnja predvidoma v drugi polovici leta 2017
- možno sredstva prerazporediti, da je pol gradnje v letu 2016, pol pa v letu 2017, kar pomeni za vsako leto ½ proračunskih sredstev.

Gregor Gregorin

